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Saīsinājuma projektā 
 

Saīsinājums Saīsinājuma skaidrojums 

AS Akciju sabiedrība 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  

EIB Eiropas Investīciju banka 

FEP Finanšu ekonomiskais pamatojums 

ha hektārs 

IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 

LBN Latvijas Būvnormatīvs 

LHZB Latvijas Hipotēku un zemes banka 

LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LR FM Latvijas Republikas Finanšu ministrija 

LR LM Latvijas Republikas Labklājības ministrija 

LR Latvijas Republika 

LR MK Latvijas Republikas Ministru kabinets 

m2 kvadrātmetri 

NAP Nacionālais Attīstības plāns 

NVA Nodarbinātības Valsts aģentūra 

PIL Publisko iepirkumu likums 

PPP Publiskā privātā partnerība 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis  

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SF Struktūrfondi 

PPP Publiskā un privātā partnerība  

DBFO Publiskās un privātās partnerības veids Projektē-Būvē-Finansē-
Apsaimnieko (angļu val. Design-Build-Finance-Operate) 

IAV Ieguldījumam atbilstošas vērtības 
NPV Tīrā šodienas vērtība 
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1. Ievads 
 

Projekta iecere paredz Ķekavas sākumskolas būvniecību un veikt skolas teritorijas 
labiekārtošanas darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, pieejamu, drošu, ES un Latvijas 
normatīvo aktu prasībām atbilstošu pamatizglītību Ķekavas novadā. Projekta kopējās 
paredzamās investīciju izmaksas sasniegs 8,5 miljonus latu. Projekta ieceri ir paredzēts 
finansēt no pašvaldības finanšu resursiem un paredzot arī iespējas izmantot Publiskās un 
privātās partnerības (turpmāk PPP) finanšu iespējas.  
 Turklāt projekta iecere atbilst arī Ķekavas novada sociāli ekonomiskās attīstības 
programmas 2010.-2030.gadam (turpmāk tekstā – AP) stratēģiskajam virzienam - 
nodrošināt pieejamu augstas kvalitātes visu pakāpju izglītību un mērķim - kvalitatīva 
izglītības vide. Galvenais ieguvums no projekta īstenošanas būs izglītības pakalpojumu 
pieejamība un sasniedzamība, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanās. 
Ilgtermiņā paredzams, ka projekta ieceres īstenošanas netieši veicinās dažādu novada 
rādītāju uzlabošanos: iedzīvotāju skaita pieaugumu, bērnu un jauniešu veselības un 
drošības uzlabošanos, noziedzīgo nodarījumu skaita samazināšanos. Plānotās projekta 
ieceres īstenošanas vieta ir Ķekavas novada centrs. Kopumā projekta ieceres īstenošana 
veicinās novada vides sakoptību. Projekta realizācija, ievērojot spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības, neatstās būtisku ietekmi uz vidi. Projekta ieceres realizācija, ņemot vērā 
pašvaldības esošo un plānoto budžetu, ir iespējama piesaistot ārēja finansējumu. 
 Izstrādājot analīzi ir veiktas divas būtiskas sistemātiskas analīzes, kur viena 
pamato projekta aktualitāti izejot no sociālekonomiskās analīzes galveniem tās 
raksturlielumiem  tādiem kā ENPV, Ls ERR %. Otra analīze paredz rast labāko PPP 
ieviešanas modeli, šim  Ķekavas sākumskolas būvniecības projektam un ir izstrādāti 
finanšu un ekonomiskie aprēķini (turpmāk tekstā – FEA) uz PPP, saskaņā ar Ķekavas 
novada domes pasūtījumu. Aprēķinu veikšanas laiks - no 2010.gada septembra līdz 
decembrim. 
 FEA aprēķinos projekts paredz jaunas sākumskolas būvniecību un tālāku tās 
apsaimniekošanu Ķekavā (turpmāk – Projekts). FEA ietvaros tika analizēta šī Projekta 
iespējamā īstenošana, apzinoties ka Ķekavas novada domei ir izstrādāts Tehniskais 
projekts un projektā tiek vērtētas tehniskās alternatīvas, kā Ķekavas sākumskolas arī 
izvērtējot tradicionālā publiskā iepirkuma (bāzes modeļa) un publiskās un privātās 
partnerības (turpmāk arī – PPP) modeļus tiek pieņemts konstants investīciju apjoms. 
Projekta iespējamā īstenošana izmantojot PPP modeli tika novērtēta balstoties uz 
Publiskā sektora izmaksu salīdzināšanas modeļa pamata (Public sector Comparator), kā 
arī 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1152 „Kārtība finanšu un 
ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida 
noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”, 
Publiskās un privātās partnerības likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un 
piemērojamām vadlīnijām 

1.1. Aprēķinu izstrādes mērķis  
 

Ķekavas sākumskolas būvniecība, apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
(turpmāk – Projekts) finanšu un ekonomiskos aprēķinus veica VAS „Hipotēku un Zemes 
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banka” (turpmāk – Izpildītājs) saskaņā ar noslēgtā iepirkumu līguma darba uzdevumu. 
Pasūtītājs – Ķekavas novada dome. 

Nolūkā pamatot šī projekta aktualitāti ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, kas ir 
galvenais instruments publisko investīciju projektu izvērtēšanas metodikā. Šo analīzi 
izmanto, lai noteiktu, vai ar projektu tiek veicināta reģionālās politikas mērķu 
sasniegšana, vai tas veicina izaugsmi un nodarbinātību. Turklāt ekonomiskajā analīzē tiek 
apskatīti projekta mērķu grupu gūtie labumi un ārējās izmaksas, realizējot projektu. 
Ieguvumu – 
izmaksu ekonomiskie rezultāti ir atspoguļoti, izmantojot tīro tagadnes vērtību (NPV). 
Metode ir veidota, nosakot starpību starp diskontēto (pašreizējo) naudas ienākumu 
summu, kura rodas realizējot investīciju projektu, un uz to pašu periodu diskontēto 
kapitālieguldījumu lielumu, kas nepieciešams projekta realizācijai. 
 
Savukārt Projekta FEA izstrāde tika veikta, lai noteiktu publiskās un privātās partnerības 
piemērojamību konkrētā Projekta īstenošanā no publiskās personas finanšu resursu 
racionālas un efektīvas izmantošanas viedokļa un to, kāds publiskās un privātās 
partnerības līgums slēdzams, lai veiksmīgi īstenotu attiecīgo projektu. Ņemot vērā 
minēto, tika noteikti arī aprēķinu izstrādes apakšmērķi. 

 

1.2. Aprēķinu veikšanas struktūra  
 

 Sociālekonomiskās analīzes plānotās ilgtermiņa ietekmes definēšana šajā sadaļā ir 
aprakstīta projekta ietekme – sekas, kas attiecas uz mērķa grupām pēc projekta 
realizēšanas vai projekta investīciju veikšanas, kā arī netiešās sekas, kas skar citas 
iedzīvotāju grupas, kas ir ieguvējas no projekta realizācijas. Tiešu projekta ilgtermiņa 
ietekmi objektīvi novērtēt, ņemot vērā projekta specifiku, ir sarežģīti. Projekts ir vērsts uz 
valsts realizētās vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Ņemot vērā, ka projekts ir 
vērsts uz pamatizglītības kvalitātes pilnveidošanu Ķekavas novadā, projekta tiešā ietekme 
pamatā būs novērojama tikai ilgtermiņā, t.i. lielā mērā pēc projekta dzīves cikla beigām, 
kad viena no projekta tiešajām mērķa grupām – sākumskolas un pēc tam pamatskolas 
izglītības cikla izglītības iestāžu audzēkņi nonāks darba tirgū. 
 Savukārt finanšu un ekonomiskie aprēķini PPP,  tika izstrādāti atbilstoši 
06.10.2009. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumos Nr.1152 „Kārtība finanšu un 
ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida 
noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 
minētajām prasībām un noteiktajai finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanas struktūrai. 

Sagatavojot finanšu un ekonomiskos aprēķinus tika izmantoti LR Finanšu ministrijas 
Publiskās un privātās partnerības mājas lapā www.ppp.gov.lv publicētie ieteikumi par 
finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļaujamo vai tiem pievienojamo informāciju 

 

1.3. Aprēķinu veikšanā izmantotā metodoloģija  
 

Nolūkā pamatot šī projekta aktualitāti ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, kas ir  
galvenais instruments publisko investīciju projektu izvērtēšanas metodikā. Savukārt FEA 



 

7 
 

tika veikta saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr. 1152 „Kārtība finanšu 
un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida 
noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”, 
Publiskās un privātās partnerības likumu, Publiskās un privātās partnerības finanšu un 
ekonomisko aprēķinu izstrādes vadlīnijām un valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra” izstrādātajām „Vadlīnijām līgumisko valsts un privātās partnerības 
projektu īstenošanai” un „Risku novērtēšanas metodoloģija publiskās un privātās 
partnerības projektiem”.  

2. Esošās situācijas apraksts 

2.1. Teritorija un apdzīvotība 
 
Ķekavas pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā. Pašvaldības teritoriju šķērso divas 
nozīmīgas transporta maģistrāles ar intensīvu transporta plūsmu - ziemeļu dienvidu 
virzienā aptuveni 20 km garumā autoceļš A7 Rīga - Bauska, bet rietumu austrumu 
virzienā – autoceļš A5 Rīgas apvedceļš. Pagasta teritorijas austrumu robeža stiepjas gar 
Daugavas un tās attekas – Sausās Daugavas kreiso krastu. Ķekavas novads tika izveidots 
administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā, apvienojot trīs Rīgas rajona 
pašvaldības – Baložu pilsētu, Daugmales un Ķekavas pagastus ar kopējo teritorijas 
platību  273,26 km2.  Novada centrs ir Ķekavas pilsēta.  
 

1. attēls. Ķekavas novada ģeogrāfiskais izvietojums 
 

 
Avots: Rīgas plānošanas reģions 
 
Ķekavas pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā, Baldones - Vecumnieku 
paugurlīdzenumā. Vēsturiskās attīstības gaitā Ķekavas pagasts ir kļuvis par vienu no 
lielākajiem pagastiem Latvijā. Tas sākas no Rīgas pilsētas robežas pagasta teritorijas 
ziemeļos un stiepjas aptuveni 20 kilometru garumā gar Rīgas - Bauskas šoseju salīdzinoši 
šaurā joslā. Ķekavas pagasta teritorija ziemeļaustrumos robežojas ar Salaspils pilsētas 
lauku teritoriju, austrumos – ar Daugmales pagastu, dienvidos – ar Baldones pilsētas 
lauku teritoriju un Iecavas novadu, dienvidos un rietumos – ar  
Olaines pagastu un ziemeļrietumos – ar Baložu pilsētu. Pagasta austrumu puses robeža 
stiepjas gar Daugavas un tās attekas – Sausās Daugavas kreiso krastu. Attālums no 
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Ķekavas ciemata līdz Baložiem ir 9 km, līdz Salaspilij – 12 km, līdz Rīgai – 15 km, līdz 
Olainei – 17 km, līdz Baldonei – 18 km un līdz Ikšķilei – 24 km.  
Ja, kā zināms, pēdējos gados kopējais iedzīvotāju skaits Latvijā sarūk, tad Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes dati rāda, ka Ķekavas novadā iedzīvotāju skaits ar katru gadu 
būtiski pieaug.( grafiks Nr.1) Galvenie iemesli ir jauno mājokļu būvniecība, ražošanas un 
cita veida saimnieciskās darbības attīstība novadā. Ja uz 2007. gada 1. janvāri Ķekavas 
novada teritorijā bija reģistrēti 19157 iedzīvotāji, tad uz 2010. gada 1. Janvāri to skaits 
bija palielinājies par 12.2% un tika reģistrēti jau 21501 iedzīvotājs. LR Centrālās 
statistikas pārvaldes dati rāda, ka iedzīvotāju blīvumu Ķekavas novadā ir salīdzinoši 
augts- 78.81 cilvēks uz 1km2, ja ņem vērā, ka iedzīvotāju blīvums visā Pierīgas teritorijā 
ir tikai 38.4 cilvēki uz 1km2.  
 
Grafiks Nr.1 

 

 
 

 2.2. Demogrāfiskā situācija un izglītojamo skaita analīze un prognoze 
 
Ķekavas novadā tāpat kā Latvijā jaundzimušo bērnu skaitam kopš 1998. gada ir bijusi 
tendence pieaugt. 2009. gadā deklarēto bērnu skaits novadā bija 350, kas salīdzinot ar 
1994. gadu ir pieaudzis par 86.17%, bet salīdzinot ar 2004. gadu- par 29.6%. Kopumā, 
sākot ar 1998. gadu līdz 2009. gadam, vidējās deklarēto bērnu skaita pieauguma 
procentuālās izmaiņas ir 6.3% gadā pret iepriekšējo periodu. Vislielākais deklarēto bērnu 
skaits ir, protams, Ķekavā; 2008. un 2009. gadā deklarēto bērnu skaits Ķekavā sastādīja 
65,5% no kopējā deklarēto bērnu skaita novadā. ( Skatīt grafiku Nr.2) 
 

Grafiks Nr.2 :Novadā deklarēto bērnu skaita izmaiņas 
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2010./2011. mācību gadā Ķekavas novadā sākumskolas un pamatskolas ciklā mācās 1804 
skolēni. Ņemot vērā dzimstības un iedzīvotāju migrācijas rādītājus, nākamo 5 gadu laikā 
Ķekavas novadā gaidāma sākumskolēnu skaita palielināšanās, un tiek prognozēts, ka 
2015./2016. mācību gadā sākumskolēnu un pamatskolēnu skaits būs pieaudzis līdz pat 
2447 skolēniem (Skatīt grafiku Nr.3). 
 
Grafiks Nr.3: Sākumskolēnu un pamatskolēnu skaita prognozes Ķekavas novadā 2009.-

2017. gadam 
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Prognozējot izglītojamos skaita pieaugumu nākamajos gados, rodas nepieciešamība 
veidot jaunu izglītības iestādi, kas spētu mazināt pašreizējo un paredzamo skolu 
noslogotību, kā arī risinātu skolēnu aizplūšanu no Ķekavas novada skolām uz Rīgas un 
citām Pierīgas mācību iestādēm. Tā kā iekšēji Ķekavas novadā ir tendence , ka teritorijas 
pilsētās- Ķekavā un Baložos koncentrējas lielākā daļa novadā reģistrēto skolēnu daļa, tas 
radīs problēmas skolu noslogotībai, jo jau pašreizējā situācija rāda, ka tieši Ķekavas 
vidusskolā skolēnu piepildījums ir jau virs pieļaujamās normas. 
 
Savukārt, skolēnu aizplūšana no novada skolām jau šobrīd ir acīmredzama problēma. 
2009./2010. mācību gadā Rīgas pašvaldības skolas apmeklēja 893 Ķekavas novadā 
deklarētie bērni. Lai gan vidējais attālums no Rīgas robežas, ko mēro skolēni no novada 
22 apdzīvotajām teritorijām, ir samērā liels- 10,4km, (kur no atsevišķu apdzīvoto 
teritoriju mērojamā ceļa attāluma līdz Rīgas robežai diapazons ir no 0-27km), pēc 
apkopotajām prognozēm šī tendence ir pieaugoša, un turpmākajos gados šo skolēnu 
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skaits būs virs 1000. Visbiežāk skolēni uz Rīgu brauc mācīties no Baložiem, kas ir 3km 
attālumā no Rīgas robežas, no Katlakalna, kas atrodas 1km attālumā no Rīgas, no 
Ķekavas, kas atrodas 7,5km attālumā no Rīgas, un no Valdlaučiem, kas atrodas Rīgas 
pierobežā. Lielākā daļa skolēnu aizbrauc pamatskolas un vidusskolas klasēs, tāpēc arī 
sākumskolēnu skaita pieauguma prognozes Ķekavas novada skolās ir tik liels. 
Pašvaldības izdevumi 2009./2010. mācību gadā par Ķekavas novadā dzīvojošo bērnu 
izglītošanu citās vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs sastādīja vidēji 351592 
Ls. No kopējiem 893 Ķekavā dzīvojošajiem bērniem, kas mācījās Rīgas un Pierīgas 
skolās, 181 bija sākumskolēni, kas sastādīja 20,3% no visiem skolēniem, līdz ar to, 
izmaksas sākumskolēniem sastādīja 80866 Ls gadā. Nozīmīgs fakts ir, ka 51% no 
sākumskolēniem brauca mācīties pamatskolā, savukārt, 8,8% izvēlējās sākumskolu.  
 
 
Grafiks Nr.4: Ķekavas novada skolu piepildījums2009./2010.mācību gadā 
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Ja pašreizējā situācija rāda, ka skolu piepildījums ir normāls vai pat par zemu, tad, 
izanalizējot sagaidāmās prognozes par skolēnu skaita palielināšanos un skatoties 
ilgtermiņā, mēs varam secināt, ka jau ar pašreizējo piepildījumu gan Ķekavas vidusskolā, 
gan Baložu vidusskolā nākotnē būs neiespējami nodrošināt skolēniem vietas mācību 
iestādēs, jo 2016./2017. mācību gadā Ķekavā sākumskolēnu skaita pieaugums pēc 
prognozēm, salīdzinot ar skolēnu skaitu 2010./2011. mācību gadu būs 42%, savukārt, 
Baložos šis pieaugums būs 72%; līdz ar to, salīdzinot pašreizējo piepildījumu un 
sagaidāmo sākumskolēnu skaita izmaiņas, un paredzot, ka dzīvojošie skolēni Baložos arī 
mācīsies Baložu vidusskolā, 2016./2017. mācību gadā skolēnu piepildījums būs 100% vai 
pat vairāk. Savukārt, ja prognozes piepildīsies, tad nākamajos mācību gados Ķekavas 
vidusskolā būs liels izglītojamo vietu deficīts ( Skatīt grafiku Nr.5 un Nr.6). 
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Grafiks Nr.5: Izglītojamo vietu deficīts Ķekavas novada sākumskolas izglītībā 

 

 

GrafiksNr.6: Izglītojamo vietu deficīts Ķekavas novada pamata izglītībā 
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2.3. Izglītības infrastruktūras novērtējums un projekta īstenošanas 
pamatojums 
 
Ķekavā tiek īstenota pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas un vispārējā vidējā izglītība. 
Te darbojas arī interešu izglītības pulciņi un profesionālās ievirzes izglītības iestādes. 
Ķekavas novada Dome ir piešķīrusi finansējumu 2010./2011. mācību gadā piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības apguvē. To īsteno Daugmales 
pamatskola un Ķekavas vidusskola. Neatsverama ir tieši kvalitatīvas pamata un vidējās 
izglītības ieguves iespēja, taču skatoties uz pašreizējo piepildījumu un pārslogojumu 
Ķekavas vidusskolā, kā arī domājot par noslogojumu pārējās Ķekavas novada skolās, 
kas jau pašreiz ir 100%, ir jāsecina, ka bērniem nāksies mācīties nepiemērotos un 
saspiestos apstākļos, tādēļ ir būtiski radīt jaunu, mūsdienīgām prasībām atbilstošu 
izglītības iestādes ēku, kuru varētu izmantot gan Ķekavas pilsētas, gan pārējie novada 
iedzīvotāji. 
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Ķekavas novadā saņemt kvalitatīvu vispārējo izglītību var 6 skolās, no kurām 5 ir 
pašvaldības skolas: Ķekavas vidusskola, Ķekavas sākumskola, Baložu vidusskola, 
Daugmales pamatskola un Pļavniekkalna sākumskola; un 1 privātskola: Ķekavas privātā 
pamatskola „Gaismas tilts 97”.  

 

 

Tabula Nr.1: Izglītības iestāžu infrastruktūra  

Izglītības 

iestādes 

nosaukums 

Skolēnu skaits 

2010.2011.m.g. 

Ēkas 

kopplatība 

Platība 

uz 1 

skolēnu 

t.sk. mācību 

darba 

organizācijai 

t.sk. 

sportam 

t.sk. 

aktu 

zāle 

t.sk. 

biblio

tēka 

t.sk. 

moduļi 

Ķekavas 
vidusskola 
(liela ēka) 

586 (no tiem 
47 moduļos) 

5318 9 1545 616 254 147.3 189 

Ķekavas 
vidusskola 
(maza ēka) 

186 909 4.9 412 nav 96 27 nav 

Baložu 
vidusskola 

318 2321 7.30 1250.59 266,20 15.71 nav 

Daumales 
pamatskola 

111 2576 23.21 612.00 898.00 89.00 17 nav 

Pļavniekkalna 
sākumskola 

116 (no tiem 
50 moduļos) 

1001.4 8.62 337.8 263 18 213.5 

 

2.3.1. Ķekavas sākumskolas infrastruktūra 
 

Ķekavas vidusskola ir izvietota divās ēkās-lielā skola, kurā mācās skolēni no 5. līdz 12. 
klasei un sākumskolas ēka, kurā mācās 1.-4. klase. Līdz 2008./2009. mācību gadam 
sākumskolas klases telpu trūkuma dēļ skolēni mācījās divās maiņās. Tā kā vecāki savus 
bērnus izvēlējās vest uz citām skolām Rīgā un Pierīgā, jo nebija iespējas noorganizēt 
bērna nogādāšanu un izņemšanu no skolas pēcpusdienas stundās, tika meklētas iespējas 
atsevišķu klašu izvietošanai Ķekavas vidusskolas ēkā, lai nodrošinātu Ķekavas un pārējo 
novada bērnu izglītošanu tepat Ķekavā. Kā risinājums 2008./2009. mācību gadā tika 
organizēta divu ceturto klašu pārvietošana uz lielo skolu, tādējādi nodrošinot visiem 
pirmklasniekiem iespēju mācīties pirmajā maiņā. Vēl atsevišķas klases turpināja mācīties 
otrajā maiņā. 2009./2010. mācību gadā uz lielo skolu tika pārceltas trīs pirmās klases un 
viena trešā klase, tādējādi tika nodrošināta iespēja mācīties pirmajā maiņā visiem 
skolēniem.  

Pašlaik lielās skolas ēkā telpas ir pilnībā noslogotas un papildus klases izvietot vairs nav 
iespējams. 2010./2011. mācību gadā 1.-4. klasēs ir 314 skolēnu, no kuriem 128 mācās 
lielās skolas ēkā un 186 skolēni mācās sākumskolas ēkā. Platība uz vienu skolēnu mācību 
telpā ir no 1,06 m2 līdz 1,6 m2, tāfeles attālums no pirmā sola neatbilst normatīvo aktu 
prasībām. Mūzikas kabineta platība ir 26,2 m2. Bērnu skaits klasēs ir no 24-30. Sporta 
nodarbības sākumskolas ēkā notiek aktu zālē, kuras platība ir 96 m2 un kurā uz kopējiem 
pasākumiem sanāk visi 314 1.-4. klašu skolēni. Tie sākumskolēni, kuri mācās lielajā 
skolā, uz kopējiem pasākumiem iet no lielās skolas uz sākumskolas ēku. Tāpat arī skolēni 
no sākumskolas iet uz lielo skolu lai apmeklētu logopēdu un ārpusstundu nodarbības kā 
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basketbolu un tautiskās dejas. Tā kā ceļš uz lielo skolu ved gar upīti, kuras krasti nav 
norobežoti, šāda pārvietošanās ir bīstama skolēnu veselībai. Ēdināšanas zāle ir maza. 
Zāles platība ir tikai 44 m2 un tajā ir iekļauta arī telpa ēdiena gatavošanai un trauku 
mazgāšanai. Telpu trūkuma dēļ ir apgrūtināta ēdiena gatavošana un bērnu ēdināšana. 
Ēdiens tiek daļēji transportēts no lielās skolas ēdnīcas un daļēji tiek gatavots uz vietas. 
186 skolēni nevar paēst vienlaicīgi, bet gan 3 maiņās. Skola jau ir saņēmusi aizrādījumus 
no sanitārās inspekcijas par telpu neatbilstību. 

 

2.3.2. Plānotās investīcijas izglītības sektorā 2011.-2012. gads Ķekavas 
novadā   
 

Šobrīd izejot no situācijas, kad  

1) PII Daugmalē: 
Projekts noteikts kā viens no prioritārajiem objektiem novadā, tātad projekts tiks 
īstenots.Ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu šobrīd uzsākta ēkas vienas daļas- 
multifunkcionāla ēkas – publiskā peldbaseina un 1 lielās zāles saviesīgiem pasākumiem 
un 1 mazās zāles būvdarbu pabeigšana. Otrajā ēkas daļā- pirmskolas izglītības iestādē 
plānotas 120 vietas, taču bērnu maksimālais piepildījums no Daugmalē deklarētajiem 
bērniem varētu būt 75-80, ar nosacījumu, ka visi arī ies uz šo dārziņu.    
 2011. gadā Ķekavas novada pašvaldība plāno 120 vecākiem maksāt līdzfinansējumu 
privātajās PII. Šiem vecākiem piedāvās iespēju savus bērnus vest uz Daugmales PII. Līdz 
ar to prognozējam, ka PII piepildījums būs 100% . 
 Būvniecības izmaksas Multifunkcionālajam centram 599 000 Ls, Daugmales PII- 
639112 Ls.(t.sk. ilgtermiņa saistības uz 5 gadiem)   
 
 

2) Piebūve Baložu vidusskolas piebūve un sporta kompleksa I kārta.  
Projekts  arī noteikts kā viens no prioritārajiem objektiem novadā.Projektā paredzētas 
telpas mācībām un sporta zāle. Piebūvē paredzēts likt klāt 2 grupiņas ar piecgadīgajiem, 
sešgadīgajiem bērniem. Ir izsludināts iepirkums un būvnieks pats ņem ilgtermiņa kredītu.  
Būvniecības izmaksas kopā ir 2,7 milj. Ls.(t.sk. ilgtermiņa saistības uz 5 gadiem)   
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Tabula Nr. 2 Tekošās saistības+ jaunās investīcijas Ķekavas novadā   

        

             2 011 2012 2013 2014 2015 2016 

10 729 709   10 729 709    10 729 709    10 729 709    10 729 709   10 729 709   

(515 381)       (546 600)        (410 399)       (276 671)        (218 502)       (211 299)       

(262 926)       (261 500)      (220 761)       (193 770)        (187 703)       (185 190)       

(778 307)     (808 100)      (631 160)     (470 441)      (406 205)     (396 489)     

(65 629)        (66 285)        (67 611)        (68 963)       (70 342)       

       (102 437)         (610 057)         (653 196)         (687 882)        (745 838)

       (102 437) (675 686)      (719 481)     (755 493)      (814 801)     (70 342)       

(350 930)      (354 454)      (358 020)     (362 221)     

(127 822)        (127 822)       (127 822)        (127 822)       (127 824)       

(127 822)      (478 752)     (482 276)      (485 842)     (490 045)     

(258 812)      (699 628)      (706 149)     (739 956)     

(280 977)      (490 165)      (678 679)      (831 664)     (831 664)     

                    -          (280 977)         (748 977)      (1 378 307)     (1 537 813)     (1 571 620)

(102 437)     (1 084 485)   (1 947 211)  (2 616 076)  (2 838 456)  (2 132 007)  

Pamata budžets*( bez 

valsts mērķdotācijām) 

Finanšu gads 

Kredīti un citas ilgtermiņa 

tekošās saistības 

Galvojumi 

Jaunās investīcijas 

Baložos 

Uzturēšanas izdevumi 

Baložu vidusskolas piebūvei 

Uzturēšanas izdevumi PII 

Daugmalē 

Investīciju atmaksa ( t.sk. % 

maksājumi) 

Jaunās investīcijas 

Daugmalē 

Tekošās saistības kopā 

Investīciju atmaksa 

Izmaksas kopā 

Jaunās investīcijas 

Ķekavas sākumskola 

Kopējais saistību 

palielinājums 

Izmaksas kopā 

Uzturēšanas izdevumi  

Investīciju atmaksa 

Izmaksas kopā 

 
* Ar nosacījumu, ka pamatbudžets paliek 2010. gada apmērā 

 

2.3.3. Ķekavas sākumskolas ar sporta un veselības kompleksa būvniecības 
pamatojums  
 

Ķekavas sākumskolas nepieciešamība Ķekavas novadā   

Īstenojot PPP projektu „Ķekavas sākumskolas būvniecība”, tiks radikāli optimizēta 
pašreizējā izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā. Jaunās sākumskolas būvniecība būs 
kā garantija, ka novada skolēniem būs nodrošināta kvalitatīva izglītība mūsdienīgām 
prasībām atbilstošās telpās. Kā viena no pašreizējās izglītības infrastruktūras uzlabošanas 
iespējām būs 0. klases pievienošana jaunajai sākumskolai. Šīs klases izveide ļaus atbrīvot 
vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, sniedzot iespēju, apmeklēt bērnudārzu bērniem 
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vecumā no 2 vai pat 1,5 gadiem un tā būtu milzīga atslodze jaunajiem vecākiem, jo vietu 
trūkuma dēļ, visos Ķekavas novada bērnudārzos uzņem audzēkņus tikai vecumā no 2 
gadiem, jo prioritāte ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana sākumskolai.Bet 
vietu trūkuma dēļ ar 2011. gadu plānots uzņemt bērnus tikai no 3 gadu  vecuma, kā arī 
paredzēt līdzfinansējumu to bērnu vecākiem, kuri savus bērnus izglīto privātajās PII. Otrs 
ieguvums no jaunas sākumskolas realizācijas būs tas, ka tiks atbrīvotas telpas 
pamatskolēniem un vidusskolēniem Ķekavas vidusskolā, tādējādi, palielinot un 
nodrošinot pieejamo izglītojamo vietu skaitu tepat Ķekavas novadā un samazinot skolēnu 
skaitu, kas brauc mācīties uz Rīgas un Pierīgas pašvaldības izglītības iestādēm.  

Sporta un veselības kompleksa nepieciešamība Ķekavas novadā   

Šobrīd Ķekavas novadā nav neviena slēgta peldbaseina, tāpēc novada un tuvāko 
pašvaldību iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas izmantot peldbaseina sniegtās iespējas - 
nodarboties ar peldēšanu un citām fiziskām aktivitātēm, saglabājot un atjaunojot darba 
spējas, kā arī uzlabojot savu veselības stāvokli. Tuvākie peldbaseini atrodas aptuveni 
17,3 km Rīgas Ķīpsalas peldbaseini, 21 km Zolitūde 34. vidusskolas peldbaseins, 18,5 
km Olaines pilsētas peldbaseins, kuru apmeklējums novada iedzīvotājiem prasa papildus 
laika un finanšu resursus. Īstenojot projektu iedzīvotājiem vienuviet būs pieejams plašs 
un kvalitatīvs izglītības, sporta un veselības veicināšanas pakalpojumu kopums. 

Valsts standarta sporta priekšmeta izglītībā nodrošināšana 

Pašreiz pašvaldības bērniem un jauniešiem ir ļoti ierobežotas iespējas nodarboties ar 
peldēšanu. Klimatisko apstākļu ietekmē brīvdabas apstākļos peldēšanas sezona ilgst 
maksimums 2 - 2,5 vasaras mēnešus (skolēnu brīvlaikā), savukārt tuvākie slēgtie 
peldbaseini atrodas salīdzinoši tālu (Rīgā, Olainē). Lai izmantotu šo peldbaseinu 
pakalpojums, ļoti ilgs laiks būtu jāpavada vedot bērnus uz nodarbībām turp un atpakaļ. 
Tas radītu arī ļoti lielas problēmas sastādīt skolu stundu sarakstu un lielas papildus 
izmaksas, lai nodrošinātu skolēnu vadāšanu uz/no peldbaseina. Bez tam šo peldbaseinu 
kapacitāte ir ierobežota, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Ķekavas novada pašvaldības skolēnu 
peldētapmācības procesu. Šādos apstākļos praktiski nav iespējams veikt bērnu un 
jauniešu peldētapmācību. Ķekavas novada pašvaldībai un tās dibinātajām izglītības 
iestādēm ir saistoši 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu 
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”, kuros 2008.gada 
3.martā ar MK rīkojumu Nr.141 tika izdarīti grozījumi sporta priekšmeta izglītības 
standartā, kurš turpmāk nosaka, ka sporta skolotājiem būs jāmāca arī peldēšana.  

Tādejādi tiešie ieguvēji - potenciālā mērķauditorija (apmeklētāji) būs Ķekavas novada 
pašvaldības un apkārtējo pašvaldību skolēni un iedzīvotāji. Uz 01.01.2010. Ķekavas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvoja 21 501 iedzīvotāju, no kuriem 
1 080 apmeklēja novada pirmsskolas izglītības iestādes un 1 317 vispārizglītojošās skolas 
(neskaitot privāto mācību iestādi). Tāpat varētu tikt licenzēta jauna sporta veida - 
peldēšanas profesionālās izglītības programmas īstenošana trīs mācību - treniņu grupām 
(45 - 50 audzēkņiem). Bez Ķekavas novada pašvaldības skolām, arī apkārtējo pašvaldību 
skolu audzēkņiem tiktu radīta iespēja sporta priekšmeta (peldēšanas) izglītības standarta 
apgūšanai.    

Nodrošinot novada bērnu un jauniešu peldēt apmācību samazināsies negadījumu un 
traumatisma skaits uz ūdens, kā arī uzlabosies bērnu un jauniešu veselības stāvoklis. Bez 
tam, sporta un veselības kompleksa sniegtās iespējas varēs izmantot mediķi, 
rekomendējot saviem pacientiem rehabilitācijas laikā pielietot ūdens procedūras, veicinot 
iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanos. 
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Uzņēmējdarbības veicināšana 

Ķekavas sākumskolas un sporta un veselības kompleksa būvniecība un apsaimniekošana 
veicinās uzņēmējdarbības attīstību novadā, būvniecības periodā nodrošinot darbu 
būvniekiem un to apkalpojošo uzņēmumu (būvmateriālu ražotāji un piegādātāji, 
ēdināšanas, finanšu pakalpojumu, u.c.) darbiniekiem. Sporta kompleksa iespējas varēs 
izmantot dažādas sporta skolas, sporta klubi un valsts izlašu sportisti, kuri Ķekavā 
organizē mācību - treniņu nometnes, tādejādi veicinot apkalpojošās sfēras uzņēmumu 
attīstību.  

Ķekavas novada konkurētspējas paaugstināšana 

Uzlabojot Ķekavas novada iedzīvotājiem sniegto izglītības pakalpojumu un sporta un 
veselības veicināšanas pakalpojumu veidus un to kvalitāti, tiks paaugstināta novada 
konkurētspēja piesaistīt cilvēkresursus attiecībā pret citām pašvaldībām, kurās nav šādu 
infrastruktūras objektu.  

Galvenie ieguvumi un būtiskākie zaudējumi 

Galvenie ieguvumi īstenojot Projektu būs šādi: 

� Tiks nodrošināts izglītības process atbilstoši esošiem normatīviem; 

� Tiks nodrošināta pašvaldības bērnu un jauniešu peldēt apmācība; 

� Uzlabosies Ķekavas novada pašvaldības un apkārtējo novadu iedzīvotājiem 
sniegtie izglītības un  sporta pakalpojumu veidi un to kvalitāte; 

� Novadā tiks veicināta nodarbinātība un iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību, 
jo gan skola , gan sporta un veselības kompleksa iespējas varēs izmantot visas 
skolas, sporta klubi un novada sportisti, tādejādi veicinot nepieciešamību pēc 
attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanas.   

� Ņemot vērā dzīves kvalitātes līmeņa pieaugumu, uzlabosies novada konkurētspēja 
cilvēkresursu piesaistīšanā 

Savukārt būtiskākie zaudējumi neīstenojot Projektu būs šādi: 

� Nebūs iespējams pilnībā realizēt kvalitatīvu sākumskolas izglītību mūsdienīgās 
prasībām atbilstošās telpās 

� Nebūs iespējams pilnībā realizēt izglītības standartu sportā; 

� Būs ierobežotas iedzīvotāju iespējas nodarboties ar peldēšanu un citām fiziskām 
aktivitātēm; 
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2.3.4. Alternatīvu izvērtējums Ķekavas sākumskolas ar sporta un veselības 
kompleks 

         Tabula Nr.3 
     
Aspekti Alternatīvu analīze 

 ar projektu bez projekta 

Ekonomiskais  

aspekts 

Projekta rezultātā ir paredzēts 
 Izveidot augstākajiem standartiem 
atbilstošu izglītības iestādi, kas palīdzēs  
sasniegt novadā attīstības programmā 
noteiktos mērķus. Jaunā  
sākumskolas ēka uzlabos piekļuvi 
kvalitatīviem izglītības pakalpojumiem 
lielai daļai novada un tuvējo novadu 
bērniem, kas nākotnē varētu veicināt to 
konkurētspēju darba tirgū un radītu bāzi 
augsti kvalificēta darbaspēka veidošanai 
novada ekonomikai. Jaunā skolas ēka 
atbildīs spēkā esošajām normatīvo aktu 
prasībām, ievērojami uzlabojot mācību 
procesa komfortu gan audzēkņiem, gan 
 pedagogiem un cita starpā novērsīs 
satiksmes drošības riskus, kas saistās ar 
pašreizējās iestādes atrašanos vairākās 
izkliedētās ēkās. Ķekavas sākumskola 
nodrošinās arī pašvaldības bērnu un 
jauniešu peldēt apmācību. Ķekavas 
sākumskolas nodrošinās izglītības 
pieejamību novada un apkārtējo 
pašvaldību bērniem ar mācīšanās 
traucējumiem, kustību traucējumiem, jo 
līdz šim šiem bērniem tas nebija 
iespējams. Ir sagaidāms, ka projekts radīs 
arī pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi 
tuvējā novada daļā gan no vizuālā, gan 
kvalitatīvā aspekta, paaugstinot tās 
pievilcību gan esošo, gan perspektīvo 
iedzīvotāju vidū kā rezultātā ir sagaidāma 
neliela pozitīva ietekme uz piegulošajās 
teritorijās atrodošo īpašumu vērtībām un  
attiecīgi arī ar īpašumu saistīto nodokļu 
ieņēmumiem. Kvalitatīvu pamata 
izglītības iestāžu pieejamība kopumā 
padarīs Ķekavu par interesantu 
dzīvesvietu potenciālajiem iedzīvotājiem,  
tāpēc var sagaidīt, ka projekts kaut 
nelielā 
 apmērā veicinās iedzīvotāju migrāciju  
uz Ķekavas novadu. 
 

 

Esošās pamatskolas ēkas ir neatbilstošas 
mūsdienīgu mācību iestāžu prasībām. To 
platība ir nepietiekama audzēķņu skaitam, 
turklāt nav iespēju paplašināt klases, 
elastīgi reaģējot uz pieprasījuma 
paaugstināšanos kā rezultātā daudzi bērni 
nespēj atrast vietu savai dzīvesvietai 
tuvākajā pamatskolā. Esošās pamatskolas 
ēku izkliedētība un nepietiekamā platība 
rada bērniem un pedagogiem gan veselības, 
gan satiksmes drošības riskus, turklāt vide 
kopumā nav efektīvu mācību procesu 
stimulējoša, kas nākotnē var negatīvi 
ietekmēt bērnu 
konkurētspēju gan iekļūšanai augstākās 
mācību iestādēs un darba tirgū mācību 
iestādēs, gan darba tirgū. 

Bez tam uz šo brīdi nav iespējams 
nodrošināt peldēšanas stundas.   
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Finanšu 
izmaksas un 
ilgtspēja 

Realizējot projektu, radīsies izmaksas, 
kuras saistītas ar ēkas būvniecību un 
iekārtošanu, saimnieciskās darbības 
izmaksas, kas saistītas ar ēkas 
apsaimniekošanas pakalpojumiem un 
komunāliem maksājumiem, darba 
samaksu, programmu un citu pasākumu 
nodrošināšanu. Plānots ka Ķekavas 
sākumsskola ar sporta un veselības 
kompleksu ieņēmumu palielinājums būs 
uz citu pašvaldību, iestāžu un uzņēmumu 
baseina nomas maksas rēķina un biļešu 
ieņēmumiem no peldēšanas 
organizēšanas.  

Nerealizējot projektu, abas Ķekavs centrā 
esošās skolas tai skaitā arī Ķekavas 
vidusskolas telpas ir pārslogotas un bērni 
dodas uz Rīgu. Tāpat esošā Ķekavas 
sākumskola drīzākā laikā būs nepieciešams 
slēgt, jo nav nodrošināti ugunsdrošības 
pasākumi un inženiertehniskās 
konstrukcijas ir nolietojušās un apdraud 
audzēkņu un skolotāju veselību. Projekta 
iesniedzējs nespētu nodrošināt funkciju, ko 
uzliek likuma „Par pašvaldībām” 15.pants. 
Būtu nepieciešams veikt ievērojamus 
renovācijas darbus, lai uzlabotu 
ugunsdrošības un energoefektivitātes 
rādītājus, inženiertehnisko konstrukciju 
stāvokli, skaņas izolāciju un vides 
pieejamību. 

Pašvaldībai nav citu piemērotu telpu, uz 
kurām skolas varētu pārvietot arī 
pieņēmums, ka iestādes varētu izvietot 
kādās īres telpās nav iespējams, jo šobrīd 
Ķekavā nav piemērtu ēku. 

Tehniskie 
aspekti 

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta jauna 
divstāvu ēka Ķekavas sākumskolas ar 
sporta un veselības kompleksu,  
nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un drošu bērnu piekļūšanu 
ēkai. Skolai paredzētas autostāvvietas un 
labiekārtots laukums brīvdabas 
pasākumu norisei un mākslinieciskām 
aktivitātēm. Ēkas celtniecībā paredzēti 
energoefektīvi risinājumi, nodrošinot 
telpās atbilstošu mikroklimatu telpās, 
izmantojot saules enerģiju papildus 
iekštelpu apsildīšanai Ēkas būvapjoms ir 
projektēts kompakts, konstrukcijas 
robustas un ekonomiskas, tādā veidā 
samazinot būvniecības un uzturēšanas 
izmaksas. Telpas ir universāli lietojamas 
ne tikai sākumskolas apmācības 
procesam bet arī mūzikas un mākslas 
apmācībai un jebkurai līdzīga rakstura 
aktivitātei individuāli un grupās.  

Sporta un veselības kompleksā būs 
nodrošinātas augstas klimata prasības, kā 
arī ietverti paši energoefektivitātes 
risinājumi.  

Telpas ir izvietotas un tehniski aprīkotas 
tā, lai tajās vienlaicīgi varētu notikt 
daudzveidīgas aktivitātes, netraucējot 
viena otrai.  

Esošā Ķekavas sākumskola ir sliktā 
tehniskā stāvokli, energonenoturīga ar 
sliktu siltumnoturību un skaņas izolāciju. 
Ķekavas skolā nav iespējams nodrošināt 
piekļuvi cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Ja netiek veikti 
ugunsdrošības sakārtošanas pasākumi un 
renovācijas darbi, un  ja nav investīciju 
sporta un veselības kompleksā, nevar tikt 
ieviestas jaunas sporta apmācību 
programmas, jo nav šim apmācību procesa 
apguvei atbilstošas ēkas, kurā būtu 
iespējams gan mācīties, gan sportot un kurā 
būtu pietiekami vietas dažādu papildus 
izglītības mācībām.   



 

19 
 

Projekta realizēšanas alternatīvu naudas plūsmu sagatavošana un ieņēmumu 

gūšanas aspekti 

Alternatīvu analīze projektam ir veikta saskaņā ar noteikto projekta dzīves cikla garumu 
(izejot no iespējām piesaistīt aizdevumu projekta dzīves laiks tiek plānots– 20 gadi). 
Naudas plūsma ir sagatavota, ņemot vērā papildus izmaksu metodi, veicot alternatīvu 
analīzi situācijā "Ar projektu" un situācijā "Bez projekta". Situācija bez projekta ir 
izmantota kā atskaites punkts, un projekta investīciju/darbību naudas plūsma tiek 
salīdzināta ar šo alternatīvu, lai iegūtu naudas plūsmas ar papildus izmaksu metodi.  Lai 
salīdzinātu alternatīvas, no paredzamās projekta naudas plūsmas visām pozīcijām ir 
atņemtas situācijas bez projekta naudas plūsmu pozīcijas. Situācijā "Ar projektu" tiek 
veiktas investīcijas 9,4 milj. Ls apmērā (t.sk. PVN 22%). Gan situācijā "Ar projektu", gan 
situācijā "Bez projekta" nerodas ieņēmumi no infrastruktūras izmantošanas. No 
infrastruktūras tiešajiem lietotājiem netiks pieprasīta infrastruktūras lietošanas maksa. 
Pamatojums tam ir likums par pašvaldībām, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju 
saistībā ar izglītību (likuma 15.panta 4) punkts nosaka, ka pašvaldības funkcija ir „gādāt 
par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana 
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”. 
 
 

2.3.5 Plānotās ilgtermiņa ietekmes definēšana 
 
Šajā sadaļā ir aprakstīta projekta ietekme – sekas, kas attiecas uz mērķa grupām pēc 
projekta realizēšanas vai projekta investīciju veikšanas, kā arī netiešās sekas, kas skar 
citas iedzīvotāju grupas, kas ir ieguvējas no projekta realizācijas. Tiešu projekta 
ilgtermiņa ietekmi objektīvi novērtēt, ņemot vērā projekta specifiku, ir sarežģīti. Projekts 
ir vērsts uz valsts realizētās vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Ņemot vērā, 
ka projekts ir vērsts uz pamatizglītības kvalitātes pilnveidošanu Ķekavas pagastā un 
projekta tiešā ietekme pamatā būs novērojama tikai ilgtermiņā, t.i. lielā mērā pēc projekta 
dzīves cikla beigām, kad viena no projekta tiešajām mērķa grupām – pamatskolas 
izglītības cikla izglītības iestāžu audzēkņi nonāks darba tirgū. Tā kā projekts ir daļa no 
Ķekavas novada attīstības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem, kurus 
nepieciešams realizēt programmas mērķu sasniegšanai, kā projekta ilgtermiņa ietekmes 
rādītāji tiek izmantoti Ķekavas novada attīstības programmā 2008.gadā fiksētie izejas dati 
un turpmāk sasniedzamie izpildes rādītāji, un projekta ilgtermiņa ietekme ir skatāma 
ciešā sasaistē ar pārējo attīstības programmas investīciju projektu realizāciju. Projekta 
ietekme, ņemot vērā projekta investīciju īpatsvaru kopējā novada investīciju projektu 
programmā, tiek lēsta 6% apmērā no programmas rādītāju skaitliskās vērtības. 4.tabulā ir 
norādīti Ķekavas novada  attīstības programmā apzinātie rādītāji dažādās jomās. 
 

         Tabula Nr.4   
Esošā situācija Pēc projekta ieviešanas 

N
r. 

Ilgtermiņa 
ietekme darbību 
īstenošanas 

rezultātā 

Skaitlis
kā 

izteiksm
ē 

Gad
s 

Datu 
avots 

Skaitliskā 
izteiksmē 

Gad
s 

Paskaidrojums 
 (ja nepieciešams) 

1
. 

Izglītojamo 
skaita pieaugums 

1804 2010 Ķekavas 
pašvaldīb

2447  
  

201
5 

Pieaugums 
prognozēts 
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Esošā situācija Pēc projekta ieviešanas 

N
r. 

Ilgtermiņa 
ietekme darbību 
īstenošanas 

rezultātā 

Skaitlis
kā 

izteiksm
ē 

Gad
s 

Datu 
avots 

Skaitliskā 
izteiksmē 

Gad
s 

Paskaidrojums 
 (ja nepieciešams) 

Ķekavas 
izglītības 
iestādēs  

as sniegtie 
dati 
 

pamatojoties uz 
pieprasījumu, kuru 
šobrīd nav 
iespējams 
apmierināt un 
pieņemot, ka 
mācību vide 
uzlabos vēlmi 
mācīties. 
2009./2010. 
mācību gadā 
Rīgas pašvaldības 
skolas apmeklēja 
893 Ķekavas 
novadā deklarētie 
bērni 

2
. 

Interešu 
izglītības 
programmās 
izglītoto skaits 

260 
mēnesī 

2010 Ķekavas 
pašvaldīb
as sniegtie 
dati 
 

750  
mēnesī  

201
4 

Pieaugums 
prognozēts 
pamatojoties uz 
pieprasījumu, kurš 
šobrīd tiek 
apmierināts tikai 
~35% apmērā 

4
. 

Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
izglītības, 
kultūras un brīvā 
laika 
pavadīšanas 
piedāvājumu 

Nav 
piemēro

-jams 

- Iedzīvotāj
u aptauja 

Iedzīvotāj
u 

apmierinā
-tības 

pētījums 

201
5 

- 

5
. 

Iedzīvotāju 
skaita 
pieaugums, kā 
apliecinājums 
pievilcīgai 
dzīves un darba 
videi 

21501 2010 Pilsonības 
un 
migrācijas 
lietu 
pārvaldes 
dati uz 
01.01.201
0. 

24 124 203
1 

Ja no 2007. gada 
1. janvāra 
Ķekavas novada 
teritorijā līdz 
2010. gada 1. 
janvāra 
iedzīvotāju skaits 
bija palielinājies 
par 12.2%.  
Pieauguma 
tendence tiek 
uzskatītā 12,2% 
visa projekta 
dzīves ciklā 

6
. 

Iedzīvotāju 
ienākumu 
nodokļa 
ieņēmumu 

15,38% 2008
/200

9 

Ķekavas  
pašvaldīb
a, VID 

5% 201
4/2
015 

~5% katru gadu 
pēc projekta 
īstenošanas 
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Esošā situācija Pēc projekta ieviešanas 

N
r. 

Ilgtermiņa 
ietekme darbību 
īstenošanas 

rezultātā 

Skaitlis
kā 

izteiksm
ē 

Gad
s 

Datu 
avots 

Skaitliskā 
izteiksmē 

Gad
s 

Paskaidrojums 
 (ja nepieciešams) 

pieaugums  
7
. 

Bezdarba līmenis 
Rīgas reģionā  

11.0% 2010 Centrālās 
statistikas 
pārvaldes 
dati 

zem 6.6% 201
5 

 

 

2.3.6. Investīciju veidu identificēšana 
 

Kopējās projekta paredzamās izmaksas, atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības 
akceptētajam projektam ir 9 521 466.0 t.sk. PVN 1 716 985.67 Ls 

      Tabula Nr.5 „Investīciju apjoms” 

Investīciju apjoms 

Koptāmes izmaksu nosaukums Kopējās izmaksas, Ls 

    
Būvniecības izmaksas   

t.sk. sākumskolai 9 162 704.48 

t.sk. baseiniem un saunai 195 141.49 

Kopā būvniecības izmakas  9 357 845.97 

Mācību bāzes izveide   

t.sk. Sākumskolai:   
mēbeles   

               soli  25 250.00 
               skolēnu krēsli 30 300.00 

               skolotāja galds, krēsls, skapji 35 350.00 
               tāfeles 5 050.00 

  95 950.00 

mācību inventārs   
              multimediju sist. 3 030.00 

              klavieres 2 020.00 
             mācību uzskates līdzekļi 10 100.00 

             skolotāja datori 11 110.00 
datori datorklasēm 10 100.00 

             mācību grāmatas 9 090.00 

  45 450.00 
t.sk. mācību bāzes izveide pirmskolas 

grupām 
15 150.00 

  156 550.00 
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Medicīnas līdzekļi (medikamentu skapji, 
svari, auguma mērītājs u.c.) 

3 030.00 

Sanitārie līdzekļi (dezinfekcijas u.c.) 1 010.00 
Mazvērtīgais inventārs: biroja apgāde, 

specapģērbs u.c. 
3 030.00 

KOPĀ :   

t.sk. sākumskolai 9 311 174.48 
t.sk. baseiniem un saunai 195 141.49 
t.sk. pirmskolas grupām 15 150.00 

PAVISAM KOPĀ : 9 521 466.0 

tai skaitā PVN 22%  

t.sk. sākumskolai 1 679 064.25 
t.sk. baseiniem un saunai 35 189.45 
t.sk. pirmskolas grupām 2 731.97 

 1 716 985.67 

     

3.Metodikas un specifisko pieņēmumu apraksts izmaksu un 

ieguvumu analīzes izstrādei  
 

Projekta finanšu analīzē tiek izmantota papildus naudas plūsmas metode, t.i., projektu 
novērtē, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu starpību starp scenāriju "Ar projektu" un 
alternatīvo scenāriju "Bez projekta” : 
�  Naudas plūsmā ir iekļautas projekta dzīves ciklā plānotās izmaksas (investīciju 
un darbības izmaksas); 
�  Naudas plūsmā nav iekļautas grāmatvedības nolietojuma izmaksas; 
�  No kopējām projekta investīciju izmaksām par attiecināmām ir uzskatāmas 
būvniecības 2.kārtas izmaksas, neparedzēto izmaksu rezerve nav plānota; 
�  Naudas plūsmas ir aprēķinātas projekta dzīves ciklam – 20 gadam (2 – 
būvniecības gads, 18 – ekspluatācijas gadi); 
�  Naudas plūsmā uzradītājās pozīcijās ir iekļauts PVN; 
�  Projekta atlikusī vērtība ir noteikta atbilstoši paredzamajam objekta kalpošanas 
periodam – 50 gadiem, pieņemot, ka ēkas uzturēšanas labā tehniskā stāvoklī tiek 
paredzēti līdzekļi ikgadējā uzturēšanas izmaksu budžetā; 
�  Projekta naudas plūsmas tiek diskontētas atbilstoši MK noteikumiem. Analīzē 
tiek izmantota diskonta likme – 5%, kas norāda alternatīvās kapitāla izmaksas 
ieguldītājam – zaudētos ieņēmumus (negūto peļņu), izvēloties investēt kapitālu projektā. 
� Ieņēmumi un izmaksas projekta analīzes periodā tiek atspoguļoti, izmantojot 
reālās vērtībās. 

Makroekonomiskie pieņēmumi 
Finanšu analīzes aprēķinos tiek izmantotas FM noteiktās valsts makroekonomiskās 
attīstības prognozes kā bāze nākotnē prognozēto ieņēmumu un izmaksu izmaiņām. 

        Tabula Nr.6 
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Makroekonomiskie pieņēmumi 

Rādītājs 201

1 

20

12 

20

13 

20

14 

2015–

2030 

Inflācija  0% 0,2
% 

0,9
% 

0,9
% 

2% 

Vidējās algas 
palielināšana  

2,4
% 

1,6
% 

0,8
% 

0,8 1,0% 

Kopējā pamatkapitāla 
veidošanas deflators (%) 

-3,5 0,5 2,5 1,6 2,0 

 
Naudas plūsmu ietekmējošo nodokļu likmes un saistītie pieņēmumi tiek saglabāti 
2011.gada janvāra līmenī.  

3.1. Pieņēmumi par netiešajiem ieguvumiem un izmaksām 
 

Īres maksu ietaupījums 
Šobrīd Ķekavas sākumskolas nodarbību nodrošināšanai īrē konteinerus, par kuriem gadā 
tiek maksāti  38 400 latu gadā. Pēc jaunās sākumskolas ēkas nodošanas ekspluatācijā uz 
telpām, kuras atbrīvos Ķekavas esošā pamatskola tiks pārcelta mākslas skola, ietaupot 
aptuveni 14 tūkstošus latu gadā par īres maksu no telpām, kuras tā šobrīd īrē savām 
vajadzībām. 
 
Pieņēmumi par izmaksu atbilstību tirgus cenām 
Finanšu analīze veikta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka izmaksas tiek veiktas atbilstīgi 
tirgus cenām. Tirgus cenu nosaka pieprasījuma un piedāvājuma attiecība, kā arī objektīvā 
piegāžu un pakalpojumu, tajā skaitā būvdarbu, pašizmaksa un saprātīga peļņa, kas ņem 
vērā cita starpā ar noslēgtos citos līgumos piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līguma 
izpildi saistītos noteikumus un nosacījumus, tajā skaitā riskus. Izmaksu tirgus cenu 
nosaka pasūtītāja veikta iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 
normām, kas tādējādi parāda konkrētās izmaksu pozīcijas (piegādes, pakalpojumi, 
būvdarbi) objektīvo 
tirgus cenu. Ņemot vērā, ka šajā projektā Tehniskais projekts tika izstrādāts 
2007/2008.gadā, tad ir veikta Tehniskā projekta aktualizācija un pašreiz projekta kopējās 
investīciju izmaksas ietverot mācību tehnisko bāzi tiek vērtētas 9,5 milj. Ls apjomā 
sākotnējo 14.2 miljs Ls vietā.  
 

Papildus ieņēmumi projektā  
Tabula Nr.7 

 
Projektā ir plānots papildus sekojoši ieņēmumi   
 2013 2014 2015 

ar projektu    
Ieņēmumi no baseina 
komercpakalpojumiem  un kafejnīcas  

11 887 38 565 38 565 

Ietaupītās izmaksas, sākumskolas 
konteineru  noma 

38 400 38 400 38 400 

Ietaupītās izmaksas, telpu nomai mūzikas 
skolai 

14 000 14 000 14 000 
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3.2. Metodes un pieņēmumu definēšana finanšu analīzes veikšanai un 
plānotās naudas plūsmas sastādīšana 
 
Veiktās finanšu analīzes galvenais mērķis ir aprēķināt projekta finansiālās darbības 
rādītājus un interpretēt tos ciešā kontekstā ar sagaidāmajiem projekta sociāli-
ekonomiskajiem rezultātiem. Finanšu analīzē tiek ņemtas vērā tikai naudas plūsmas, t.i. 
projektā faktiski samaksātās vai saņemtās naudas summas. Visas naudas plūsmas ir 
aprēķinātas kā neto naudas plūsmu pašreizējā vērtība. Izmaksu un ieguvumu analīze ir 
veikta, izmantojot papildus izmaksu metodi, t.i., projektu novērtē, pamatojoties uz 
izmaksu un ieguvumu starpību starp scenāriju "Ar projektu" un alternatīvo scenāriju "Bez 
projekta" ja netiktu celta Ķekavas sākumskola . 
Analīzē citu starpā ir noteikti šādi finanšu - ekonomiskās darbības rādītāji: 1) ekonomiskā 
un finansiālā (kapitāla un investīciju) iekšējā ienesīguma norma; 2) ekonomiskā un 
finansiālā (kapitāla un investīciju) neto pašreizējā vērtība; 3) ieguvumu un izmaksu 
attiecība. 
 
Projekta finanšu un ekonomisko darbības rādītāju aprēķināšana  

 

Projekta finansiālās analīzes rezultātus raksturo divi rādītāji – investīciju ienesīgums 
(FNPV/C) un kapitāla ienesīgums (FNPV/K). 
Aprēķinot investīciju atdeves rādītāju (FNPV/C), netiek ņemti vērā finanšu resursi. Šis 
rādītājs ir diskontēto projekta naudas plūsmu summa un norāda tīro ieņēmumu spēju segt 
investīciju izmaksas, neatkarīgi no projekta finansējuma avotiem. Izmantojamās naudas 
plūsmas ir investīciju, darbības un uzturēšanas izmaksas un ieņēmumi no pamatdarbības, 
ietaupītās uzturēšanas izmaksas, kā arī projekta atlikusī vērtība.  
 

Tabula Nr.8 
Rādītājs Vērtība 

Finanšu iekšējā investīciju peļņas norma (FRRc) -2.20% 
Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma (FRRk) -21,6% 
Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) 507 438 
Ekonomiskā ienesīguma vērtība (ERR) 6.65% 
Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) 1.03 

 
 

3.3. Sociālekonomiskā analīze  un Ķekavas sākumskolas ar sporta un 
veselības kompleksa būvniecību  pamatojums 
 

Sociālekonomiskās analīzes mērķis ir noteikt projekta dzīves ciklā plānotās ekonomiskās 
izmaksas un ieguvumus gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai 
skaitā sabiedrībai kopumā.  Būtiskākie sociālekonomiskie faktori, kas ietekmē projekta 
izdevīgumu, saistās ar teorētiskajām izmaksām, kuras būtu jāsedz pašvaldībai, lai 
nodrošinātu minimālajiem platības uz skolēnu kritērijiem atbilstošu mūsdienīgi aprīkotu 
mācību telpu nodrošināšanu. Būtiska ietekme projektam ir uz skolai tuvajās zonā (1,5 km 
rādiusā ap topošo ēku,  esošo īpašumu vērtību. Projekta rezultātā ir paredzama pozitīva 
ietekme uz skolas absolventu ienākumiem tālākā perspektīvā, ņemot vērā paredzamo 
inovatīvo mācību procesu un augstvērtīgu telpu kvalitāti un to aprīkojumu. Kā vēl viena 



 

25 
 

faktoru grupa ir jāmin ar tautsaimniecību saistītie faktori, starp kuriem kā nozīmīgākais 
tika izvēlēts pilsētas iedzīvotāju skaita izmaiņas ar izrietošo ietekmi uz pašvaldības 
budžeta nodokļu ieņēmumiem.   

                                   

Projekta ekonomisko ieguvumu NPV kopsavilkums  Tabula Nr. 9             

   NPV, 

nomināli  
 % no 

kopējā 
 NPV, 

diskontēti 
 % no 

kopējā 
Ietekme uz IIN ieņēmumiem pašvaldības 
budžetā 

2 758 889 14.7% 1 450 112 11.3% 

Ietekme uz absolventu nākotnes 
ieņēmumiem 

86 000 0.5% 31 997 0.2% 

Zemes vērtības pieauguma ietekme 8 169 525 43.4% 5 038 023 39.1% 
Mājokļu vērtības pieauguma ietekme 2 471 250 13.1% 2 471 250 19.2% 
Papildus NĪN ieņēmumi pašvaldības 
budžetā 

122 107 0.6% 75 302 0.6% 

Ieguvumi no nosacītās īres maksa 
samazināšanās 

3 641 957 19.3% 2 245 940 17.4% 

Projekta laikā radītie papildus ienākumi 1 573 796 8.4% 1 573 796 12.2% 
KOPĀ 18 823 

524 
100 12 886 

419 
100 

     

 

Nekustamā īpašuma vērtības izmaiņu ietekme tika rēķināta pēc sekojošiem ieņēmumiem 

Tabula Nr.10 

NĪ nodoklis zemei 1.5%   
NĪ nodoklis ēkām 0.1%   
Vērtības pieaugums pēc projekta 
realizācijas 

25%   

NĪ vērtības pieaugums, vidēji gadā 2% (atbilstoši IKP 
prognozei no 
2014.gada) 

Vidējā zemes kadastrālā vērtība 70% no tirgus vērtības 
Vidējā zemes tirgus vērtība 7.00 LVL/m2 
Ietekmes zonā esošās zemes platība, 
m2 

222 300   

      
Dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās     
Ietekmēto dzīvojamo telpu skaits 
apkaimē 

240   

Vidējā platība 55 m2 
Vidējā vērtība 350 LVL/m2 
Vidējā dzīvokļa vērtība 19 250   
Privātmājas     
Ietekmēto dzīvojamo telpu skaits 
apkaimē 

117   

Vidējā platība 150 m2 
Vidējā vērtība 300 LVL/m2 
Vidējā privātmājas vērtība 45 000   
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3.4. Ekonomiskās analīzes galvenie pieņēmumi un ārējo faktoru korekcijas 

Tabula Nr.11 

Rādītājs Finansiālais ieguvums 

/izmaksa, diskontēts 
Apraksts 

Teorētiskās īres 

maksas ietaupījums  

(konteineru noma 
sākumskolas 
vajadzībām)  

 

38 400 Ls /gadā 
 
(73,2% no 
ekonomiskajiem 

ieguvumiem) 

Esošajā Ķekavas sākumsskolas telpās 
(kopējā platība ~1 700 m2) mācās 442 
skolēni. Vidējā kopējā esošās skolas telpu 
platība uz skolēnu pašreiz ir 4,1 m2, lai 
gan aprēķini, kas balstās uz MK 
noteikumiem4, liecina, ka platībai uz 
vienu skolēnu kvalitatīva un droša mācību 
procesa nodrošināšanai vajadzētu būt 
vismaz 10 m2. Aprēķinot teorētiskās 
izmaksas, par pamatu tika ņemts PPP 
modeļa princips - trūkstošās platības īres 
maksai 20 gadu garumā potenciālajam 
privātajam investoram būtu  6% atdeve 
pret  eguldītajiem līdzekļiem projektā 
(pieņemot, ka izmantotā pašu kapitāla (ar 
minimālo 8% atdevi) un kredītlīdzekļu 
attiecība (ar 5% likmi) projektā būtu 1). 
Būvniecības izmaksām (Ls/m2) tika 
izmantots sākumskolas jaunbūves 
izmaksu līmenis, kas būtu uzskatāms par 
adekvātu mūsdienīgas, normatīvo aktu 
prasībām atbilstošas skolas ēkas izbūvei. 
Pēc 20 gadiem ēka labā stāvoklī (bez 
vajadzības veikt kapitālu remontu) bez 
atlīdzības teorētiski nonāktu pašvaldības 
īpašumā,  kas faktiski nozīmē, ka ēkas m2 
īres izmaksas tās kopējā lietošanās mūžā 
(50 gados) būtu ievērojami zemākas, 
tomēr šāda veida projektos ilgāku termiņš 
par 20 gadiem parasti netiek paredzēts, 
tāpēc teorētiskā īres maksa 
sociālekonomisko ieguvumu aplēses 
vajadzībām tiek aprēķināta pirmajiem 20 
gadiem. 

Tāpat pēc jaunās ēkas būvniecības 
Ķekavas sākumskolas un Ķekavas 
mākslas skolas darbības izmaksas uz katru 
ēkas lietderīgās platības kvadrātmetru 
samazināsies efektīvākas un optimālākas 
telpu noslodzes dēļ. 

Dzīves telpas 

kvalitātes pieaugums 
389 025 Ls/gadā  

(15,3%) 

Pozitīva ietekme no ēkas nodošanas 
ekspluatācijā varētu būt uz tuvumā esošo 
nekustamo īpašumu (mājokļi, privātās 
apbūves zeme). Nekustamo īpašumu 
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rokeru 
informācija liecina, ka kvalitatīvas 
infrastruktūras (t.sk. arī netveramās) 
pieejamība uzlabo tuvumā esošo īpašumu 
vērtību 5-15% apmērā. Izskaidrojums 
vērtības pieaugumam varētu slēpties 
apstāklī, ka pieaugtu vecāku interese par 
bērnu sūtīšanu Ķekavas izglītības iestādēs 
(ņemot vērā tās plānoto kvalitāti) un tas 
varētu veicināt interesi par samērā īsas 
iešanas attālumā (līdz 1,5 km) esošajiem 
īpašumiem. Aprēķinā tiek pieņemts, ka 
īpašumu vērtība pēc skolas nodošanas 
varētu pieaugt par 10%. Kopumā ietekmes 

zonā atrodas aptuveni 480 dzīvokļi (vidējā 
platība ~55 m2) un vairāk nekā 90 
privātmājas (~130 m2). Par pamatu 
īpašumu vērtību aplēsei tiek pieņemts 
esošais aptuvenais cenu līmenis 
dzīvojamajām platībām un zemei skolas 
ietekmes zonā esošajiem objektiem 

Papildus netieši 
radītie IIN ieņēmumi 

pašvaldības budžetā 

14 076 Ls/2015.gadā  

 

Aprēķins par papildus IIN ieņēmumiem 
tika balstīts uz Ķekavas novada attīstības 
programmā izvirzītajiem mērķiem par 
iedzīvotāju skaita pieaugumu (0,88% gadā 
projekta dzīves ciklā). Tika pieņemts, ka 
šis projekts kā viens no attīstības 
programmas investīciju projektiem dos 
netiešu ieguldījumu mērķa sasniegšanā. 
Papildus iedzīvotāji pilsētā nozīmē arī 
papildus IIN ieņēmumus novada budžetā, 
tāpēc daļu no papildus IIN ieņēmumiem 
varētu 
attiecināt arī uz šo projektu. Aptuvenās 
aplēses par projekta īpatsvaru attīstības 
programmas investīciju projektos varētu 
būt 5% līmenī, ņemot vērā izglītības 
infrastruktūras nozīmi darbaspēka 
kvalitātes 
nodrošināšanā, kā arī jaunu iedzīvotāju 
piesaistē. Prognozes par papildus nodokļu 
maksātājiem un budžetā nonākušajiem 
IIN ieņēmumiem tika balstītas uz 
reģionālajiem statistikas datiem par 
mājsaimniecības 
lielumu, strādājošo īpatsvaru  
mājsaimniecībā un vidējo atalgojumu. 
Rezultātā tika aplēsts, ka katrs jauns 
nodokļu maksātājs 2010.gadā nodrošina 
700 Ls ieņēmumus  novada budžetā gadā. 
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Perspektīvā, piesardzīgi vērtējot, 
tika pieņemts, ka iedzīvotāju ienākumi un 
līdz ar to IIN ieņēmumi varētu aug 
atbilstoši kopējai makroekonomiskai 
darba algu pieauguma prognozei. Projekta 
ietekmē, saskaņā ar izmantoto metodiku, 
novadā  rastos jauni nodokļu maksātāji 
gadā, kas kumulatīvi projekta dzīves ciklā 
radītu pietiekami nozīmīgu pienesumu. 
Ieguvumi pakāpeniski parādītos, sākot ar 
2014.gadu, tomēr pilns efekts (5%) 
parādītos no 2018.gada. 

Ieguvumu no absolventu ienākumu 
pieauguma tālākā perspektīvā 21 500 Ls 
sākot ar 2030.gadu. Kvalitatīva izglītība 
nodrošina augstākus potenciālos 

 

4. Vispārējā informācija par pašvaldību 
 

Ķekavas novada budžets 

Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta un saistību analīze sniedz detalizētu 
pašvaldības finansiālās situācijas novērtējumu, kā arī ļauj izvērtēt pašvaldības turpmākās 
budžeta attīstības tendences. Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un 
izdevumi tika apskatīti pēdējo 2 gadu periodā, kopš pašvaldību apvienošanas 2009. gadā. 
Atspoguļots ir tikai pamatbudžets, bez speciālā budžeta, kas ietver dabas resursu nodokli 
un autoceļu fondu.  

   Tabula Nr.12   

Ķekavas novada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2009.-2010. gadam, latos 

Budžeta pozīcija 2009. 2010. 

Ieņēmumi 

   Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (pārsk.gada) 

   Iepriekšējā gada nesadalītais atlikums 

8092024 8704558 

123080 

   Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 

   Iepriekšējo gadu parādu maksājumi 

458018 

21636 

525640 

50000 

   Nekust.īpašuma nod. par ēkām un būvēm. 

   Iepriekšējo gadu parādu maksājumi  

281036 

2998 

365629 

24000 

 Azartspēļu nodoklis 10000 8000 
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Nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas, sodi 

un sankcijas u.c.) 
170147 108050 

Transfertu ieņēmumi (valsts budžeta transferti pedagogu 

algām, dotācijas, mērķdotācijas no rajona padomes 

izglītībai) 

1732723 1474530 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 721915 568620 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1761514 252132 

IEŅĒMUMI KOPĀ 1325201

1 

12204239 

Izdevumi 

Vispārējie valdības dienesti 3526222 3841478 

Sabiedriskā kārtība un drošība 270118 346987 

Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana 2155633 1969558 

Veselība 129497 135481 

Atpūta, kultūra un reliģija 953597 962589 

Izglītība 4847374 3703170 

Sociālā aizsardzība 819705 936381 

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās  11335 

Kredīta pamatsummas atmaksa 549865 297260 

IZDEVUMI KOPĀ 1325201

1 

12204239 

 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido: tiešo un netiešo nodokļu ieņēmumi, nenodokļu 
ieņēmumi, transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. Galvenos budžeta 
ieņēmumus sastāda nodokļu ieņēmumi – aptuveni 80% no kopējiem ieņēmumiem, un šī 
proporcija ir stabila pēdējos gados. Savukārt nodokļu ieņēmumos noteicošais ir 
iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas pēdējos gados stabili veido 90% no kopējiem 
nodokļu ieņēmumiem un aptuveni 70% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Analizējot 
pēdējo 2 gadu pamatbudžetu ieņēmumus, ir redzams, ka ieņēmumi no nodokļiem ir 
stabili un ar katru gadu pieaug. 2010. gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, kopējie ieņēmumi ir 
samazinājušies par 7,9% un galvenais ieņēmumu samazināšanās cēlonis ir nenodokļu 
ieņēmumu samazināšanās. 

Transfertu ieņēmumi veido vidēji 10 - 13% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Ķekavas 
novada pašvaldības pamatbudžeta transfertu ieņēmumus pamatā veido mērķdotācijas no 
valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm, kas sastāv no: mērķdotācijām izglītības 
pasākumiem, kultūras pasākumiem, mērķdotācijām plānošanas reģionu, rajonu un vietējo 
pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei, mērķdotācijām investīcijām un mērķdotācijām 
pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības 
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
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iemaksām, pašvaldības izglītības iestāžu 5.-6.gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

Pamatbudžeta izdevumi. Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek 
izmantoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai- izglītības, veselības, kultūras, 
sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai, investīciju finansēšanai, novada 
infrastruktūras uzturēšanai, pabalstu nodrošināšanai mazturīgajiem iedzīvotājiem un 
citiem ne mazāk svarīgiem izdevumiem. Pamatbudžeta izdevumos vislielākais īpatsvars 
ir izdevumiem izglītībai (31-37% no kopējiem izdevumiem). Šī tendence ir vērojama 
vairāku gadu garumā, ja pavērojam, kāda situācija bija katrā no pašvaldībām pirms 
novada izveides, izprotot kvalitatīvu cilvēkresursu nozīmi novada ilgtspējīgas attīstības 
sekmēšanā. 2010. gadā izglītības nozares izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos, 
salīdzinot ar 2009. gadu ir samazinājies no 36,6% uz 30,3%, tomēr šeit ir svarīgi novērtēt 
papildus līdzekļu izmantošanu no Rīgas rajona padomes un valsts budžeta mērķdotāciju 
līdzekļiem. 

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dēļ, ir palielinājušies izdevumi sociālajai 
aizsardzībai. 2010. gadā sociālo izdevumu finansēšana, salīdzinot ar 2009. gadu, 
palielinājās par 14,2%. 

 

Pašvaldības esošie kredīti un saistības 

Zemāk tabulā atainots Ķekavas novada konsolidētais budžets ar konsolidētām saistībām 
turpmāko gadu skatījumā. Turpmākajos gados tiek pieņemts, ka ieņēmumu apjoms paliks 
nemainīgs. Pilns pārskats par pašvaldības ilgtermiņa saistībām atspoguļots pievienotajā 
finanšu modelī. Kā redzams no tabulas zemāk, Ķekavas novada pašvaldības konsolidētās 
saistības nav lielas – tās nepārsniedz 7,5% aplūkotajā laika periodā. Turklāt šī projekta 
realizēšana neietekmēs saistību lielumu, jo projekta realizēšanas izmaksas pašvaldība 
segs no sava budžeta līdzekļiem, bet uzņēmumam SIA „Līves 2” pašvaldība sniegs 
galvojumu īstermiņa kredītam PVN kā neattiecināmo izmaksu segšanai (uzņēmuma ir 
iespējams atgst PVN). 

  Tabula Nr.13  

Saistību 

veids

Gads/ projekti
Projekts 

Nr.1

Projekts 

Nr.2
Kopā Projekts 

Nr.1

Projekts 

Nr.2

Projekts 

Nr.3

Projekts 

Nr.4

Projekts 

Nr.5
Kopā Projekts 

Nr.1

Projekts 

Nr2

Projekts 

Nr.3
Kopā

1 2 3 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17=8+13+16 18= 17/'K14'

2011 544831 544831 47459 57132 1772 154050 2513 262926 29450 102437 131887 939644 9,929961961
2012 519894 519894 46033 57132 1772 154050 2513 261500 26706 610057 127822 764585 1545979 16,33758388
2013 398327 398327 45059 19139 154050 2513 220761 12072 653196 127822 793090 1412178 14,92360279
2014 276671 276671 37207 154050 2513 193770 687882 127822 815704 1286145 13,59171232
2015 218502 218502 31140 154050 2513 187703 745838 127822 873660 1279865 13,52534658
2016 211299 211299 31140 154050 185190 127824 127824 524313 5,540830512

Turpmākajos 
gados kopā 1188417

1188417
307771 1386454 25135 2E+06 0 2907777

Pavisam 

kopā 3357941 0 3357941 545809 133403 3544 2310754 37700 3E+06 68228 2799410 639112 3506750 9895901

Saistību 
apjoms % no 
pamatbudžeta 
ieņēmumiem

Ilgtermiņa saistības *
KOPĀ 

SAISTĪBAS

Galvojumi *Aizņēmumi *
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* kopējā atmaksājamā summa (pamatsumma + procentu maksājumi)

Aizņēmumi:

Galvojumi:

Ūdenssaimniecības attīstība Daugmalē
Ilgtermiņa 

saistības:

Projekts Nr.3 SIA "Modus Būve" Daugmales PII

Projekts Nr.1  -ADL Automotive,Hansalīzings,Unilīzings Automašīnu operatīvā noma

Projekts Nr.1  - SEB banka a/s Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija

Projekts Nr.2  - Swedbanka Siltumtrases rekonstrukcija

Projekts Nr.2  - SIA "ABORA" Baložu vidusskolas piebūve

Projekts Nr.3  - SEB banka a/s Mācību kredīts

Projekts Nr.4  - Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā,II fāze

Projekts Nr.5-

Projekts Nr.3  -

Pašvaldības plānotie pamatbudžeta  ieņēmumi bez  mērķdotācijām 

un iemaksām PFIF 2010.gadā.: 9462715
Saistības % no budžeta 2010.gadā: 9,929961961

Projekts Nr.2  -

Aizdevējs Projekta nosaukums

Projekts Nr.1  - Visi noslēgtie kredītlīgumivalsts kase , SEB Banka

 

 

4.1 Pašvaldības attīstība, investīciju prioritātes, budžets un kredītspēja 
 

Pašvaldības attīstības programma 

Pašreiz pašvaldības attīstību nosaka Ķekavas novada pašvaldībā ietilpstošo pašvaldību 
attīstības programmas, kurās ir norādītas to attīstības prioritātes: 

� Ķekavas pagasta  attīstības programma 2003. – 2015.gadam; 

� Baložu pilsētas attīstības programma; 

� Daugmales  pagasta attīstības programma 2005. – 2017.gadam; 

2009.gada 27.oktobrī Ķekavas novada dome pieņēma lēmumu par jaunizveidotā Ķekavas 
novada Attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu. Ķekavas novada 
Attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam (turpmāk – AS) izstrādes mērķis ir radīt pamatu 
novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.  

AP izstrādes ietvaros tiks: 

� Veikta teritorijas pašreizējās situācijas un SVID analīze; 

� Noteikti Ķekavas novada teritorijas attīstības stratēģiskie virzieni (prioritātes) un 
mērķi, kā arī mērķiem pakārtotie uzdevumi pa attīstības jomām (laika periodam 
līdz 7 gadiem); 

� Izstrādāts Rīcības plāns (t.sk. investīciju plāns) ilgtermiņa prioritāšu un uzdevumu 
īstenošanai (vismaz 3 gadiem). 

Investīciju prioritātes 

Pašvaldības investīciju prioritātes un plānotās kredītsaistības ir saistītas ar apstiprināto 
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līdzfinansēto projektu īstenošanu (skatīt x.pielikumu 
„Ķekavas novada pašvaldības plānotie projekti un kredītsaistības”). Plānotie projekti 
paredz infrastruktūras un attīstības projektu īstenošanu - pašvaldības autoceļu 
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rekonstrukciju, ūdenssaimniecības attīstību, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu, 
energoefektivitātes paaugstināšanu u.c. projektu īstenošanu.  

Ķekavas novada pašvaldībāturpmāko piecu gadu laikā plānota 5 lielu investīciju projektu 
īstenošana kopsummā par LVL 7888076, no kuriem 2011.-2013.gados plānotais ES 
līdzfinansējums LVL 254659 ir, Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums LVL 
1621334. No kopsummas 3192938 Ls ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums un tiek atgūts 
līdz 2013.gadam. Minēto projektu līdzfinansēšanai pašvaldība nav plānojusi ņemt 
aizņēmumus, bet gan izsniedz galvojumus SIA „Ķekavas nami”un SIA”Līves 2” 
ūdenssaimniecību projektu realizācijai priekšfinansējuma nodrošināšanai un PVN 
atmaksai, kā arī diviem objektiem- Daugmales pirmskolas izglītības iestādes un Baložu 
vidusskolas piebūves ar sporta kompleksa otrās kārtas būvdarbu pabeigšanai uzņemties 
ilgtermiņa saistības uz 5 gadiem( no 2011. līdz 2017. gadam).  

Saskaņā ar Ķekavas  novada pašvaldības Finanšu nodaļas sniegto informāciju, 
aizņēmuma summa un īstenoto investīciju projektu apjoms ir tieši atkarīgs no pašvaldības 
ikgadējā budžeta iespējām, t.i., lai pašvaldība varētu nodrošināt likumā „Par 
pašvaldībām" noteikto funkciju izpildi un atbilstoši Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomes rekomendācijai, aizņēmumu apjomu katram gadam 
plāno, lai pašvaldības saistību apjoms nepārsniedz ~18 - 20% no pašvaldības pašu 
ieņēmumiem, kur Ķekavas novada  kredītspēja šobrīd ir salīdzinoši laba un sastāda 5,6 

%  

5. Projekta atbilstība vietējiem, reģionālajiem un 

nacionālajiem plānošanas dokumentiem un ietekme  uz 

tautsaimniecību 

Projekta atbilstība vietējiem plānošanas dokumentiem 

Projekta īstenošana atbilst Ķekavas pašvaldības attīstības noteiktai prioritātei 
„Cilvēkresursu attīstība un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana”, kā arī Rīcības 
plānā noteiktajam uzdevumam atjaunot un celt izglītības, kultūras un sporta objektu 
kvalitātes infrastruktūru.  

Ķekavas novada Attīstības stratēģijas sadaļai Izglītības attīstības programmā, kurš šobrīd 
ir projekta stadijā viens no nepieciešamajiem uzlabojumiem izglītības iestāžu attīstībai ir 
minēts sākumskolas būvniecība ar peldbaseinu, jo novadā nav piemērotas sākumskolas 
telpas un tāpat nav neviena slēgtā tipa peldbaseina.  

Objekta izvēlētā būvniecības vieta atbilst Ķekavas novada teritoriālo vienību teritorijas 
plānojumam.  

Projekta atbilstība reģionālajiem plānošanas dokumentiem 

Projekta īstenošana atbilst Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2005.-
2011.gadam 1.mērķim „Augsta cilvēkresursu kvalitāte un attīstība”, 1.2.rīcības virzienam 
„Veselības, sociālās, izglītības un kultūras infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” tai 
skaitā arī 1.2.2.uzdevumam „Sekmēt sporta un atpūtas infrastruktūras pieejamību”, kura 
rezultatīvais rādītājs ir „Katra reģiona nozīmes centrā publiski pieejams peldbaseins, 
sporta laukums un citas sporta nodarbību iespējas”.                                                                                    

Projekta atbilstība nacionālajiem plānošanas dokumentiem 
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Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2007.-2013.gadam (turpmāk - NAP) norādīts uz 
nepieciešamību valsts izaugsmes nodrošināšanai efektīvi un racionāli izmantot 
cilvēkresursus. Projekta īstenošana atbilst NAP stratēģiskā mērķa sasniegšanai noteiktajai 
1.prioritātei „Izglītots un radošs cilvēks”, kā arī drošas un stabilas attīstības  
priekšnosacījumam Nr.6 „Cilvēka labklājības kāpums”, kura sasniegšanai viens no 
svarīgākajiem faktoriem 6.1. „Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā”.  

Tāpat „Nacionālā sporta attīstības programma 2006.-2012.gadam” (31.10.2006. MK 
rīkojums Nr.838) sadaļa „Bērnu un jauniešu sports” 3.10.  paredz izstrādāt atbalsta 

programmu bērnu un jauniešu peldētprasmes apmācībai. Šīs pašas programmas sadaļa 
„Sporta bāzes” 2.5. paredz izveidot un attīstīt valsts un pašvaldību sporta bāžu 

celtniecības un apsaimniekošanas modeli, iesaistot arī privātos investorus VPP (valsts un 

privātā partnerība) ietvaros. 

Projekta ietekme uz tautsaimniecību 

Projekta īstenošana paredz jaunas sākumskolas ar peldbaseinu būvniecību un 
apsaimniekošanu Ķekavā. Skolas būvniecībai un apsaimniekošanai būs pozitīva ietekme 
uz tautsaimniecības attīstību, jo tā veicinās uzņēmējdarbības attīstību novadā un reģionā, 
būvniecības periodā (~18 mēnešus) nodrošinot darbu celtniekiem un tos apkalpojošo 
uzņēmumu (būvmateriālu ražotāji un piegādātāji, ēdināšanas, finanšu pakalpojumu, u.c.) 
darbiniekiem.  

Savukārt skolas apsaimniekošanas nodrošināšanai tiks radītas un/vai saglabātas apmēram 
22 jaunas darba vietas (skolotājiem, peldēšanas treneri, administratīvais, tehniskais un 
apkalpojošais  personāls), tādejādi veicinot nodarbinātību un palielinot pašvaldības 
budžeta ieņēmumus no nodokļiem, tāpat skolas telpās būs iespēja izveidot kafejnīcu, 
saunu tādejādi nodrošinot papildus pakalpojumu sniegšanas iespējas veicinot mikro un 
mazo uzņēmumu attīstību novadā. 

6. Projekta īstenošanas tehniskās iespējamības novērtējums 

6.1. Īss objekta un celtniecības raksturojums 
 

Šajā nodaļā izmantotā tehniskā informācija un apraksts tika sniegts saskaņā ar arhitektu 
biroja SIA „EJA” izstrādāto Tehnisko projektu „Ķekavas sākusmskolas jaunbūve” un 
tam pievienoto paskaidrojuma rakstu.  

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz Ķekavas pašvaldības būvvaldes izsniegto 
Plānošanas un arhitektūras uzdevumu  Nr. 

Ķekavas sākumskolas jaunbūves būtiskākie tehniski ekonomiskie rādītāji ar apkopoti 
tabulā Nr.5. „Ķekavas sākumskolas tehniski ekonomiskie rādītāji”. 
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Tabula Nr.14 

Ķekavas sākumskolas tehniski ekonomiskie rādītāji 

Parametrs Mērvienība Rādītājs 

Zemes gabala platība m2 2,39 ha un 0,4983 ha 
Apbūves laukums kopā m2 7 450 
Stāvu skaits( +pagrabstāvs) gab. 2(+1) 
Stāvu kopējā platība (pagrabs) m2 10375(743,70) 
Lietderīgā virszemes stāvu platība m2 10375 
Lietderīgā pagraba stāvu platība m2 743,70 
Apbūves intensitāte % 36,50 
Brīvā teritorija % 39,30 
Ēkas kubatūra m3 60432,30(2231,10) 
Teritorija ar cieto segumu: m2 6278,0 
Apzaļumotā teritorija  m2 11193 
 

Būvlaukuma teritorijā ir vecs ābeļdārzs, kuru paredzēts izcirst. Esošās apbūves nav. 
Projektētajā būvapjomā ietilpst jaunās sākumskolas ēka ar zāli, baseins, ēdnīca, 
inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtošana. Novērtējot paredzamos 
būvapjomus, esošos būvniecības apstākļus un objekta svarīgumu, paredzamais darbu 
veikšanas ilgums ir aptuveni 2 gadi. Objekta pamati būs dzelzsbetona kolonnu pēdas ar 
dzelzsbetona cokola sijām. Zem baseina plānots izbūvējams pagrabs. Skolas ēkai 
paredzēta karkasa konstruktīvā sistēma, dzelzsbetona vai tērauda kolonnas, pārsegums, 
monolītas dzelzsbetona plātnes vai dzelzsbetona paneļi. Jumta nesošā konstrukcija : 
tērauda sijas, koka spāres un kopnes.  

Sākumskolas kopējā platība ir 11 114,8 m2 , kur lielā peldbaseina apjoms ir 555,20 

m2 un mazajam bērnu baseinam ir 181,90 m2   

Attēls Nr.2 

  

Informācijas avots: SIA „EJA” 

Objekts: Ķekavas sākumskola paredzēta ~700 skolēniem. 
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Zemes gabals- ‘’Ābeļdārzs’’ kadastra N◦ 8070-008-1190, platība =2,39 ha, zemes 
lietotājs – Ķekavas pagasta padome (reģ.nr.9000048491, Ķekava, gaismas iela 19, 
korp.9), zemes gabals-  ‘’Āboldārzs’’ kadastra  N◦ 8070-008-0551, platība  =0,4983 ha,  
zemes lietotājs – Ķekavas pagasta padome (reģ.nr.9000048491, Ķekava, gaismas iela 19, 
korp.9), zemes gabals kadastra pagasta padome (reģ.nr.9000048491, Ķekava, gaismas 
iela 19, korp.9). Projektā apskatāmā platība-28401m2.    

Tehniskais  projekts izstrādāts ņemot par pamatu : 

1) Ķekavas pagasta būvvaldes izsniegto ‘’Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 
105/07  (2007.gada 5.februārī). 

2) Zemesgrāmatu apliecības un zemesgrāmatu robežu plānus. 
3) Inženierdienestu izsniegtos tehniskos noteikumus: 

- Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas rajona brigādes izsniegtos 
tehniskos noteikumus Nr.32/497 (2007.gada 12.februārī).  

- Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtie tehniskie noteikumi  Nr. 5-8454 
(2007.gada 9.martā) 

- VA Sabiedrības veselības aģentūras Rīgas filiāles izsniegtie tehniskie noteikumi  
Nr. 26.5-11/594 ( 2007.gada 13.februārī). 
- ‘’Latvenergo’’,  CET, Ķekavā tehniskie noteikumi  Nr. 2/118-1-07 (2007.gada 
1.martā). 
- SIA ‘’Ķekavas nami” tehniskie noteikumi  Nr. 03-04/28 ( 2007.gada 13.februārī). 
- ‘’Latvijas gāze’’ tehniskie noteikumi Nr. 17-30-1/567 (2007.gada 15.martā), 
Nr.21-902-06 (2007.gada 13.februārī). 
- ‘’Lattelecom’’ tehniskie noteikumi 
4) LBN 201-96 ‘’Ugunsdrošības normas”. 
5) LR Ekonomikas Ministrijas Būvniecības likums ” Vides pieejamība ”. 
6) LBN 100 Teritorijas plānošana. Pilsētu un pagastu izbūve. 
7) LBN 208-00 Latvijas būvnormatīvs ‘’Publiskās ēkas un būves’’. 
8) Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestādēm. (Ministru kabineta noteikumi Nr.610). 
9) Noteikumi par higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem. (Ministru 
kabineta noteikumi Nr.26). 
10) Nākotnes ielas projekts. 

Ģenplāns Sākumskolas ēka izvietota uz 3 zemesgabaliem (zemesgabalu kopējā platība 
31298 m2).Projekta  apskatāmā teritorijas platība 28401 m2. Zemesgabala īpašie 
apstākļi- Sausās Daugavas upes aizsargjosla. Teritorijas apraksts- reljefs visumā līdzens- 
augst. atzīmju starpība  0,5 m Z virzienā. Teritorija jāplanē uz atz. +9,50 ( +0,00=10,00), 
kā arī jānorok augsne, jāizcērt augļu koki un krūmi, teritorijā vērtīgu koku nav. 

Hidroģeologiskie apstākļi . Hidroģeoloģiskos apstākļus nosaka smilšaino un mālaino 
nogulumu saguluma īpatnības , līdzens reljefs un Ķekavas upītes drenējošā ietekme. 

Gruntsūdens piesaistīts smilts-grants slāņkopai, un tā līmenis izpētes darbu laikā 
konstatēts 2.8-4.4 m dziļumā no z.v. pie augstumu atzīmēm Baltijas sistēmā 4.8-
6.0.Maksimālais gruntsūdens līmenis prognozējams ap 0,5 m augstāks. Tā kā visā 
apbūves teritorijā zem augsnes ieguļ vāji filtrējošas putekļaini mālainas gruntis , sniega 
kušanas laikā un lietus periodos šajās gruntīs , kā arī augsnē veidojas sezonālais 
virsūdens.Mālainās gruntīs (slānis Nr.3,4,5) virsūdens agresivitāte pret betonu nav 
sagaidāma. 
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Par skolas ēkas augstuma piesaistes atzīmi pieņemta 1. Stāva tīrās grīdas atzīme 
,0,00=10,00m.  

Teritorijas labiekārtojums izveidots sekojoši- pa apskatāmo skolas teritorijas perimetru 
paredzēts izvietot žogu ar 2 iebraucamiem vārtiem un 4 vārtiņiem – tērauda 
konstrukcijas, metināts siets, cinkots, krāsots.  Žoga augstums H=1,5m.Žoga stabi 
jāizbūvē uz betona pamatiem. Daļa žoga posmu jāizbūvē uz monolīta dzelzsbetona 
konstrukcijas atbalstsienas. Aiz skolas nožogotās teritorijas ( Z mala) izvietotas 
autostāvvietas ( kopā 40 vietas vieglajām automašīnām, tai skaitā 2 vietas invalīdu auto 
novietošanai + 2 vietas autobusu novietošanai. 

Galvenā ieeja skolas teritorijā izveidota no Nākotnes ielas puses .To izmantos skolnieki 
apmeklējot skolu. 

Papildus ieeja baseinu apmeklētājiem ( arī brīvdienās) paredzēta no iekškvartāla ielas 
puses ( Z mala ), pie ielas izvietotas arī autostāvvietas. 

Teritorijas A malā izvietots stadions-sporta spēļu laukums 20x40m-ar iespeējām spēlēt 
minifutbolu,volejbolu, tenisu , 2 skrejceļi ( skrejceļa garums-60m , platums 1m. 

Tāllekšanas „bedre „ ar ieskrējiena celiņiem. Sporta spēļu laukuma un skrejceliņu 
ieklājums-speciāls gumijots, elastīgsiesegums uz asfalta pamatnes , ar konstruktīvajiem 
slīpumiem lietus ūdens novadīšanai. Stadiona galos un malās paredzēts izvietot 
aizsargsietus h=4m. 

Teritorijā izvietoti 2 atkritumu konteineru novietošanas laukumi ar dekoratīvu 
nožogojumu.  Apskatāmajā teritorijā tiek veidotas jaunas brauktuves , gājēju celiņi, 
laukumi. Brauktuvēm, laukumiem, gājēju celiņiem, autostāvvietām- paredzēts dažāda 
lieluma un krāsu toņu betona bruģakmens iesegums. Pārējā teritorijā paredzēts iesēt zāli, 
iestādīt kokus, krūmus, dekoratīvu ziedu stādījumus, izvietot labiekārtojuma elementus- 
soliņus, atkritumu urnas, velosipēdu turētājus. Teritorijas Z pusē izvietotas arī 2  
iebrauktuves- izbrauktuves skolas teritorijā un  saimniecības laukums (pie skolas 
ēdnīcas),  

Skolas D pusē izvietoti ,velosipēdu novietošanas laukums , bērnu rotaļu laukums 
sagatavošanas klašu bērniem , amfiteātris ar skatuvi- skolēnu atpūtai un massu pasākumu 
organizēšanai ( rotaļas , dziedāšana ,dejošana u.c.).  

Laukumu iesegumi dažādu lielumu un krāsu toņu betona bruģa iesegums un rotaļu 
laukumiem- speciālais gumijotais elastīgais iesegums rotaļu laukumiem uz asfalta 
pamatnes ar konstruktīviem slīpumiem lietus ūdens novadīšanai.  Galvenā ieeja skolā un 
galvenais skolas pulcēšanās laukums orientēti uz  R. Stadiona inventāra noliktava un āra 
tualetes ieintegrētas skolas apjomā un brīvi pieejamas no stadiona. Pie skolas galvenās 
ieejas paredzēts izvietot 3 karoga mastus. Gar Nākotnes ielu paredzēts veidot gājēju ietvi 
(1,5m platumā) un ielas paplatinājumu, lai varētu apstāties automašīnas, kā arī būtu 
vēlams veidot gājēju pāreju , arī teritorijas ZA daļā gar iekškvartāla ielu jāizbūvē gājēju 
ietve ( 1,5m platumā).  

Visu skolas teritoriju paredzēts izgaismot ar dažāda augstuma gaismas ķermeņiem- 
jāizbūvē teritorijas āra apgaismojuma tīkli un armatūras. 

Lietus ūdens novadīšanai un savākšanai ēku vertikālās teknes jāpieslēdz pie teritorijas 
lietus ūdens kanalizācijas tīkliem , kurus jāizbūvē. Arī autostāvvietu un ēku 
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piebrauktuvju lietus ūdens savākšanai rīdziņas jāpieslēdz pie LK tīkliem. Pie visām 
publiskajām ieejām jāizbūvē pandusi (lai ratiņkrēslu lietotāji nokļūtu ēkā) – vides 
pieejamība. 

Teritorijas A malā un ZR malā pa gruntsgabala robežu jāizbūvē monolīta dzelzsbetona 
atbalstsienas un uz tām jāizvieto žogs , jo blakus esošās teritorijās pašreiz ir zemākas 
reljefa atzīmes, skolas teritorijā zeme tiek piebērta. 

Arhitektūra -galvenie sākumskolas ēkas izveides un kompozīcijas principi: 

1. Visām klašu telpām optimāla orientācija- logi uz dienvidiem (D), 
dienvidaustrumiem (DA), aktu zāle/ sporta zāle- austrumi (A) un rietumi (R), baseins 
ziemeļaustrumi (ZA), ēdnīca ziemeļaustrumi (ZA) un dienvidi (D), mazais baseins 
dienvidi (D) - optimāla izgaismošana un izsauļošana. 
2. Skolas ēka sadalīta atsevišķos blokos atbilstoši funkcijai- divi mācību klašu bloki, 
administrācijas bloks, aktu zāles/ sporta zāles bloks, baseinu bloks, ēdnīcas, kafejnīcas un 
virtuves bloks.  
3. Mācību klases sadalītas divos atsevišķos divstāvīgos apjomos. Katram mācību 
blokam veidota sava ieeja garderobe, kāpņu telpas un vestibili. 
4. Baseinu bloku un kafejnīcu iespējams lietot autonomi- brīvdienās (izveidota 
atsevišķa ieeja, garderobe, recepcija un nepieciešamie sanmezgli). 
5. Starp skolas telpu blokiem veidoti ārēji pagalmi un laukumi, ko var izmantot 
bērni atpūtai brīvstundās. 
6. Pie ēdnīcas virtuves bloka izveidots saimniecības laukums ar ērtu piekļūšanu 
transportam, kas piegādā produktus. 
 
Sākumskolas ēkas arhitektūras risinājums veidots atraktīvs respektējot apkārtējās 
apbūves raksturu un mērogu. Ēkas apjoms sadalīts vienstāvu un divstāvu apjomos, tā 
iegūstot smalkāku mērogu un silueta dažādību. Kā arī fasāžu risinājums ir atbilstošs šim 
mērķim. Ēkas plānojums funkcionāli pārdomāts- skaidrs un vienkāršs. Ēkai izteikta 
garenass, kura kalpo kā rekreācijas platība, gaitenis un garderobe. Tai funkcionāli 
pieslēgti divi divstāvīgi mācību klašu bloki -katrā blokā desmit mācību klases ( kopā 20 
mācību klases, katra klase paredzēta 30 skolēniem), 2 kāpņu telpas, 2 skolēnu tualetes, 
invalīdu pacēlājs, invalīdu tualete, skolotāju telpa (5 skolotājiem) ar pieaugušo tualeti un 
apkopējas telpa. Galvenājā skolas blokā 1.stāvā izvietoti skolas administrācijas darba 
kabineti ar nepieciešamajām palīgtelpām, atsevišķu ieeju un sākumskolas sagatavošanas 
klases 4 (četras, katrā 30 skolēni) ar nepieciešamajām palīgtelpām un atsevišķu ieeju. 2. 
stāvā izvietoti  6 mācību kabineti, bibliotēka ar lasītavu , zīmēšanas klases , metodiskais 
kabinets 2. Stāvā izvietota mūzikas klase (atdalīta no pārējām klasēm ). Aktu zāles/ 
sporta zāles bloks ar skatuvi  izvietots skolai pa vidu ar  2.noliktavām un 2x 2 ģērbtuvēm 
(katrā 15 skapīši).  

Aktu zāles-sporta zāles izmantošanas iespējas-universālas-gan sporta nodarbībām 
bērniem ( arī sporta spēlēm ), gan masu pasākumiem un kultūras pasākumiem 
(aizbīdāmie krēsli zem skatuves, atbilstošs grīdas iesegums , aizsargstikls logiem ). 

Zāles skatuvi var nodalīt no zāles ar akustisku , bīdāmu-salokāmu starpsienu ,tā 
izmantojot to atsevišķi no zāles vingrošanas un airobikas nodarbībām. 

Ēkas vidusdaļā bēniņu stāva līmenī izvietota ēkas katlu telpa ar ieeju no āra. 
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Baseinu bloks veidots ar atsevišķu ieeju, 2 treneru telpām, medmāsas kabinetu, 2 
ģērbtuvēm (katrā 30 skapīši) un dušas kabīnēm , saunas telpu, lielo baseinu (izmērs 
25,2x10 m) un mazo baseinu (izmērs 11x4 m ar džakuzi diam. 2,3m), baseinu noliktavām 
. Otrā stāvā izvietotas skatītāju vietas. Baseinu blokam  pagrabstāvā izvietot tehniskās 
telpas.  

Ēķas Z daļā  pie ieejas vestibila uz baseinu telpām izvietota garderobe virsdrēbēm , 
airobikas zāle , tualetes , un roku mazgāšanas telpa 70 vietām , kā arī ēdnīcas telpa 240 
vietām ar virtuves bloka telpām. Ēdnīcas telpu var apvienot ar kafejnīcas telpu atbīdot 
starpsienu. 

Skolas ēkas A daļā 2 stāvu apjoma 1-jā stāvā izvietota saimniecības telpa ar siltinātu 
paneļu automātiski paceļamiem vārtiem un durvīm, un tualetes telpu ar ieeju no āra –
stadiona apmeklētāju vajadzībām. 

Skolas ēkai paredzēta karkasa konstruktīvā sistēma (kolonnu konstruktīvā shēma), 
monolīti dz/betona pārsegumi un dz/betona paneļu pārsegumiem un divslīpi jumti  

( 15 ◦) ar ārējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Aktu zēlei/ sporta zālei, baseinu blokam 
un ēdnīcai pārsegumos paredzēta  metāla rāmju  konstrukcija.  

Ēkas konstruktīvā sistēma: 

PAMATI- dz/betona, kolonnu pēdas ar dz/betona cokola sijām (siltināts no ārpuses). 

GRĪDAS- uz grunts ar siltumizolācijas kārtu, armēta betona. 

ĀRSIENAS- kombinētas, vieglbetona bloku mūris b=300mm, siltinātas ar akmens vati 
b=100mm,   apdarinātas ar vieglu, piekarināmu, vēdināmu fasādes konstrukciju- dažādu 
krāsu toņu keramiskā plātnes uz alumīnija nesošajiem profiliem (apakškonstrukcija) un 
AL profilu stiklota fasāžu sistēma. 

NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS- dz/betona  kolonnas ,  krāsotas. 

1.STĀVA PĀRSEGUMI- monolītas dz/betona plātnes un dz/betona paneļi. 

JUMTA NESOŠĀ KONSTRUKCIJA- nesošās tērauda sijas, tērauda  spāres(šķērsprofili) 
tērauda konstrukcijas kopnes (krāsotas)- zālē,baseinā ,ēdnīcas telpā—tērauda siju 
sistēma. 

JUMTA IESEGUMS- tērauda jumta lokšņu iesegums ‘’Classik’’vai „Valcprofil”. 

GRĪDAS IESEGUMS- speciāls linolejs skolām ‘’Contour’’, akmens masas flīzes, aktu/ 
sporta zālē speciāls sintētiskais sporta iesegums. Skolā izmantojams dabīgais vai 
sintētiskais linolejs-klase 34 , EN 685,, pretslīdes koeficients flīzēm R9,  tualetes flīzēm 
R10,baseina telpām - R12. 

LOGI UN VITRĪNAS-  alumīnija konstrukcijas ar 2 stiklu pakešu aizpildījumu, fasāžu 
sistēmas, iekšējās vitrīnas- 1 stikla (tripleksa)  alumīnija rāmjos. Atsevišķu telpu 
izgaismošanai paredzēti jumta logi. 

IEEJAS DURVIS- alumīnija konstrukcijas ar 2.stikl. (tripleksa) pakešu aizpildījumu, 
veramas ar rokām. 
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IEKŠDURVIS- koka konstrukcijas, finierētas, ar slēdzenēm, rokturiem abās pusēs, ar 
atdurām, gludas, krāsotas vai beicētas, lakotas. 

SIENU APDARE- sanmezglos, baseina telpas paredzēts izmantot flīzes, pārējās telpās 
pielietot sienu apdares materiālus atbilstoši telpu funkcijai un higiēniskajām prasībām.  

GRIESTU APDARE- piekārtos griestus izbūvēt visās telpās izņemot ēdamzāli un 
baseinu telpas. 

Skolas 1ekā ieprojektētas 7 kāpņu telpas , kas savieno 1 un 2 stāvu , ar izeju uz āru. 

1-ās āra kāpnes tērauda konstrukcijas –nokļūšanai katlu telpā un ventkamerā. 

Ēkā ieprojektēts pasažieru lifts – 1 gab. , celtspēja 675kg un paceļamā platforma –lifts 
invalīdiem- 3 gab.,ar celtspēju -300kg. 

Ir izgatavots Ķekavas sākumskolas ēkas un teritorijas makets mērogā M 1:200 un nodots 
pasūtītājam 

 

Pasākumi cilvēkiem ratiņkrēslu lietotājiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

Katrā ēkas daļā katrā stāvā ieprojektētas speciālas tualetes, katrā ēkas daļā pacēlāji 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem no 1. stāva uz 2.stāvu ,  pandusi pie publiskām ieejām. 
Pacēlājam atbilstoši kabīnes izmēri vides pieejamības prasībām. Visi gaiteņi, visas durvju 
ailas paredzētas normatīvajos aktos noteiktajiem platumos, lai ratiņkrēslu lietotāji varētu 
brīvi pārvietoties pa visu skolas ēkas kompleksu. 
 

Tehnoloģija, iekārtas. Skolas ēkai izstrādāta virtuves bloka iekārtošanas tehnoloģija un 
baseina izbūves tehnoloģija. Speciāli jāaprīko datorklases un speciālie mācību kabineti. 
Saunas telpa ar baseinu jāiekārto atbilstoši higiēnas prasībām, normām un komforta 
prasībām. Arhīva telpai jāizbūvē speciāla vēdināšana. Visas skolas ēkas  telpas paredzēts 
apmēbelēt un nokomplektēt ar katrai telpai funkcionāli atbilstošām, ergonomiskām, 
kvalitatīvām un modernām mēbelēm un iekārtām. 

Virtuves tehnoloģija saskaņā ar projektēšanas pasūtījumu tiek projektēta virtuve 600 - 
700 skolēnu ēdināšanai , personāla skaits virtuvē -9-10 cilvēki. Ņemot vērā to, ka 
ēdamzāle ir paredzēta 240 vietām, tad ēdināšana jāorganizē 3 maiņās (200-240) skolēnu 
katrā. Jaunāko klašu skolēniem tiek paredzēta porciju pasniegšana pie galda, ko veiks  - 
dežuranti,virtuves darbinieki , pavāri.  Papildus pamatvirtuvei ir uzprojektēta kafejnīca , 
kura paredzēta skolotāju ēdināšanai skolas darba laikā ,kā arī priekš  bērniem un 
vecākiem , kuri apmeklēs vakaros  sporta pasākumus skolas teritorijā. Tāpat paredzēts , 
ka kafejnīca var strādāt brīvdienās , neatkarīgi no virtuves.                  

Projekta tehnoloģiskā daļa izstrādāta atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, ievērojot 
ražotnes    tehnoloģiskās plūsmas, pastāvošos sanitāros noteikumus un prasības. 
Uzņēmums projektēts strādāšanai  ar izejvielām un dažādas pakāpes pusfabrikātiem. 
Uzņēmuma apkalpošanas telpas un ražotne atrodas ēkas 1.stāvā. Uzņēmums sastāv no  
sekojošām telpām: 

 ●Virtuve : 
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             - gaļas un zivju apstrādes iecirknis 

              - termiskās apstrādes iecirknis; 

             - sagatavošanas iecirknis; 

             - auksto ēdienu sagatavošanas iecirknis; 

             - virtuves trauku mazgāšanas iecirknis; 

             - servēšanas iecirknis. 

 ●Sakņu cehs un noliktava 

 ●Sauso produktu noliktava 

 ●Aukstuma kamera piena produktiem 

 ●Smalkmaizīšu cepšanas cehs 

 ●Trauku mazgātava 

 ●Sadales līnija 

 ●Ēdamzāle 

 ●Kafejnīca 

 ●Kafejnīcas palīgtelpa 

 ●Personāla telpa (ģērbtuve, duša) 

 ●WC 

 ●Šefpavāra kabinets 

 ●Atpūtas telpa (darbiniekiem) 

 ●Apkopējas telpa 

Virtuves telpās tehnoloģiskās iekārtas izvietotas atbilstoši telpu funkcijām un sanitārajām 
prasībām, ievērojot pasūtītāja vēlmes. 

Baseina tehnoloģija- Projektā ir plānots izbūvēt 3 peldbaseinus: sporta un atpūtas 
peldbaseins, bērnu peldbaseins un SPA mini baseins. Gan sporta un atpūtas baseins, gan 
bērnu peldbaseins darbojas pēc slēgtās recirkulācijas principa, t.i. , notiek pastāvīga 
peldbaseina ūdens pārplūde , filtrācija, ķīmiskā sastāva kontrole, ķīmisko produktu 
dozēšana un ūdens padeve atpakaļ baseinā. Visi šie procesi notiek nepārtraukti 24 stundas 
diennaktī. Peldbaseini ir aprīkoti ar automātisko ūdens līmeņa kontroles un ūdens 
papildināšanas iekārtām. Atpakaļejošais ūdens tiek sildīts ar siltumapmaiņas bloku 
palīdzību. Tie ir aprīkoti ar termoregulatoriem, kas nodrošina automātisku ūdens 
temperatūras uzturēšanu noteiktā līmenī. Tā kā baseinos ir uzstādītas automātiskās ūdens 
papildināšanas iekārtas- tās automātiski kompensē ūdens zudumu, nomainot to ar svaigu 
ūdeni. Lai novērstu ūdens mikrofloras piesārņojumu ar dažāda veida baktērijām, baseinos 
tiks veikta ūdens ķīmiskā apstrāde. Peldbaseiniem tiks uzstādītas automātiskās hlora un 
pH līmeņa kontroles un dozēšanas iekārtas. 
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Interjers un mēbeles -skolas ēkai izstrādāts iekārtu un mēbeļu izvietojuma projekts( IE) 
daļa. Skolas ēkai jānokomplektē visas klases, kabineti, skolotāju telpas, zāle, garderobes 
u.c. telpas ar atbilstošas funkcijas, ergonomiska lieluma mēbelēm. Skolas ēka  dizaina 
koncepcija- telpu grīdu iesegumiem, sienu apdarei un krāsojumam, vitrīnām, 
individuālām, iekšējām kāpnēm (uz 2.stāvu), durvīm un piekārtajiem griestiem ar 
apgaismes ķermeņiem- jāpieskaņo atbilstoši mēbeļu un iekārtu risinājumi pēc krāsu toņu 
dizaina. Atsevišķi izdalāmas telpu grupas- baseinu komplekss- ieejas vestibils, kafejnīcas 
telpa ar bāra leti, zāle.  

Inženierapgāde - sākumskolas ēkai jāizbūvē jauni pieslēgumi pie esošajiem āra tīkliem 
(atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām un aprēķināto jaudu lielumiem)- gāzes vads, 
ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, telefona tīkli, ugunsdzēsības hidranti, lietus 
ūdens kanalizācijas tīkli. Ieprojektēta autonoma katlu māja.  Ēkai  jāizbūvē iekšējie 
ūdensvada, kanalizācijas tīkli, apkure, elektroapgādes tīkli, vājstrāvu tīkli (datoru,  u.c 
tīkli). Ieprojektēta piespiedu ventilācija un gaisa kondicionēšana (datoru klases) risināma 
atbilstoši telpu funkcijām un higiēniskajām prasībām. Ēkai jāizbūvē ugunsgrēka 
apziņošanas un apsardzes signalizācija, ugunsdzēsības ūdensvads ar krāniem, kā arī 
jāizbūvē zibens aizsardzība. Visu telpu elektro apgaismojums jāizbūvē atbilstoši skolu 
higiēniskajām prasībām un normām.  

Skolas ēkas daļai jāizbūvē automātiskas ugunsdzesības sprinkleru sistēmas 

Ugunsdrošības pasākumi -ēkas ugunsdrošības klase 2 (II). Ēkas daļa , kurā atrodas 
baseins ir 3. ugunsdrošības pakāpe . No pārējās ekas tā atdalīta ar brandmūri. Skolas ēkai 
ir izstrādāts tehn. projekts „Automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru sistēma ” 24. daļa. 
Skolas ēkai ir izstrādata tehniskā projekta 25. Daļa „Cilvēku evakuācijas laika 
aprēķins”,ēkas evakuācijas ceļi atbilstoši normatīviem. Skolas ēkai ir ieprojektēta 
zibensaizsardzība (projekta 6.daļa). Visas nesošās tērauda kolonnas un konstrukcijas 
nokrāsot ar ugunsizturīgu krāsu vai apšūt ar ugunsizturīgām ģipškartona plātnēm, vai 
apmest pa celtniecības sietu. Sienu un jumtu siltināšanai izmantot nedegošu akmens vati. 
Gaiteņos un kāpņu telpās apdarei izmantot tikai nedegošus materiālus. Visas koka 
konstrukcijas pārklāt ar pretuguns- sastāvu un antiseptizēt. Ēkās uzstādīt ugunsdzēsības 
apziņošanas signalizāciju. Kompleksam izbūvēt ugunsdzēsības ūdensvadu ar krāniem 
komplektos ar ugunsdzēsības aparātiem, kā arī zibens aizsardzību. Pie ēkas jāizbūvē 
hidranti . 

7. Par ES finansējuma piesaisti publiskās un privātās partnerības 

projektiem 
 

Apzinoties jautājuma aktualitāti LR Finanšu ministrija 2010.gadā uzsdāka darbu pie 
skaidrojumu, kā praktiski var tikt nodrošināta Kohēzijas fonda (KF), finansējuma 
piesaiste publiskās un privātās partnerības (PPP) projektiem, identificējot veicamās 
aktivitātes PPP projektu īstenošanā, kur finansējums tiek nodrošināts ar citu ES fondu un 
privātā partnera līdzekļiem. Pašas būtiskākās sadaļas attiecībā par PPP un ES fondu 
savietojamību būtu Latvijā šādu projektu īstenošanas prakse nav izplatīta (izņemot 
Ventspils siltumapgādes attīstības projektu, skat. Pielikumu Nr.1), un parasti KF 
finansējumu saņēmušie Pasūtītāji organizē būvdarbus un pakalpojumus atbilstoši 
Publisko iepirkumu likumam (tradicionālā iepirkuma veidā), ir jāsecina, ka PPP darījuma 
struktūras piemērošana varētu radīt virkni jautājumu par šādas pieejas izmantošanas 
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praktiskajiem aspektiem.  Šī pētījuma uzdevums ir sniegt atbildes uz būtiskākajiem 
jautājumiem šajā kontekstā un norādīt uz iespējamajiem risinājumiem. 

 

Attēls Nr.3: Hipotētiska hibrīdprojekta struktūras varianti autoceļa projektā 

 

 

Avots:  Combining EU Grant Funding with PPP for Infrastructure: Key Questions and 
Answers, Jaspers, European Investment Bank, izstrādājis PricewaterhouseCoopers 
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pieredzes izmantošanu (zināšanām) tiks iekļauta privātā partnera sagaidītajā atdevē no 
kapitāla; 

� projekta īstenotājs vēlētos samazināt PPP darījuma kopējās izmaksas. KF 
līdzfinansējuma izmantošana projektā varētu samazināt kopējās finansēšanas izmaksas un 
stiprināt projekta maksātspēju, kā rezultātā var tikt īstenoti vairāki un/vai apjomīgāki 
projekti;  

� projekts tehniskās sagatavotības līmenī ir teicami sagatavots jau KF budžeta 
plānošanas periodā sākumā. Tādejādi pastāv augsta varbūtība, ka projekta iepirkuma 
procedūra (ieskaitot sarunu procedūru ar izvēlēto pretendentu) un būvniecības periods 
norisināsies  plānošanas perioda ietvaros;  

� projekts ir daļa no plašāka mēroga publiskā sektora reformu programmas, kuras 
mērķis ir veicināt privātā sektora iesaistīšanos publisko pakalpojumu sniegšanā, tam 
deleģējot līdz šim publiskā sektora pārziņā esošu funkciju nodrošināšanu. 
 

Attēlā Nr.4 ir norādīta ilustratīvi strukturēta pieeja galvenajiem apsvērumiem attiecībā uz 
hibrīdprojekta īstenošanas pamatotību.  

Attēls Nr.4: Finansēšanas avotu apvienošanas lietderība 
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Avots:  Combining EU Grant Funding with PPP for Infrastructure: Key Questions and Answers, 

Jaspers, European Investment Bank, izstrādājis PricewaterhouseCoopers 

 

Tāpat LR Finanšu ministrija pievērš uzmanību ietekmei uz nacionālo publisko 
līdzfinansējumu  Padomes Regulas Nr. 1083/2006 37(1)(e)(ii) pants nosaka, ka saskaņā 
ar šīs Regulas 53. pantu, ja valsts finansējumu veido valsts un privātie izdevumi, tabulā 
jānorāda indikatīvu sadalījumu starp valsts un privātiem izdevumiem1. Mainot 
finansējuma proporcionālo sadalījumu vai iesaistot jaunus privātos partnerus, pie 
nosacījuma, ka  kopējā nacionālā līdzfinansējuma summa paliek nemainīga, EK 
apstiprinājums nav nepieciešams. Gadījumā, ja ES struktūrfondu un KF darbības 
programmas papildinājumā ietvaros noteiktai aktivitātei / apakšaktivitātei nav noteikts 

                                                           
1 EK Regula Nr.1083/2006 (2006.gada 11.jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
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nacionālais līdzfinansējums, tad tiek paredzēts 100% ES struktūrfondu un KF 
finansējums, piemēram, Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumu 

Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 
papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"" 5.punkts paredz, 
ka maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu 
no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Papildu privātā finansējuma piesaistīšanai 
projekta finansēšanā nevajadzētu ietekmēt EK lēmumu par nacionālā līdzfinansējuma 
apjomu. 

8. Projekta īstenošanas tiesiskās pieļaujamības pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, 
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.2 19.12.2006. 
MK noteikumos Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem" mācību priekšmeta „Sports” obligātajā 
saturā ir iekļauta peldētapmācība, tai alternatīvas ir slēpošana un slidošana. Ņemot vērā 
Latvijas klimatiskos apstākļus un to, ka Ķekavā atrodas publiskās nav peldvietas un ne 
pārāk lielā attālumā ir arī jūra, kā arī, lai novērstu nelaimes gadījumu uz ūdens, 
pašvaldība ir nolēmusi ieviest peldētapmācību novada pašvaldības skolās. Tāpat likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā ir paredzēta pašvaldības autonoma 
funkcija „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu”. Ņemot vērā minēto Ķekavas novada pašvaldība ir nolēmusi savu 
funkciju ietvaros īstenot Projektu.  

Projekta īstenošana nav pretrunā ar pašvaldību darbu regulējošiem normatīvajiem aktiem. 
Projekta īstenošanas tiesiskais regulējums izvēlētajai projekta alternatīvai ir aprakstīta 
astotajā nodaļā „Projekta īstenošanas alternatīvu novērtējums”. 

Lai uzsāktu īstenot Projektu, un novērtētu publiskās un privātās partnerības izmantošanas 
iespējamību, ir nepieciešams veikt finanšu un ekonomiskos aprēķinus. Finanšu un 
ekonomisko aprēķinu veikšanas mērķis ir noteikt publiskās un privātās partnerības 
piemērojamību konkrētā projekta īstenošanā no publiskās personas finanšu resursu 
racionālas un efektīvas izmantošanas viedokļa un kāds PPP līgums slēdzams, lai 
veiksmīgi īstenotu attiecīgo būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas projektu, 
ņemot vērā potenciālā PPP līguma ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa apjomu un valsts 
parādu.  

Sākotnēji Ķekavas novada pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par finanšu un ekonomisko 
aprēķinu veikšanu, kas jau ir izdarīts. Pēc finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanas tie 
jānosūta LR Finanšu ministrijai, lai saņemtu atzinumu par aprēķinos minēto nosacījumu 
paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu, un 
uzraudzības institūcijai (Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai), lai saņemtu atzinumu 
par aprēķinos iekļautajiem pieņēmumiem un risku sadali starp publisko un privāto 
partneri PPP līgumā. 

Lai varētu pieņemt lēmumu par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu, 
jāsaņem: 

                                                           
2 Par pašvaldībām: LR likums.  
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� LR Finanšu ministrijas atzinums (LR Finanšu ministrija šo atzinumu sagatavo, 
pamatojoties uz uzraudzības institūcijas atzinumu par finanšu un ekonomiskajos 
aprēķinos iekļauto pieņēmumu un risku sadales atbilstību izvēlētajam privātās un 
publiskās partnerības veidam un tiesību aktu prasībām), ka potenciālais PPP 
līgums neradīs nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu vai 
valsts parādu, un 

� uzraudzības institūcijas atzinums, ka finanšu un ekonomiskajos aprēķinos 
iekļautie pieņēmumi un risku sadale atbilst izvēlētajam privātās un publiskās 
partnerības veidam (piemēram, partnerības iepirkuma līgumam) un tiesību aktu 
prasībām. 

Ja uzraudzības institūcija ir sniegusi negatīvu atzinumu par finanšu un ekonomiskajos 
aprēķinos iekļautajiem pieņēmumiem un risku sadali starp publisko partneri un privāto 
partneri PPP līgumā, publiskais partneris turpmākās darbības neveic (nevar pieņemt 
lēmumu par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu). PPP likuma normas 
nepasaka, vai publiskajam partnerim, ja izvēlēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu 
(koncesijas līguma gadījumā PPP likums tieši noteic, ka jāveic risku sadales izmaiņas vai 
jāizbeidz koncesijas procedūra), ir tiesības negatīva uzraudzības institūcijas atzinuma 
gadījumā veikt attiecīgas izmaiņas jau esošās procedūras ietvaros, t.i. esošajos finanšu un 
ekonomiskajos aprēķinos, vai atkārtoti jāpieņem lēmums par finanšu un ekonomisko 
aprēķinu veikšanu. Atbilstoši resursu taupīšanas un lietderības apsvērumiem, kas ir 
fundamentāls administratīvo tiesību princips, ir racionāli veikt izmaiņas jau esošajos 
finanšu un ekonomiskajos aprēķinos, novēršot neatbilstības, nekā no jauna pieņemt 
lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu.  

Ja LR Finanšu ministrija savā atzinumā norādījusi, ka potenciālais publiskās un privātās 
partnerības līgums radīs nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu 
vai valsts parādu, lēmumu par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu 
pieņem Ministru kabinets.  

Lēmumu par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu pašvaldība pieņem, 
pamatojoties uz finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem, Finanšu ministrijas un 
uzraudzības institūcijas atzinumiem. 

Turpmākās darbības pēc lēmuma par publiskās un privātās partnerības procedūras 
uzsākšanu pieņemšanas ir nolikuma izstrāde, uzaicinājuma par piedalīšanos konkursā 
publicēšana, pretendentu piedāvājumu iesniegšana, piedāvājumu atvēršana, piedāvājumu 
izvērtēšana, konkursa rezultātu paziņošana un attiecīgā PPP līguma noslēgšana. Atkarībā 
no tā, kādas ir publiskā partnera ieceres, var būt nepieciešams veikt vēl citas papildu 
darbības, piemēram, ja ir paredzēts konkurss ar pretendentu atlasi, būs nepieciešams 
pirms pretendentu piedāvājuma iesniegšanas atlasīt tos pretendentus, kuriem būs tiesības 
iesniegt piedāvājumus. Minētajām darbībām, ja tiek slēgts partnerības iepirkuma līgums, 
piemēro Publisko iepirkumu likuma normas, ņemot vērā Publiskās un privātās 
partnerības līgumā ietvertos speciālos noteikumus.  
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Projekta darbības tiesisko ietvaru noteiks normatīvie akti, kas regulē izglītības un sporta, 
veselības kompleksu darbību un publisko un privāto partnerību. Tāpat atbalstu šim 
projektam ir devusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinot 
sākumskolas aktualitāti Ķekavas novadā.   

 

9. PPP alternatīvu izvērtējums projektam „Ķekavas sākumskolas 

būvniecība” 
 

Šajā nodaļā ir identificētas Projekta īstenošanas alternatīvas, izmantojot PPP metodi. Šīs 
alternatīvas ir izvēlētas pamatojoties uz Pakalpojumu tehnisko specifikāciju un PPP 
tiesisko ietvaru Latvijas Republikā.  

Projekta īstenošanas alternatīvas ir iespējamie risinājumi, lai pilnībā ieviestu un izpildītu 
Projektā ietvertās aktivitātes. LR spēkā esošie normatīvie akti 3 paredz, ka jānosaka un 
jāsalīdzina visas Projekta īstenošanas alternatīvas, kas atbilst publiskās un privātās 
partnerības veidiem.  

Publiskā un privātā partnerības īstenošanas kārtību Latvijā pamatā reglamentē Publiskās 
un privātās partnerības likums4, kas definē Publisko un privāto partnerību kā publiskā un 
privātā sektora sadarbību, kuru vienlaikus raksturo šādas pazīmes:  

a) sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai 
vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem 
partneriem,  

b) sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai 
pakalpojumu sniegšanā,  

c) tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet šajā likumā paredzētajos 
gadījumos arī ilgāk,  

d) publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus 
(piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi),  

e) atbildība un riski tiek dalīti starp publisko partneri un privāto partneri. 

Tātad PPP ir noteikto piecu pazīmju kopums, kuram no juridiska aspekta ir sekojošais 
praktiskais pielietojums: 

1) sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un 

vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem 

privātajiem partneriem,  

Kā publiskais partneris publiskās un privātās partnerības projektos var būt valsts kā 
sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona, atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, 
publiskā institūcija vai publiskās institūcijas uzņēmums likuma “Par iepirkumu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” izpratnē un kapitālsabiedrība vai cita 

                                                           
3 Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās 
partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” "Latvijas Vēstnesis", 163 
(4149), 14.10.2009., stājas spēkā 15.10.2009. 
4 18.06.2009. likums "Publiskās un privātās partnerības likums","Latvijas Vēstnesis", 107 (4093), 09.07.2009.; Ziņotājs, 16, 27.08.2009., 
stājas spēkā 01.10.2009. 
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privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst „a” apakšpunktam un “b” vai “c” 
apakšpunktam:  

a) tā ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vispārīgās vajadzības, 
kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura (vajadzības, kas nav saistītas ar tiešu 
preču un pakalpojumu pieejamību tirgū un kas ir svarīgas sabiedrības interešu 
nodrošināšanai),  

b) tā Koncernu likuma izpratnē atrodas valsts, atvasinātas publiskas personas vai arī 
tādas juridiskās personas, kas atbilst šajā punktā minētajiem kritērijiem, tiešā vai netiešā 
izšķirošā ietekmē,  

c) tās darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, atvasināta publiska persona 
vai arī tāda juridiskā persona, kas atbilst šajā punktā minētajiem kritērijiem. 

Publiskais partneris šajā gadījumā var būt gan pašvaldība, gan pašvaldības izveidota 
komercsabiedrība. Šajā gadījumā publiskais partneris būs Ķekavas novada pašvaldība.  

Privātais partneris var būt vai nu mērķsabiedrība vai privāto tiesību juridiska persona.  

Kā tas izriet no PPP likuma5 71.panta mērķsabiedrības dibināšanu PPP procedūras 
dokumentos var noteikt gan kā pienākumu, gan tiesību. Tātad iespēja dibināt 
mērķšabiedrību ir atkarīga no tā, vai tas ir paredzēts PPP procedūras dokumentos. 
Privātais partneris, sniedzot publiskajam partnerim savu piedāvājumu, tajā norāda: 

1) komercsabiedrības veidu un tās dalībniekus vai biedrus, ja publiskās un privātās 
partnerības procedūras dokumentos ir paredzēts, ka pretendentam jādibina 
mērķsabiedrība;  
2) vai viņš dibinās mērķsabiedrību un, ja dibinās, — komercsabiedrības veidu un tās 
dalībniekus vai biedrus, ja publiskās un privātās partnerības procedūras dokumentos ir 
paredzēts, ka pretendents var dibināt mērķsabiedrību.  

Kā izriet no PPP likuma6 mērķsabiedrība var būt tikai komercsabiedrība. Saskaņā ar 
Komerclikuma 71.panta pirmo daļu komercsabiedrība var būt kapitālsabiedrība un 
personālsabiedrība, kur būtiskā atšķirība ir komercsabiedrības atbildības sadalīšanā.  
Publiskās un privātās partnerības likumā ir noteikti dažādi papildus vērā ņemamie 
nosacījumi mērķsabiedrības dibināšanai. Piemēram, ja mērķsabiedrība ir akciju 
sabiedrība, visām akcijām jābūt vārda akcijām. Dibinātājiem mērķsabiedrības 
dibināšanas dokumenti jāsagatavo tā, lai tiktu nodrošināta šīs mērķsabiedrības dalībnieka 
vai biedra nomaiņa ar finansētāja piedāvāto un publiskā partnera akceptēto jauno 
mērķsabiedrības dalībnieku vai biedru utt. 

PPP līgumu var noslēgt tikai pēc mērķsabiedrības dibināšanas un mērķsabiedrība ir 
privātais partneris. 

Līdz ar to būtiski ir, sagatavojot konkursa nolikuma dokumentāciju, izlemt, vai publiskais 
partneris vēlas privāto partneri kā jau strādājošu privāto tiesību juridisko personu vai 
jaundibinātu mērķsabiedrību. Katram no šiem risinājumiem ir savas priekšrocības un 
trūkumi. Bez tam, izvēloties būtiski ir jau sākotnēji noteikt arī mērķsabiedrības veidu  - 
vai līguma tiesības tiks piešķirtas kapitālsabiedrībai vai personālsabiedrībai. 
Mērķsabiedrība ir pasargātāka no uzņēmējdarbības riskiem nekā jau strādājoša 
                                                           
5 18.06.2009. likums "Publiskās un privātās partnerības likums","Latvijas Vēstnesis", 107 (4093), 09.07.2009.; Ziņotājs, 16, 27.08.2009., 
spēkā no 01.10.2009. 
6 18.06.2009. likums "Publiskās un privātās partnerības likums","Latvijas Vēstnesis", 107 (4093), 09.07.2009.; Ziņotājs, 16, 27.08.2009., 
spēkā no 01.10.2009. 
7 13.04.2000. likums "Komerclikums", "Latvijas Vēstnesis"158/160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) spēkā no 
01.01.2002. 
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komercsabiedrība, jo projekta īstenošanas laikā tiek izslēgta šīs mērķsabiedrības 
nodarbošanās ar jebkādu citu saimniecisko darbību, un līdz ar to tiek izslēgts risks, ka 
jebkādas neveiksmes citos (iepriekšnoslēgtajā vai Projekta laikā noslēdzamajos) 
darījumos varētu ietekmēt projektu. Strādājošas komercsabiedrības izvēles gadījumā šāds 
risks pastāv, un publiskajam partnerim būtu jāatceras, ka jebkāda neveiksme citos 
saimnieciskajos darījumos var ietekmēt publiskā partnera projektu.   

No privātā partnera viedokļa mērķsabiedrības priekšrocība izpaužas tanī, ka 
mērķsabiedrības dibināšana ir iespēja privātajam partnerim samazināt savus riskus, 
neriskējot ar privātajam partnerim piederošu sabiedrību vai uzņēmumu, ja PPP projektā 
rodas kādas problēmas. Tieši nodibinātā mērķsabiedrība būs tā, kura slēgs PPP līgumu ar 
publisko sektoru, līdz ar to uzņemsies visus ar PPP projektu saistītos riskus. Tādējādi 
privātais partneris var pasargāt no negaidītiem riskiem tam iepriekš piederošo īpašumu8. 

Savukārt, lai nepanāktu situāciju, kad mērķsabiedrības gadījumā privātā partnera 
atbildība ir ierobežota ar mērķsabiedrībā ieguldīto kapitālu, izslēdzot publiskajam 
partnerim iespējas nodrošināties ar privātā partnera garantijām Projekta īstenošanā kā tas 
būtu iespējams strādājošas komercsabiedrības gadījumā, Publiskajam sektoram būtu 
ieteicams nolikumā paredzēt mērķsabiedrību nevis kapitālsabiedrības veidā, bet 
personālsabiedrības veidā.  

Saskaņā ar Komerclikumu9 personālsabiedrības iedalās pilnsabiedrībā un 
komandītsabiedrībā 

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, 
izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu 
atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas 
(biedri). 

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, 
izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai 
vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība 
attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo 
personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. 

Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība, kur 
kapitālsabiedrība par savām saistībām atbild tikai ar savu mantu, kas projekta īstenošanā 
var izraisīt papildus grūtības ar saistību piespiedu izpildi. Taču jāņem vērā, ka saskaņā ar 
Komerclikumu10 kapitālsabiedrību var nodibināt kā sabiedrību ar papildu atbildību, kurā 
vismaz viens dalībnieks par sabiedrības saistībām atbild personiski ar visu savu mantu.  

Kā privātais partneris var būt arī publiskā un privātā partnera izveidota kopsabiedrība, 
kurā privātajam partnerim ir lielāks daļu skaits kā publiskajam partnerim.  

2) sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā 
vai pakalpojumu sniegšanā,  

„Sabiedrības vajadzību” jēdziens PPP likumā nav definēts, taču ar to tiek saprasts labums 
sabiedrībai kopumā vai noteiktai sabiedrības daļai, ko nodrošina konkrētā PPP projekta 
īstenošana. 

                                                           
8 LR Finanšu ministrijas skaidrojošais materiāls par Publiskās un privātās partnerības likumu, publicēts www.ppp.gov.lv 
9 13.04.2000. likums "Komerclikums", "Latvijas Vēstnesis"158/160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) spēkā no 
01.01.2002. 
10 13.04.2000. likums "Komerclikums", "Latvijas Vēstnesis"158/160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) spēkā no 
01.01.2002., 138.panta pirmā daļa. 
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Publiskais partneris var nodot tālāk privātajam partnerim tikai tās funkcijas, kas tam ir 
uzliktas par pienākumu īstenot un ir noteiktas tā darbību regulējošos aktos. Piemēram, 
attiecībā uz pašvaldībām likuma “Par pašvaldībām”11 15.panta pirmajā daļā ir noteiktas 
pašvaldību autonomās funkcijas, kuras līdz ar to tai ir iespējams nodot tālāk īstenošanai 
privātajam sektoram.  Tā paša likuma panta pirmās daļas 4.punkts citastarp noteic, ka 
pašvaldības autonomā funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto 
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Kā izriet no tā paša likuma 21.panta pirmās 
daļas 23.punkta pašvaldības Domei ir tiesības izvēlēties, kādā veidā tā īsteno attiecīgo 
funkciju, vai nu izveido savu uzņēmumu, kas veic attiecīgus pienākumus, iepērk 
pakalpojumus no uzņēmējiem, izmanto publiskās un privātās partnerības modeli utt.  

Kā izriet no iepriekšminētā, izglītības iespēju nodrošināšana  ir viena no pašvaldību 
autonomajām funkcijām, taču Projekta īstenošanas gadījumā šī funkcija netiek atdota 
privātajam partnerim pilnībā, bet tikai daļēji, no privātā partnera sagaidot pakalpojumus 
(darbības), kas pašvaldībai palīdzēs īstenot attiecīgo funkciju.  

3) tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet šajā likumā 
paredzētajos gadījumos arī ilgāk, 

PPP līgumu maksimālais termiņš ir paredzēts 30 gadi, taču uz ilgāku termiņu var slēgt 
PPP līgumu, ja tas nepieciešams līguma mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem, ko 
pamato finanšu un ekonomiskie aprēķini. Parasti PPP līguma ilgums ir saistīts ar 
ieguldītajām investīcijām, publiskā partnera maksātspēju. Praksē PPP līgumi 30 gadu 
robežu visbiežāk pārsniedz militārajā jomā un veselības aprūpē (pārsvarā lielu 
infrastruktūras objektu un specifisku medicīnisko pakalpojumu izveides gadījumā).  

Pastāv atšķirīgas prasības attiecībā uz PPP līguma minimālo termiņu, partnerības 
iepirkuma līgums var būt no 5 – 30 gadiem, bet koncesijas līgums līdz 30 gadiem, kas 
nozīmē to, ka faktiski koncesijas līgums var būt arī līdz 5 gadiem. PPP līgumiem gan 
nevajadzētu būt īsākiem par 5 gadiem, jo sadarbības priekšnoteikums ir ilgtermiņa 
faktors, līdz ar to īsāka līguma ietvaros var izmantot PPP principus, taču tādā veidā netiek 
iziets pilns projekta dzīves cikls. 5 gadu līguma termiņš varētu būt atbilstošs vienīgi 
informāciju tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā, kur strauji attīstās jauni pakalpojumi 
un tehnoloģijas, līdz ar to ilgāka termiņa līgums varētu būt neelastīgs un tajā ietvertie 
pakalpojumi zaudētu aktualitāti un kļūtu maz pieprasīti, kā arī būtu augsts tehnoloģiskais 
risks. 

Jaunās sākumskolas būvniecības un apsaimniekošanas gadījumā nav atrodams 
pamatojums  līguma noslēgšanai uz maksimāli iespējamu laiku, vai arī uz laiku, kas 
pārsniedz 30 gadus. Savukārt minimāli pieļaujamais līguma darbības laiks būtu pretrunā 
ar veiktajiem finanšu aprēķiniem. Līdz ar to, izvēloties līguma termiņu, ir jāņem vērā 
objekta būvniecības un lietderīgās izmantošanas periods.  

Tāpat nosakot līguma termiņu, ir jāņem vērā, ka PPP likumā noteiktais projekta 
ieviešanas process ir samērā laika un finanšu ietilpīgs, līdz ar to PPP galvenokārt 
attaisnojas liela mēroga projektos, kuru analīzē un sagatavošanā ieguldītajam darbam un 
līdzekļiem ir samērojama atdeve. Līdz ar to šajā gadījumā publiskais partneris ir atbildīgs 
par projekta īstenošanas modeļa izvēli, ievērojot arī likumā „Par valsts un pašvaldību 

                                                           
11 19.05.1994. likums "Par pašvaldībām", "Latvijas Vēstnesis", 61 (192), 24.05.1994.),  spēkā no 09.06.1994. 
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finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”12 uzlikto pienākumu publiskajam 
partnerim kā valsts vai pašvaldības iestādei ar finanšu līdzekļiem un mantu rīkoties tā, lai 
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 
Līdz ar to secināms, ka, nosakot PPP projekta īstenošanas laiku, nepieciešams veikt 
projekta atmaksāšanas perioda novērtējumu. Par projekti īstenošanas ilgumu izvēlas 
projekta ekonomiski pamatotāko laikposmu, kurā ir iespējams gūt finansiālu vai 
ekonomisku labumu no projektā ieguldītajiem līdzekļiem, resursiem vai radītajiem 
aktīviem13. 

4) publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus 

(piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi),  

Noteikts ieguldījums PPP projektā ir jādod gan privātajam, gan publiskajam partnerim. 
Privātais partneris lielākoties nodrošina PPP projekta finansēšanu, savukārt publiskais 
partneris nodrošina, piemēram, ēku, kuras renovēšana ir paredzēta, vai zemi. Pie tam 
ieguldiījums var būt ne tikai materiāls, bet arī, piemēram, zināšanas un pieredze. 

Tradicionāli publiskais partneris piedāvā privātajam partnerim PPP resursus un esošo 
pieredzi attiecīga pakalpojuma sniegšanā. PPP resurss var būt publiskā partnera īpašumā 
esoša ķermeniska lieta vai lietu kopība. PPP resurss bez atsevišķas samaksas tiek nodots 
privātajam partnerim lietojumā vai tiek ieguldīts kopsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar 
publiskās un privātās partnerības līgumu.  

Privātais partneris PPP līgumā noteiktos publiskā partnera resursus, kas nodoti privātajam 
partnerim lietošanā, nedrīkst atsavināt, tai skaitā ieguldīt citu kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, vai veikt jebkuras citas darbības, kuru 
rezultātā šie resursi var kļūt par citas personas īpašumu. Taču privātais partneris uz PPP 
līguma darbības laiku var nostiprināt PPP līgumu vai atsevišķus no līguma izrietošus 
apgrūtinājumus uz nekustamo īpašumu, kas ir PPP resurss.  

No privātā partnera parasti publiskais partneris PPP projekta īstenošanai sagaida finanšu 
resursu piesaisti un zināšanas, inovācijas pakalpojuma uzlabošanā un sniegšanā.  

Projekta īstenošanai privātais partneris visdrīzāk izmantos no 70 – 90% aizņemtā kapitāla 
(kā to rāda pasaules prakse), taču šobrīd Latvijā ir novērojama tendence privātajiem 
partneriem izmantot pilnībā pašu finansējumu projektu īstenošanai.  

5) atbildība un riski tiek dalīti starp publisko partneri un privāto partneri. 

Risku sadale ir viens no būtiskākajiem PPP elementiem, kas attiecas uz partneru 
savstarpējo atkarību un rada attiecīgas tiesības un atbildības katrai no projektā 
iesaistītajām pusēm, kas arī nozīmē vienlīdzību lēmumu pieņemšanā, kur partnerim ir 
iespēja ietekmēt abpusējo mērķu definēšanu un pieņemšanu, kā arī pārbaužu un 
izvērtēšanas kārtības noteikšanu. PPP nenozīmē, ka privātajam partnerim noteikti 
jāuzņemas visi vai lielākā daļa risku, bet gan risku jāuzņemas tai pusei, kas var to labāk 
pārvaldīt. 

Atkarībā no risku nodošanas pakāpes iespējams arī izdalīt PPP īstenošanas modeļus. 

PPP likums detalizēti par risku pārdali runā vienīgi koncesijas gadījumā, kur risku 
pārdale ir piesaistīta koncesijas būtībai un samaksas saņemšanas kārtībai par sniegtajiem 
pakalpojumiem.  

                                                           
12 19.07.1995. likums "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", "Latvijas Vēstnesis", 114 (397), 
02.08.1995., spēkā no 16.08.1995., 3.panta pirmā daļa, 
13 LR Finanšu ministrijas skaidrojošais materiāls par Publiskās un privātās partnerības likumu, publicēts www.ppp.gov.lv  
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Galvenā koncesijas raksturojošā pazīme ir tā, ka privātais partneris saņem atlīdzību vai 
atlīdzības būtiskāko daļu par sniegtajiem pakalpojumiem no pakalpojumu galalietotājiem 
vai publiskā partnera atkarībā no galalietotāju pieprasījuma, savukārt partnerības 
iepirkuma gadījumā privātais partneris atlīdzību saņem no publiskā partnera, 
pamatojoties uz līgumā starp publisko partneri un privāto partneri iekļautajiem 
pakalpojuma kvalitātes un pieejamības kritērijiem. Līdz ar to ir secināms, ka 
raksturīgākais risks, kas nošķir koncesijas līgumu no partnerības iepirkuma, ir saistīts ar 
galalietotāju pieprasījuma pēc būves vai pakalpojuma un privātā partnera atlīdzības 
saņemšanu par sniegtajiem pakalpojumiem. 
Par pamatriskiem tiek uzskatīti šādi riski: 
1. būvniecības risks – saistīts ar projekta būvniecības darbu izpildi (piemēram, ar 
būvniecības izmaksu sadārdzināšanos, papildu izmaksu rašanos, novēlotu būvmateriālu 
piegādi, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies būvniecības darbu rezultātā, bet 
atklāti ekspluatācijas laikā, noteikto specifikāciju ievērošanu); 
2. pieejamības risks – saistīts ar projektā sniegto pakalpojumu izpildi (piemēram, ar 
sniegtā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši noteiktajām specifikācijām 
plānotajā apjomā un termiņā); 
3. pieprasījuma risks – saistīts ar projektā sniegto pakalpojumu pieprasījumu 
(piemēram, ar pakalpojuma galalietotāju skaita samazināšanos vai palielināšanos, bet šī 
novirze nedrīkst būt radusies pakalpojuma nepietiekamas vai zemas kvalitātes dēļ, vai ar 
jebkuriem citiem apstākļiem, kas ietekmē sniegtā pakalpojuma kvantitāti vai kvalitāti)14. 

Eiropas Komisijas kā galvenos riskus saistībā ar PPP ir noteikusi ne tikai būvniecības un 
pieprasījuma risku, bet arī virkni citu risku, piemēram, privātā sektora izvēles risks, 
regulēšanas risks, politiskais risks, slēpta defekta risks, ilgtspējas risks, finansiālais risks, 
inflācijas risks u.c.15 Riskus var iedalīt ne tikai atkarībā no projekta pamatlīdzekļu 
uzskaites veida kā pamatriskus un papildriskus, bet vadoties no citiem iedalījuma 
kritērijiem, piemēram, nododamie, paliekošie un kopīgie riski, kā arī ārējie un iekšējie 
riski. 

Izejot no risku pārdales viedokļa jaunās sākumskolas Projektā privātais partneris vienmēr 
uzņemsies būvniecības un pieejamības riskus, pieprasījuma risks var būt dalīts starp 
pusēm, taču optimāls risinājums būtu nodot pieprasījuma risku publiskajam  partnerim, jo 
viņš ir atbildīgs par izglītības nodrošināšanu sava novada administratīvajā teritorijā, 
izmantojot Vispārējās izglītības likumā, Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos 
piešķirtas tiesības plānot un organizēt izglītojamo skaitu  izglītības iestādēs.  

 

PPP likums16 pamata iedala Publisko un privāto partnerību divos veidos: institucionālā 
partnerība vai līgumiskā partnerība.  

Līgumiskā publiskā un privātā partnerība ir publiskās un privātās partnerības veids, 
kurā publiskā un privātā sektora sadarbība notiek, publiskajam partnerim un privātajam 
partnerim slēdzot un izpildot partnerības līgumu vai koncesijas līgumu. Tā var tikt 
īstenota uz partnerības iepirkuma vai uz koncesiju noteikumu pamata. Kā jau tika minēts 
iepriekš, galvenais kritērijs koncesijas un publiskās partnerības iepirkuma līguma 
nošķiršanai ir risku sadale starp publisko un privāto partneri. 

                                                           
14  LR Finanšu ministrijas skaidrojošais materia ̄ls par Publiska ̄s un priva ̄ta ̄s partneri ̄bas likumu, publicēts www.ppp.gov.lv  
15 Tiļļa A. Ieskats publiskās un privātās partnerības izpratnē. Jurista Vārds, Nr.22 (475), 2007.gada 29.maijs. 
16 18.06.2009. likums "Publiskās un privātās partnerības likums","Latvijas Vēstnesis", 107 (4093), 09.07.2009.; Ziņotājs, 16, 27.08.2009., 
spēkā no 01.10.2009. 
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Koncesijas līgums atkarībā no publiskās un privātās partnerības projekta priekšmeta tiek 
iedalīts  pakalpojumu koncesijā un būvdarbu koncesijā, un to slēdz publiskais partneris ar 
privāto partneri uz noteiktu laiku (līdz 30 gadiem), kur privātais partneris ir atbildīgs par 
aktīvu lietošanu un uzturēšanu un uzņemas visus vai lielāko daļu ar projekta īstenošanu 
saistītos riskus, taču aktīvu īpašumtiesības līdz līguma termiņa beigām un pēc tā 
saglabājas publiskajam partnerim. Koncesijas līgumu veido, ja lielāko samaksas daļu 
privātais partneris saņems no būves vai pakalpojuma galalietotāja, vai arī no publiskā 
partnera atbilstoši galalietotāju pieprasījumam pēc šīs būves vai pakalpojuma. Koncesijas 
līguma galvenā pazīme ir tiesības piešķiršana privātajam partnerim ekspluatēt būvi vai 
pakalpojumu, ko pirms tam uz šī līguma pamata bija uzdevis veikt publiskais partneris. 
Koncesijas līguma mērķis ir – samazinot publiskā partnera izdevumus un ieguldījumus 
nodrošināt sabiedrībai publiskā pakalpojuma sniegšanu vislabākā kvalitātē, izmantojot 
privātā partnera resursus. Privātā partnera ieinteresētība rodas ar tiesību piešķiršanas brīdi 
ekspluatēt būvi vai pakalpojumu, ar šo saprotot tiesības saņemt samaksu no būves vai 
pakalpojuma galalietotājiem vai tiesības saņemt no publiskā partnera atlīdzību, kuras 
apmērs ir atkarīgs no galalietotāju pieprasījuma pēc būves vai pakalpojuma, vai arī 
saņemt gan samaksu no būves vai pakalpojuma galalietotājiem, gan arī minēto atlīdzību 
no publiskā partnera. Tātad pēc būtības ar koncesijas līguma palīdzību notiek valsts 
pārvaldes funkcijas izpildītāja aizvietošana, kas Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē 
izpaužas kā valsts pārvaldes funkcijas deleģēšana. Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā,17 ir noteikti uzdevumi, kuru izpildi publiskais partneris 
nedrīkst deleģēt privātajam sektoram, t.i: 

1. nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu; 

2. nozares darbības koordināciju; 

3. iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību; 

4. publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali programmu un 
apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli; 

5. administratīvo aktu izdošanu, izņemot gadījumu, kad tas paredzēts likumā; 

6. uzdevumus, kas saistīti ar valsts ārējās un iekšējās drošības funkciju izpildi, 
izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā vai Ministru kabineta noteikumos; 

7. citus uzdevumus, kurus pēc savas būtības drīkst veikt tikai iestādes. 
 

• Partnerības iepirkuma līgumu slēdz publiskais un privātais partneris par noteiktu 
uzdevumu veikšanu, kas ir ilgāks par pieciem gadiem un, kur lielāko ekonomisko risku 
daļu uzņemas privātais partneris, kurš projektē, būvē, finansē būvniecību, apsaimnieko 
un pēc līguma termiņa beigām objektu nodod publiskā sektora partnerim. Partnerības 
iepirkuma līgumu veido, ja paredzēts būtiskāko samaksas daļu saņemt no publiskā 
partnera atbilstoši būves vai pakalpojuma pieejamībai, nevis atkarībā no galalietotāju 
pieprasījuma. 
Publiskās un privātās partnerības likumā ir noteikts tiesiskais regulējums partnerības 
iepirkumiem, nosakot, ka privātā partnera izvēlei partnerības iepirkuma līgumiem ir 
piemērojami Publisko iepirkumu likumā18 noteiktie iepirkuma procedūru veidi, rezultātā 
izvēloties partnerības iepirkuma uzvarētāju, ar kuru slēdzams partnerības iepirkuma 
līgums.  

                                                           
17 06.06.2002. likums “Valsts pārvaldes iekārtas likums”, “Latvijas Vēstnesis”, 2002. 21.jūnijs, Nr.94, 41.panta otrā un trešā daļa. 
18 06.04.2006. likums "Publisko iepirkumu likums", “Latvijas Vēstnesis”, 2006. 25.aprīlis, Nr.65, 8.panta pirmā daļa 
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Partnerības iepirkumu publiskais partneris parasti izvēlas apvienoto projektēšanas, 
būvniecības, finansēšanas un apsaimniekošanas modeļu jeb DBFO  - Design – Build  - 

Finance – Operate (angļu val. - projektē – būvē – finansē – apsaimnieko) īstenošanai. 
Ievērojot minēto, secināms, ka koncesija no partnerības iepirkuma atšķiras ar to, ka 
koncesijas gadījumā privātais partneris atpelna ieguldītos līdzekļus, iekasējot 
lietotājmaksu no sniegtā pakalpojuma  vai objekta izmantošanas galalietotājiem, savukārt 
partnerības iepirkuma gadījumā publiskais partneris veic ikgadējos/ikmēneša 
maksājumus privātajam partnerim, pamatojoties uz pakalpojuma kvalitāti un pieejamību. 
Institucionālā publiskā un privātā partnerība ir publiskās un privātās partnerības veids, 
kurā publiskā sektora un privātā sektora sadarbība notiek kopīgi izveidojot 
kopsabiedrību, ar kuru kā ar privāto partneri publiskais partneris slēdz partnerības 
iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu.19 
Kopsabiedrība varbūt tikai komercsabiedrība. 
Kopsabiedrības dibināšana un darbība notiek saskaņā ar Komerclikumā20 noteikto 
kārtību. Kopsabiedrību var izveidot: 
� publiskajam partnerim un privātajam dalībniekam nodibinot jaunu 
kapitālsabiedrību saskaņā ar Komerclikumu un ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumu; 
Svarīgi ir atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu 
publiskā persona dibina kapitālsabiedrību, lai citastarpā arī nodarboties ar 
komercdarbību. Savukārt tā paša likuma panta pirmā daļa sniedz izsmeļošu to gadījumu 
uzskatījumu, kad publiskais partneris var veikt komercdarbību vispār, un tie ir: 1) ja 
tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 2) nozarē, 
kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma 
pieejamību; 3) stratēģiski svarīgā nozarē; 4) jaunā nozarē; 5) nozarē, kuras infrastruktūras 
attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības 
interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.  
Tāpat, dibinot kopsabiedrību, kuras pamatkapitālā tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi, tiek 
piemērots arī likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
� privātajam dalībniekam iegūstot kapitāla daļas valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrībā saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” normām par privātā kapitāla piesaisti, apmaksājot kapitāla daļas ar 
naudu. 

Šeit ir jāatzīmē, ka PPP likums paredz kopsabiedrības dibināšanai tikai vienu no 
likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”21 iespējamiem 
privātā kapitāla piesaistīšanas veidu – un proti, kapitālsabiedrības pamatkapitāla 
palielināšana bez kapitāldaļu pārdošanas, piesaistot privāto kapitālo, privātajam 
partnerim apmaksājot pamatkapitāla palielināšanas rezultātā radušās kapitāla daļas ar 
naudu.  

Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”22 atrunā 
publiskā partnera rīcības robežas kopsabiedrības pārvaldē un daļu sadalījumu. Ar 
publiskā partnera dalību kopsabiedrības pārvaldē tiek veikta pastiprināta publiskās un 
privātās partnerības līguma izpildes kontrole. Tomēr publiskajam partnerim būtu 
jāatceras, ka institucionālās publiskās un privātās partnerības gadījumā publiskais 

                                                           
19 18.06.2009. likums "Publiskās un privātās partnerības likums","Latvijas Vēstnesis", 107 (4093), 09.07.2009.; Ziņotājs, 16, 27.08.2009., 
spēkā no 01.10.2009.1.panta 4.punkts. 
20 13.04.2000. likums "Komerclikums", "Latvijas Vēstnesis"158/160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) spēkā no 
01.01.2002. 
21 21 26.09.2002. likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", “Latvijas Vēstnesis”, 2002. 16.oktobris, 
Nr.149, 132.pants 
22 26.09.2002. likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", “Latvijas Vēstnesis”, 2002. 16.oktobris, Nr.149. 
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partneris iesaistās uzņēmējdarbībā, tomēr atšķirībā no „parastās” uzņēmējdarbības šajā 
gadījumā noteicošais ir nevis uzņēmējdarbības veikšana un peļņas gūšana, bet sabiedrībai 
svarīgu pakalpojumu sniegšana un / vai nodrošināšana, izmantojot privātā partnera 
pieredzi, kompetenci un zināšanās konkrētajā jomā. Publiskajam partnerim ir jābūt tam, 
kas kopsabiedrībā seko līdzi, lai tiktu ievēroti PPP projekta sociālie mērķi. 

Neskatoties uz to, ka PPP ir pieņemts iedalīt  līgumiskajā un institucionālajā PPP, šo divu 
veidu ietvaros publiskais partneris var īstenot daudz un dažādus sadarbības modeļus, kuri 
ir atkarīgi ne tikai no PPP projekta mērķa, bet arī no privātā sektora riska un iesaistīšanās 
līmeņa konkrētā PPP projekta īstenošanā. Līdz ar to, ievērojot augstāk minēta tiesiska 
ietvara dažādību, pamatojoties uz finanšu ekonomiskajiem aprēķiniem, zemāk tiek 
piedāvātas 5 grafiski attēlotas alternatīvas, kas sevi apvieno augstāk norādīto modeļu 
vairākas kombinācijas.  

Alternatīvā 1 ir atspoguļots publiskās un privātās partnerības veids ir partnerības 
iepirkums, kurā paredzēta līguma slēgšana ar speciāli izveidotu mērķsabiedrību.  

Partnerības iepirkuma modelis sastāv no šādām komponentēm: 

� Privātais partneris veic būvniecību, finansējuma piesaisti un ēkas 
apsaimniekošanu;  

� Privātais partneris atgūst ieguldītās investīcijas Projektā no publiskā partnera 
pieejamības maksājumiem; 

� Publiskā partnera ikmēneša maksājums, kas sastāv no maksas par telpu 
apsaimniekošanu, maksas par privātā partnera kapitālieguldījumiem un aizņemtajiem 
finanšu resursiem; 

� Publiskais partneris nodod privātā partnera lietošanā zemi ēkas daļas būvniecībai 
kā PPP resursu; 

� Publiskais partneris iegūst ēkas daļu savā īpašumā pēc PPP līguma beigām; 

� PPP līguma termiņš – 20 gadi (1 gads būvniecība, 19 gadi pakalpojumu 
sniegšana); 

� Privātais partneris uzņemas būvniecības un pieejamības risku, publiskais partneris 
uzņemas pieprasījuma risku. 

Alternatīvā 2 un 4 ir atspoguļots modelis, kas sevī apvieno partnerības iepirkumu, 
koncesiju, vienā no alternatīvām izvirzot nosacījumu līguma noslēgšanai - 
mērķsabiedrības dibināšanu.   

� Privātais partneris veic būvniecību, finansējuma piesaisti un ēkas 
apsaimniekošanu + papildus sniedz pakalpojumu galalietotājam, izmantojot projekta 
aktīvus.  

� Privātais partneris atgūst ieguldītās investīcijas Projektā gan no publiskā partnera 
pieejamības maksājumiem, no maksas, ko saņem par pakalpojuma sniegšanu no 
galalietotāja. 
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� Publiskā partnera ikmēneša maksājums sedz tikai daļu  no maksas par telpu 
apsaimniekošanu, maksas par privātā partnera kapitālieguldījumiem un aizņemtajiem 
finanšu resursiem; 

� Publiskais partneris iegūst ēkas daļu savā īpašumā pēc PPP līguma beigām; 

� PPP līguma termiņš – 20 gadi (1 gads būvniecība, 19 gadi pakalpojumu 
sniegšana); 

� Privātais partneris uzņemas būvniecības un pieejamības risku, pieprasījuma risks 
tiek dalīts starp privāto un publisko partneri.  

Šajās alternatīvās tiek piedāvāts jauktais partnerības iepirkuma un koncesijas modelis, jo 
tīrais koncesijas līgums izglītības iestādes projekta īstenošanas gadījumā nav 
piemērojama sakarā ar to, ka privātais partneris nav spējīgs uzņemties ekonomiskos 
riskus, jo tiesības ekspluatēt būvi nepilnā slodzē (netraucējot mācību procesu un ārpus tā) 
nesniedz iespēju iegūt pietiekamus ienākumus no gala lietotājiem, lai pilnībā segtu 
izdevumus, tai skaitā veiktus kapitālieguldījumus, un nodrošinātu pietiekamu ienākumu 
plūsmu privātajam partnerim, jo Projekta pamatmērķis ir izglītības nodrošināšana un 
nevis saimnieciskās darbības veikšana.   

Kā alternatīva 3 tiek piedāvāta institucionālā partnerība, paredzot kopsabiedrības 
dibināšanu, ka finansējumu paredzot gan privātā partnera līdzfinansējumu, gan Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.  

Rezumējot iepriekšminēto, secināms, ka Publiskās un privātās partnerības mērķis ir, ar 
privātā partnera iesaistīšanos publiskās un privātās partnerības projektu realizācijā, 
sasniegt labāku kvalitātes un cenas samēru, nekā projektu realizējot publiskajam 
partnerim patstāvīgi. Pareizi piemērots publiskā un privātā partnerības modelis samazina 
pakalpojuma vai objekta dzīves cikla izmaksas, paātrina sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu, uzlabo to kvalitāti, tādējādi saņemot papildus peļņas plūsmas, kā arī stiprina 
sadarbību publiskā un privātā sektora starpā. 

Izvēloties jebkādu PPP modeli, jebkurā gadījumā jāatceras, ka kaut gan PPP ir sadarbība 
starp publisko un privāto partneri, šajā sadarbībā tieši vai netieši ir iesaistītas arī citas 
personas, piemēram atsevišķas valsts pārvaldes iestādes, kuras ar saviem lēmumiem var 
ietekmēt PPP virzību, vai arī finansētājs, kas uz aizdevuma līguma pamata piešķir 
finansējumu projekta realizācijai, ja finansējums netiek piesaistīts no privātā partnera vai 
Eiropas savienības struktūrfondu puses.  

PPP likums garantē arī finansētāja iejaukšanās tiesības, regulējot šo tiesību īstenošanas 
kārtību. Tas nozīmē, ka finansētājam ir tiesības piedāvāt publiskajam partnerim jaunu 
privāto partneri, ja publiskais partneris vēlas lauzt līgumu ar esošo. Finansētājam ir 
tiesības iesniegt iesniegumu publiskajam partnerim par informācijas apmaiņas līguma ar 
finansētāju slēgšanu.  

Atbilstoši PPP likumam PPP procesu uzrauga FM, Iepirkumu uzraudzības birojs 
(turpmāk – IUB) un uzraudzības institūcija, par kuru ar 2009.gada 20.oktobra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.1216 „Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un 
publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu” ir noteikta FM 
pārraudzībā esošā valsts pārvaldes iestāde „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” 
(turpmāk – CFLA). Tomēr līdzās minētajām iestādēm PPP procesu uzrauga arī Valsts 
kontrole un citas kompetentās institūcijas, tai skaitā Korupcijas novēršanas un 
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apkarošanas birojs. Tāpat PPP īstenošanas struktūrā ir iesaistīta EM, kas, ja nepieciešams, 
pirms katra PPP projekta īstenošanas sniedz atzinumu par tā finanšu un ekonomiskajiem 
aprēķiniem, kā arī tieslietu ministra pārraudzībā esošais Uzņēmumu reģistrs, kas pēc PPP 
līguma noslēgšanas veic tā reģistrēšanu PPP reģistrā23 

10.Pamatojums peldbaseinam  
 

Bērnu un jauniešu peldētapmācības nodrošināšanai alternatīvu risinājumu praktiski nav, 
jo tuvākie slēgtie peldbaseini no Ķekavas atrodas ~ 30-50 km attālumā. Ķekavai tuvākie 
publiskie peldbaseini atrodas Ķīpsalā, Olainē, Ķeizarmežā un Zolitūdē. 

Ķīpsalas sporta kompleksa baseina apmeklējuma maksa pieaugušajiem ir LVL 4,5-6,2 
stundā un ar abonementu ir iespējams iegūt atlaidi līdz 50%. Sauna ir iekļauta baseina 
apmeklējumā maksā.. 

Olaines sporta kompleksa baseina apmeklējuma maksa pieaugušajiem svārstās starp LVL 

2,5-3,0 un ar abonementu ir iespējams iegūt 20% atlaidi, bet bērniem apmeklējuma maksa 
ir LVL 1,5 un ar abonementu ir iespējam iegūt 20% atlaidi. 

Ķeizarmeža sporta kompleksa baseina apmeklējuma maksa pieaugušajiem ir LVL 4,5-
6,0 stundā, bet bērniem un skolēniem LVL 2,5-4,0 stundā. Cenā ir iekļauta arī sauna. Ar 
abonementu var iegūt 10% atlaidi. 

Zolitūdes ģimnāzijas baseins apmeklējuma maksa pieaugušajiem un bērniem ir LVL 
1,85 - 2,00 stundā. Tiek piedāvāts arī mazais baseins, kura apmeklējuma maksa ir LVL 
3,00. Ar abonementu ir iespējams iegūt arī 20% atlaidi. Saunas maksa ir LVL 0,50. 

Izanalizējot šo peldbaseinu apmeklējuma maksas var redzēt, ka tās svārstās robežās no 
LVL 1,85 - 6,20 stundā pieaugušajiem un LVL 1,50 – 4,00 stundā skolēniem (atkarībā no 
nedēļas dienas un apmeklējuma laika). Ņemot vērā samērā lielo attālumu līdz tiem (30 - 
50 km abos virzienos) un transporta izmaksas, šo peldbaseinu apmeklējums Ķekavas 
novada iedzīvotājiem kļūst samērā dārgs un līdz ar to nepieejams. Iepriekšminētais ļauj 
secināt, ka šie baseini pie līdzīgām apmeklējuma maksām neveidos tiešu konkurenci 
plānotajam Ķekavas baseinu kompleksam. 

 

 

Galvenie ieguvumi un būtiskākie zaudējumi 

Galvenie ieguvumi īstenojot Projektu būs šādi: 

� Tiks nodrošināta pašvaldības bērnu un jauniešu peldēt apmācība; 

� Uzlabosies Ķekavas novada pašvaldības un apkārtējo novadu iedzīvotājiem 
sniegtie sporta pakalpojumu veidi un to kvalitāte; 

� Ņemot vērā dzīves kvalitātes līmeņa pieaugumu, uzlabosies Ķekavas novada 
konkurētspēja cilvēkresursu piesaistīšanā 

Savukārt būtiskākie zaudējumi neīstenojot Projektu būs šādi: 

� Nebūs iespējams pilnībā realizēt izglītības standartu sportā; 

                                                           
23 LR Finanšu ministrijas skaidrojošais materiāls par Publiskās un privātās partnerības likumu, publicēts www.ppp.gov.lv 
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� Būs ierobežotas iedzīvotāju iespējas nodarboties ar peldēšanu un citām fiziskām 
aktivitātēm; 

 

10.1. Projekta ieņēmumi  
 

Aprēķinos pieņemts, ka Ķekavas peldbaseina ar atpūtas kompleksu ieņēmumus veido 
šādas grupas: 

� Ieņēmumi no baseina apmeklētājiem( lielais, mazais baseins); 

� Ieņēmumi no inventāra nomas 

� Ieņēmumi no kafejnīcas telpu nomas 

Papildus iepriekš norādītajiem vispārējiem Projekta ieņēmumiem, partnerības iepirkuma 
un koncesijas modelī paredzēts, ka privātais partneris gūst papildus ieņēmumus no 
publiskā partnera par peldbaseina pakalpojuma nodrošināšanu skolēniem un pirmskolas 
iestāžu audzēkņiem . 

Projekta gada ieņēmumi tika aprēķināti, pamatojoties uz tabulā Nr.15 norādīto baseinu 
pakalpojumu sniegšanas plānoto grafiku. 

Tabula Nr.15 „Ķekavas baseina plānotais darbības grafiks” 

Pakalpojums Sniegšanas periods, 

nedēļas/gadā 

Skolēnu peldēt apmācība 39 

Peldbaseins (pārējiem 
apmeklētājiem) 

43 

Pārējie pakalpojumi 43 

 

Bāzes modeļa aprēķinos tika pieņemts, ka publiskais partneris gūst ienākumus no 
sniegtajiem pakalpojumiem 43 nedēļas gadā, savukārt projektu īstenojot saskaņā ar PPP 
modeli, privātais partneris gūst ieņēmumus no skolēnu peldēt apmācības nodrošināšanas 
39 nedēļas gadā un no pārējo pakalpojumu sniegšanas 43 nedēļas gadā. 

Tabulā Nr.16 „Projekta ieņēmumi 1.ekspluatācijas gadā, LVL (ar PVN)” ir apkopoti 
aprēķinātie projekta bāzes ieņēmumi, t.i. ieņēmumi, ko ir iespējams nodrošināt, efektīvi 
pārvaldot peldbaseina kompleksu, un ņemot vērā iepriekš definēto darbības grafiku. 
Bāzes ieņēmumi tika izmantoti, izstrādājot Projekta naudas plūsmas aprēķinus visām 
analizētajām alternatīvām. 
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Tabula Nr. 16 „Projekta ieņēmumi 1.ekspluatācijas gadā, LVL “* 

Postenis LVL gadā, 

ar PVN 

Piezīmes 

Ieņēmumi no peldbaseina 
komercapmeklētājiem  

41492.8 

 

12 apmeklētāji stundā; 

5 stundas dienā darbdienās; 

10 stundas dienā brīvdienās; 

20 darba dienas mēnesī; 

8 brīvdienas mēnesī; 

10 mēnešus gadā; 

Cena par stundu: 

� par baseina apmeklējumu – LVL 3,00 
(ar PVN); 

� Sauna un hidromasāžas vanna iekļauta 
cenā 

Ieņēmumi par izglītības 
iestāžu audzēkņu 
apmeklējumiem 

65000 Tikai PPP modeļu gadījumā, neskaitot 
pieejamības maksājumu.  

Ieņēmumi no kafejnīcas 2905 Nomas maksa – 2.5 LVL/m2  mēnesī; 

Platība 116 m2. 

Ieņēmumi kopā LVL 44397.8 – Tradicionālā iepirkuma gadījumā 

 LVL 109397.8 – PPP modeļu gadījumā, neskaitot pieejamības 
maksājumu 

 

* - Projekta ieņēmumu pozīcijas tiek indeksētas katru darbības gadu, saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.1152 “Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un 

privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un 

ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu (skatīt informāciju zemāk). 

Nomas maksa 2,5 LVL/m2 mēnesī noteikta, balstoties uz nekustamā īpašuma vērtēšanas 
ekspertu sniegto viedokli par tāda veida nekustamā īpašuma iznomāšanas iespējām 
Ķekavas pilsētā uz FEA izstrādes brīdi, 2010.gada decembrī.  

Pakalpojuma cena peldbaseina apmeklētājiem noteikta, balstoties uz tirgus datu analīzi 
un veicot zemāk tabulā Nr.17 „Salīdzināmie dati par peldbaseinu apmeklējumu cenām” 
minēto peldbaseinu reģiona analīzi, kā arī ņemot vērā plānoto peldbaseina pakalpojumu 
piedāvājuma kvalitāti. 
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Tabula Nr. 17 „Salīdzināmie dati par peldbaseinu apmeklējuma cenām24” 

Peldbaseins Atrašan

ās vieta 

Apmeklēj

uma cena 

(pieaug.) 

t.sk. PVN, 

LVL/h 

Apmeklēju

ma cena 

(skolēni) 

t.s.k. PVN 

LVL/h 

Apmeklējuma 

cena (bērni) 

t.sk. PVN 

LVL/h 

Ķīpsalas 

sporta 

kompleksa 

Rīga 4,5-6,2 4,5-6,2 4,5-6,2 

Olaines sporta 

komplekss 

Olaines 
novads 

2,0-3,0 1,5 1,5 

Ķeizarmeža 

sporta 

kompleks 

Rīga 4,5-6,0 2,5-4,0 2,5-4,0 

Zolitūdes 

ģimnāzijas 

baseins 

Rīga 1,85-2,00 1,85-2,00 1,85-2,00 

 

Konstatējams, ka Ķekavas peldbaseina ar atpūtas kompleksu apmeklējuma cena tiek 
plānota augstāka, nekā Zolitūdes ģimnāzijas baseinā un Olaines sporta kompleksā, taču 
zemāka, nekā Ķīpsalas peldbaseina kompleksā un Ķeizarmeža sporta kompleksā. 
Sekojoši augstāka cena par Olaines pilsētas un Zolitūdes publiskā baseina izcenojumu, 
Ķekavas peldbaseina apmeklējumam ir pamatota ar kompleksu papildpakalpojumu 
piedāvājumu vienreizējās apmeklējuma biļetes ietvaros un nodrošināto pakalpojuma 
kvalitāti, jo pakalpojumā ir iekļauts saunas apmeklējums un hidromasāžas vannas 
izmantošana. 

Lai pārliecinātos par minēto peldbaseinu ieņēmumu salīdzināmību, ir veikts attiecīgo 
reģionu salīdzinājums, ar mērķi noteikt potenciālā pieprasījuma apjomu, balstoties uz 
reģiona iedzīvotāju skaitu. Salīdzināšanas kopsavilkums atspoguļots tabulā Nr.18 
„Peldbaseinu ieņēmumu salīdzinājums, ņemot vērā reģionu rādītājus” 

 

 

 

 

                                                           
24 Publiski pieejamie dati par peldbaseina apmeklējuma cenām parastajiem apmeklētājiem. Uz FEA izstrādes brīdi nebija pieejama 
informācija par vienošanos starp pašvaldībām un peldbaseinu apsaimniekotājiem par atšķirīgām cenām skolnieku un pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu grupu apmeklējumiem. 
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Tabula Nr. 18 „Peldbaseinu ieņēmumu salīdzinājums, ņemot vērā reģionu rādītājus”  

Peldbaseins Atrašan

ās vieta 

Iedzīvotāju 

skaits apkārtnē 

uz 01.01.2010.  

Reģions Iedzīvotāju skaits 

apkārtnē 

Ķīpsalas 

sporta 

komplekss 

Rīga ~32000 Rīga 717 371 

Olaines 

sporta 

komplekss 

Olaines 
novads 

12955 Pierīgas 12955 

Ķeizarmeža 

sporta 

komplekss 

Rīga ~18000 Rīga 717 371 

Zolitūdes 

ģimnāzijas 

baseins 

Rīga ~20000 Rīga 717 371 

 

Secināms, ka salīdzināto peldbaseinu mērķauditorija ir uzskatāma par līdzīgu, līdz ar to 
minēto baseinu un Ķekavas peldbaseina ar atpūtas kompleksu paredzētie ieņēmumi ir 
salīdzināmi, izejot no iespējamā apgrozījuma. 

Ņemot vērā, ka publiskais vai privātais apsaimniekotājs var nodrošināt peldbaseina 
darbību ar dažādu efektivitātes pakāpi, tika veikta pieprasījuma riska kvantificēšana. 

10.2. Projekta izdevumi 
 

Paredzams, ka Ķekavas peldbaseina ar atpūtas kompleksu ekspluatācijas izmaksas 
sastāvēs no šādām būtiskām pozīcijām: 

� Siltumenerģija, elektrība, ūdens un ķimikālijas; 

� Darba algas; 

Šajā sadaļā sniegti šo pozīciju veidošanās pieņēmumi, kā arī indeksācijas principi, ņemot 
vērā to, ka projekta  aprēķini jāveic 20 gadu periodā. 

Bāzes modelis paredz, ka Ķekavas peldbaseina ar atpūtas kompleksa realizāciju veic 
publiskais partneris, respektīvi, tas uzņemas visas īstenošanas un ekspluatācijas izmaksas, 
veiks sagatavošanās darbus, kā arī segs visas izmaksas, kas saistītas ar projekta riskiem. 
Savukārt partnerības iepirkuma modelī un koncesijas modelī Projekta īstenošanas un 
ekspluatācijas izmaksas uzņemas privātais partneris.  

FEA ietvaros ir analizēta informācija par salīdzināmu objektu – Kokneses sporta centra 
peldbaseinu – saimniecisko darbību, vadoties pēc to sniegtās informācijas tika noteiktas 
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būtiskākās izmaksu pozīcijas, kas izmantojami šo FEA ietvaros, kā arī to lielumi. 
Kokneses sporta centrā ir 25 m peldbaseins ar 4 celiņiem, un bērnu baseins 4mx11m. No 
peldbaseinu apsaimniekotājiem iegūtā informācija (mēnešu griezumā) ir atspoguļota 
tabulā Nr.19 „Dati par salīdzināmo objektu ekspluatācijas izmaksām”. 

Tabula Nr. 19 „Dati par salīdzināto objektu ekspluatācijas izmaksām”* 

Postenis Vērtība 

 
Apkure un ūdens sildīšana, izmantojot 
koģenerāciju 

LVL 1400 mēnesī 

Elektrība LVL 1400 mēnesī 

Ķīmija LVL 250 mēnesī 

Apsaimniekošanas un citi izdevumi LVL 400 mēnesī 

Darba algas ~LVL 1860 mēnesī  

 

 

Jāņem vērā, ka tabulā minētie peldbaseini ir atvērti apmeklētājiem 10 mēnešus gadā, līdz 
ar to arī ekspluatācijas izmaksas veidojas tikai 10 mēnešus gadā.  

Ņemot par pamatu Ķekavas sākumskolas peldbaseina ar atpūtas kompleksu projektētāju 
sniegtos datus, kā arī līdzīgo objektu analīzi, ir izstrādāts Ķekavas peldbaseina ar atpūtas 
kompleksu ekspluatācijas izmaksu plāns (kopsavilkumu skatīt tabulā Nr.20 „Ķekavas 
peldbaseina apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas 1.ekspluatācijas gadā, LVL ,kas 
tika izmantots finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai.  
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Tabula nr. 20. „Ķekavas sākumskolas peldbaseinu ar atpūtas kompleksu apsaimniekošanas un 

uzturēšanas izmaksas 1.ekspluatācijas gadā, LVL” 

Izmaksu postenis LVL,  gadā Piezīmes 

Siltumenerģija 17300 
Elektrība 8800 

Ūdens 7500 

Ķimikālijas 2500 

Pamatojoties uz projektētāju sniegto 
informāciju un salīdzināmu objektu 
datiem 

ventilācija 1800  

Apkalpošanas izmaksas 2880  

Darbinieku atalgojums 
(iesk. darba devēja VSAOI 
24.09% apmērā) 

49636 13 darbinieki, vidējais plānotais bruto 
atalgojums: LVL 307 mēnesī  

Kopējās izmaksas LVL 90416 

 

* - Visas ekspluatācijas izmaksu pozīcijas tiek indeksētas katru darbības gadu, saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr.1152 “Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, 

publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un 

ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu 

Atalgojuma izmaksas aprēķinātas, pamatojoties uz šādu štatu saraksta un bruto 
atalgojuma plānu (mēnesī):  

� 2 pedagogi/instruktori: LVL 500; 

� 1 administratori: LVL 300; 

� 3 garderobisti/apkopēji: LVL 200; 

� 2 medicīnas māsas: LVL 300; 

� 5 saimnieciskie darbinieki: LVL 300; 

 

Tabulā norādītās ekspluatācijas izmaksas ir uzskatāmas par bāzes ekspluatācijas 

izmaksām, kas pastāv, nodrošinot Ķekavas sākumskolas peldbaseina ar atpūtas 
kompleksu ekspluatāciju pēc iespējas efektīvākā veidā. Šīs bāzes izmaksas tika 
izmantotas, lai aprēķinātu projekta naudas plūsmu visām īstenošanas alternatīvām. Lai 
iekļautu analīzē pieņēmumu, ka publiskais vai privātais apsaimniekotājs var nodrošināt 
šo peldbaseinu darbību ar dažādu efektivitātes pakāpi, tika veikta ekspluatācijas riska 
kvantificēšana. 

Ņemot vērā projekta aprēķinu termiņu - 20 gadus, tika veikta projekta izmaksu posteņu 
(ekspluatācijas izmaksas, algas) indeksācija pielietojot ilgtermiņa pieauguma likmes, 

saskaņā ar Makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskajām vērtībām, 
pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu 
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veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par 
finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu. 

 

11. Izvēlēto PPP alternatīvu finanšu analīze un ieguldījumam 

atbilstošās vērtības aprēķināšana 

11.1. Situācijas raksturojums 
 

Ņemot vērā esošo situāciju izglītības un interešu izglītības sniegšanas jomā,  kā arī spēkā 
esošās normatīvo aktu prasības, ir veikts FEP 10.nodaļā identificēto Projekta īstenošanas 
PPP alternatīvu salīdzinājums ar tradicionālā iepirkuma iespējām nolūkā identificēt 
labāko projekta ieviešanas alternatīvu. 

 

Projektam juridiskās analīzes rezultātā ir izvēlēti šādi iespējamie alternatīvie risinājumi: 

�  Projekta alternatīva Nr.1 paredz partnerības iepirkuma DBFO metodi;  

�  Projekta alternatīva Nr.2 paredz tādu PPP iepirkumu, kas apvieno partnerības 
iepirkuma modeli DBFO un koncesijas modeli; 

�  Projekta alternatīva Nr.3 paredz realizēt institucionālo PPP  veicot partnerības 
iepirkumu nolūkā izveidot kapitālsabiedrību; 

� Projekta alternatīva Nr.4 paredz PPP iepirkumu, kas apvieno partnerības 
iepirkuma DBFO modeli un koncesijas modeli, saglabājot Ķekavas novadam ne 
tikai izglītības bet arī tehnisko un administratīvo pakalpojumu un uzņemoties ar 
šo pakalpojumu saistītās izmaksas.        

Visām PPP alternatīvām naudas plūsmu prognozei izmantotie makroekonomiskie rādītāji 
ir apkopoti 7.1. tabulā.   

Tabula Nr.21 “Finanšu analīzē izmantotie makroekonomiskie rādītāji” 

 

Rādītājs 2012 2013 2014 2015 2016–
2030 

Inflācija  0.2% 0,9% 0,9% 2,0% 2% 
Vidējās algas 
palielināšana  

2,4% 1,6% 0,8% 0,8 1,0% 

Kopējā 
pamatkapitāla 
veidošanas deflators 
(%) 

-3,5 0,5 2,5 1,6 2,0 
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PPP alternatīvu naudas plūsmu izvērtēšanā tiek izmantoti diskontēti lielumi, kur Projektā 
tiek piemērotas divas diskonta likmes   

Tabula Nr.22”Diskonta likmes” 

FM noteiktā diskonta 

likme   

Aprēķinātā diskonta likme   

5% 7,43 % 

 

Izejot no finanšu resursu piesaistes iespējām un ar to saistīto izmaksu analīzes, PPP 
alternatīvu naudas plūsmu izvērtēšanā aprēķini ir LVL valūtā, tai skaitā arī investīciju 
izmaksas gan publiskajam, gan privātajam sektoram.    
 

11.2. Projekta apraksts no finanšu viedokļa 
Ņemot vērā publiskā sektora (Ķekavas novada) ierobežoto pieeju finanšu resursiem, 
viena no iespējām nodrošināt skolēnus ar vietām sākumskolā un nodrošināt peldbaseinu 
ir izvērtēt Sākumskolas ar peldbaseinu un veselības kompleksu  iespēju īstenot ar privātā 
kapitāla palīdzību – uz ilgtermiņa sadarbības pamata starp publisko un privātā sektora 
kapitālsabiedrību, savstarpēji (publiskā sektora un privātā partnera starpā) sadalot 
ieguldījumus un riskus. 

Šādas sadarbības ietvaros, ar mērķi būvēt un apsaimniekot Sākumskolu, varētu attīstīt 
dažādus projekta alternatīvos modeļus, norādot pašvaldības lomu kā publiskā sektora 
pārstāvju tiesības uzticēt privātajam sektoram uzņemties sākumskolas pilno pakalpojuma 
komplektu.  

Nolūkā izstrādāt precīzas projektu alternatīvas un veicināt Projekta virzību, ir 
nepieciešams precīzi noteikt visu iesaistīto pušu (pašvaldību un privātā partnera) 
atbildību: 

� Publiskais sektors iesaistās Projektā pie Alternatīvas Nr.1, kas  paredz partnerības 
iepirkuma DBFO metodi,  Alternatīvas Nr.2, kas paredz apvienoto partnerības 
iepirkuma modeli DBFO un Koncesijas modeli ieguldot zemi un esošo 
infrastruktūru, bet nepaturot tehniskā un administratīvās funkcijas un nodot tās 
privātajam partnerim. Tai pat laikā šajās projekta alternatīvās publiskais partneris 
uzņemas  pieprasījuma risku par 700 skolēniem  sākumskolā pie alternatīvas Nr.1 
un  pie Alternatīvas Nr.2 un zināmu baseina noslodzes katru darba dienu. 
Gadījumā, ja netiek nodrošināts noteikts skolēnu skaits Sākumskolā, tad 
publiskais partneris uzņemas kompensēt  noteiktu naudas summu privātajam 
partnerim, bet netiek kompensēta peldbaseina ar veselības kompleksu 
pieprasījums komerclaikā;  

� Alternatīvas Nr.3 un Nr.4 paredz, ka publiskais partneris iesaistās Projektā 
ieguldot zemi un esošo infrastruktūru un nodrošina izglītības un interešu izglītības 
funkcijas papildus uzņemoties arī tehniskā un administratīvā personāla izmaksas, 
kā arī pilnība uzņemas pieprasījuma risku;  
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� LR Izglītības un zinātnes ministrija ir atbalstījusi projekta ideju, bet politisku 
atbalstu Projektam nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija,  lai stimulētu labākās projektu alternatīvas izveidi izmantot PPP 
instrumentu izglītības sistēmā;  

� Visās četrās PPP alternatīvās privātais partneris nodrošina Sākumskolas jaunas 
ēku būvniecību, finansēšanu, un arī apsaimniekošanu. Ievērojot LR normatīvos 
aktus un nozares labas prakses piemērus, privātais partneris ir atbildīgs par savu 
saimniecisko darbību.  

Tabula Nr.23 “Pieņēmumi PPP alternatīvu izvērtējumam Projektā”  

 

 

Projekta alternatīva 

Nr.1  

Projekta alternatīva 

Nr.2 

Racionalizācijas 

ietaupījumi 

būvniecības/ 

renovācijas posmā 

2% 

 

 

2% 

Racionalizācijas 

ietaupījumi 

apsaimniekošanas 

posmā  

2%  

2% 

Aizdevuma procentu 

likme privātajam  

7% 7% 

Peļņas procents uz 

paša kapitālu   

6% 6% 

Peļņas procents uz 

apsaimniekošanu  

4% 2% 

Publiskā sektora 

pieprasījuma riska 

nodrošinājums    

700 skolēni   

700 skolēni  

Koncesijas līguma 

piedāvājuma riska 

apjoms privātajam 

partnerim  

Maksas pakalpojuma 

nodrošināšana 450 

cilvēkiem mēnesī  

(ieņēmumi tiek ieskaitīti 

tieši publiskā  sektora 

kontā   

 

Maksas pakalpojuma 

nodrošināšana 450 

cilvēkiem (ieņēmumi tiek 

ieskaitīti tieši privātā 

partnera  kontā   

Koncesijas līguma 

maksas pakalpojuma 

izcenojums  

Saskaņā ar definētām 

izmaksām (maksas 

pakalpojuma  ieņēmumi 

41 493 LVL)  

Privātā partnera 

izcenojums par 15% 

lielāks nekā Ķekavas 

novada definētais 

(maksas pakalpojuma  

nepieciešamie ieņēmumi  
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47 717 LVL)   

Interešu izglītības 

(t.sk. treneri) 

pakalpojuma 

funkcijas 

nodrošināšana   

Publiskā partnera 

pienākums un risks  

 

Privātā partnera 

pienākums un risks 

Tehniskā 

pakalpojuma 

funkcijas 

nodrošināšana   

Privātā partnera 

pienākums un risks  

 

Privātā partnera 

pienākums un risks 

 

11.3. Tradicionālā iepirkuma izvērtējums Projektam 
 

Tāpat visas projekta ieviešanas alternatīvas ir izvērtētas salīdzinājumā ar pamata projekta 
attīstības scenāriju, kas nozīmē jebkuras alternatīvas rezultātu salīdzināšanu ar 
tradicionālo iepirkuma alternatīvu, ja publiskais sektors, jeb projektā Ķekavas novada 
dome vai tās pilnvarota persona realizētu šo projektu pati  

Šajā stadijā Publiskā sektora analīze ir veikta uz pieņēmumiem, tad izstrādātais finanšu 
modelis ietver tikai projekta sākotnējo finanšu ekonomisko informāciju. Šie pieņēmumi 
būs pārskatāmi līdz ar privātā partnera piesaisti un Sākumklas ekspluatācijas un 
uzturēšanas izmaksu galīgās novērtēšanas, tādējādi izvērtējot plānoto izmaksu precizitāti 
un atjauninot patreizējās finanšu analīzes ievaddatus. Tradicionālā iepirkumā ir izmantoti 
sekojoši pieņēmumi, kas gan tradicionālā publiskā sektora, gan PPP modeļa izvērtējumā 
ir vienādi:   

• Sākumskolas un peldbaseina ar veselības kompleksa būvniecības izmaksas – LVL 
9 521 466, kur saskaņā ar aprēķinu tiek pieņemts, ka viena m² cena būs aptuveni 
vidēji LVL 800 (LVL 9 249 506 /11 100 m2); 

• Pamatojoties uz naudas plūsmu, privātajam partnerim tiek izdalīta peļņa 6% 
apmērā uz projekta naudas plūsmu;   

• Aprēķinu periods apsaimniekošanai ir 18 gadi, jo pakalpojums tiek sniegts ar 
projekta otro gadu un tradicionālā iepirkuma gadījumā plānotas 2 kārtas 
(sākumskola un peldbaseins) divos gados; 

• Apdrošināšana – aprēķinos nav iekļauta, bet ir plānots tai pievērst uzmanību 
strādājot pie iepirkuma līguma.  

• Aprēķinos tiek izmantota diskonta likme 5,0% un 7,53%  

• Aizdevuma nosacījumi LVL : 

- Publiskajam sektoram ir iespēja ņemt kredītu Valsts kasē uz 20 gadiem ar 
aizdevuma procentu likmi 5,2 % uz LVL. Valsts kase var piedāvāt 
pamatsummas maksājumus atlikt uz 2 gadiem, tāpat aprēķinos ir iekļauti 
pamatsummas maksājumi vienādās daļās visā projekta īstenošanas laikā. 

- Privātajam partnerim ir iespēja ņemt kredītu komercbankā 90% apjomā no 
kopējām izmaksām (projektēšana, ja nepieciešams, komunikāciju izveide un 
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būvniecība) ar atmaksas termiņu uz 18 gadiem un procentu likmi 7,0 % uz 
LVL. Privātais partneris iegulda paša līdzekļus 10% apjomā, kas arī tiek 
atmaksāti 18 gados.  

 

Projekta uzstādījums: 

• Publiskā sektora spēja nodrošināt izglītības pakalpojumu tiek pieņemta, 
saskaņā ar MK noteiktiem standartiem un prasībām. 

Projekta izmaksas publiskā sektora gadījumā izsludinot un veicot tradicionālo iepirkumu. 

Metodika nosaka, ka PPP projekta analīzē ir jāņem vērā sagatavošanās, izvērtēšanas, īstenošanas 

(investīciju) un ekspluatācijas izmaksas. Šāda procedūra ir jāizmanto, kad izvēle ir jāveic par 

projekta īstenošanu ar tradicionālo vai kādu no PPP metodēm un tiek veikta pirms projekta 

īstenošanas. 

 

Projekta faktisko investīciju sadalījums pa gadiem un līgumiem atbilstoši pamatojumā 
grozījumiem sniegtajiem datiem ir dots tabulā Nr.24. Investīciju izmaksas ir uzskatāmas 
par nākotnes saistošām izmaksām, kas apsaimniekošanas variantu izvēles salīdzinājumu 
neietekmē. Tomēr, tās ir nepieciešams ņemt vērā, lai aprēķinātu pamatlīdzekļu 
nolietojumu, pieejamības maksājuma  noteikšanu, finanšu resursu piesaistes izmaksas un 
prognozētu nākotnes pamatlīdzekļu atjaunošanas izmaksas un noteiktu publiskā partnera 
pašu kapitāla atdevi. 

Tabula Nr. 24 Tradicionālā iepirkumu gadījumā publiskā sektora jeb Ķekavas investīciju 
izdevumi (CAPEX) pa kārtām  

Gads 2012
celtniecības periods 21 mēneši
Būvniecības darbi 4 494 229                      

Ieksējie inženiertīkli 1 062 013                      

Amfiteātra izbūve 72 506                           

Teritorijas sagatavošanas darbi 12 730                           

Pagaidu būves 47 056                           

Ārējie inženiertīkli 273 272                         

Tehnoloģiskais aprīkojums, mēbeles 312 171                         

labiekārtošana un apzaļumošana 619 050                         

Projektēšanas darbu tāme 1. un 2. kārtai -                                  

Kopā 6 893 026                      

PVN 1 516 466                      
Kopējā paredzamā cena 8 409 492                      

1. kārta sākumskolas būvniecība
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Celltniecības periods 6 mēneši
Būvniecības darbi 51 857                   

Rekonstrukcijas un renovācijas darbi -                           

Saunas izbūve 2 106                     

Tehnoloģiskais aprīkojums 95 974                   
Ārējie inženiertīkli -                           
Pievadceļu izbūve -                           
apzaļumošana -                           
kopā 149 936                 

PVN 32 986                   
Kopējā paredzamā cena 182 922                 

2. Peldbaseina un veselības kompleksa būvniecība

 

 

Tabula Nr.25. „Tradicionālā iepirkumu gadījumā publiskā sektora jeb Ķekavas 
pašvaldības investīciju izdevumi (CAPEX) kopējie izdevumi „ 

Finanšu gads 2012 2013
gads                                     1                       2 

Būvniecība 

zemes iegāde -                                  -                    
1. Sākumskolas būvniecība 5 045 695                      3 363 797       
2. Peldbaseina un veselības kompleksa būvniecība 182 922          
Kapitālie remonti -                                  -                    

Iekārtas

1. Sākumskolai 226 960          
2. Peldbaseinam -                                  -                    
kopējie pamatlīdzekļi 5 045 695                      3 773 679       

Ar celtniecību saistītas izmaksas 1 kārtai 412 287                         -                    

Ar celtniecību saistītas izmaksas 2 kārtai -                                  289 805          
Citi kapitalizētie izdevumi 412 287                         289 805          

kopējie izdevumi                        5 457 982         4 063 484 
 

Sākumskolas un peldbaseina ar veselības kompleksu ekspluatācijas un uzturēšanas 
ikgadējās izmaksas svarīgu vietu ieņem iekārtas un tehnoloģiskās līnijas investīcijas un 
pēc tam šo iekārtu uzturēšana.  

Tabula Nr.26 „Tradicionālā iepirkumu gadījumā publiskā sektora iekārtu izmaksas” 

Gads 2012 2013

Ēdnīcas labiekārtošana 10 gadiem 60 000            
Mēbeles 10 gadiem 78 648            
Video novērošana, apsardze u.c. 10 gadiem 30 000            
Citas iekārtas (datori, TV u.c.) 10gadiem 17 385            #REF! #REF!
PVN 22% -                         40 927            
Kopējās iekārtu izmaksas -                    -                         226 960          

Iekārtas
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Tabula Nr. 27 „Tradicionālā iepirkumu gadījumā publiskā sektora Sākumskolas ar 
peldbaseinu un veselības kompleksu uzturēšanas izdevumi” 

finanšu gads              2 013              2 014            2 015              2 016             2 017             2 018 
gads                     2                     3                   4                     5                    6                    7 

 

Apsaimniekošanas izdevumi

apsardze (666)               (2 219)            (2 263)          (2 308)            (2 355)          (2 402)          

telpu uzkopšana (1 813)            (6 044)            (6 165)          (6 289)            (6 414)          (6 543)          

telpu uzturēšanas izdevumi (395)               (1 316)            (1 342)          (1 369)            (1 397)          (1 425)          

teritorijas uzturēšanas izdevumi (1 178)            (3 927)            (4 006)          (4 086)            (4 167)          (4 251)          

atkritumu savākšana (1 690)            (5 635)            (5 747)          (5 862)            (5 979)          (6 099)          

Kopā apsaimniekošanas izmaksas (5 742)            (19 141)          (19 524)        (19 914)          (20 313)        (20 719)        

Komunālie izdevumi sākumskolai

Komunālie izdevumi bez pvn (23 586)          (78 620)          (80 140)        (81 691)          (83 273)        (84 886)        

PVN 22% (5 189)            (17 296)          (17 631)        (17 972)          (18 320)        (18 675)        

Kopā komunālie izdevumi (28 775)          (95 916)          (97 771)        (99 663)          (101 593)      (103 562)      

Komunālie izdevumi baseinam

Komunālie izdevumi bez pvn (13 984)          (40 780)          (41 488)        (42 210)          (42 947)        (43 698)        

PVN 22% (3 076)            (8 972)            (9 127)          (9 286)            (9 448)          (9 614)          

Kopā komunālie izdevumi (17 060)          (49 752)          (50 615)        (51 496)          (52 395)        (53 312)        

Ēdināšanas pakalpojums -                   -                   -                 -                   -                 -                 

Citas uzturēšanas izmaksas

Mācību materiāli  (19 869)          -                   -                 (9 934)            -                 -                 

Sporta inventārs  -                   -                   -                 -                   -                 -                 

Medicīnas līdzekļu iegāde (2 484)            -                   -                 -                   -                 -                 

Sanitārie līdzekļi (828)               -                   -                 -                   -                 -                 

apgāde, specapģērbs u.c. (2 484)            -                   

Mācību bāzes izveide pirmskolas grupām (12 418)          -                   -                 (4 139)            -                 

Kopā citas izmaksas (38 082)          -                   -                 (14 074)          -                 -                 

Kopējie uzturēšanas izdevumi (89 660)          (164 809)        (167 910)      (185 148)        (174 301)      (177 592)       

   

11.4. Ieguldījumam atbilstošas vērtības novērtējums  
 

Viens no būtiskākajiem iemesliem, lai publiskais sektors uzsāktu iepirkumu un realizētu 
projektu ar publisko un privāto partnerību ir ieguldījumam atbilstošas vērtības (IAV) 
esamības novērtējums. Ar IAV saprot vislabvēlīgāko izmaksu un kvalitātes kombināciju, 
lai tā apmierinātu sabiedrības prasības. IAV mērķi ir: 

• ieguldījumu finansiālā lietderība; 

• pakalpojumu kvalitāte; 

• integrēta pakalpojumu vadība (pakalpojumu samaksas un izpildījuma viegla 
kontrole). 

Lai novērtētu, vai iesaistīt kādu pakalpojumu PPP, jāveic rūpīgs IAV novērtējums. IAV 
novērtēšana ietver daudzas komponentes. Šis rādītājs ietver ne tikai finansiālu analīzi, bet 
arī vairāku kvalitatīvu rādītāju izvērtējumu, piemēram, sabiedrības vajadzību 
apmierināšanu. Valsts un pašvaldību resursu apjoms ir ierobežots, bet sabiedrības 
vajadzības augošas. Izmantojot PPP projektus, ir iespējams sabiedrībai sniegt 
kvalitatīvākus publiskos pakalpojumus un nodrošināt tiem plašāku pieejamību. PPP 
projektā ir svarīga ieguldījumam atbilstošā vērtība (value for money) noteikšana visa 
projekta pilnā dzīves cikla laikā. PPP priekšrocības  
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• Paātrināta nodrošināšana ar nepieciešamo infrastruktūru – PPP ietvaros publiskais 
sektors kapitālizdevumus transformē ikmēneša maksājumos par sniegto 
pakalpojumu. Tas ļauj publiskajam sektoram realizēt nozīmīgus investīciju 
projektus ierobežotos finansiālos (lielas budžeta saistības) apstākļos; 

• Ātrāka projekta īstenošana – nodod privātā uzņēmēja atbildībā objekta 
projektēšanu un celtniecību un, nosakot maksājumus atkarībā no sniegtā 
pakalpojuma kvalitātes, tiek panākts, ka privātais partneris ir ieinteresēts nodot 
objektu laikā un pienācīgā kvalitātē; 

• Samazinātas projekta dzīves cikla izmaksas – projektos, kuros ir jānodrošina 
objekta uzturēšana un apkalpošana privātais partneris ir ieinteresēts samazināt 
visas projekta dzīves cikla izmaksas; 

• Labāka risku sadale – risku sadales pamatprincips ir, ka risku uzņemas tas 
partneris, kurš spēj to labāk pārvaldīt (novērst ar vismazākajām izmaksām); 

• Labāks stimuls veikšanai – PPP projektos maksājums par sniegto pakalpojumu ir 
tieši atkarīgs no tā sniegšanas kvalitātes; 

• Uzlabota pakalpojumu kvalitāte – starptautiskā pieredze rāda, ka PPP projektu 
ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāte ir augstāk nekā tradicionālajos projektos; 

•  Papildus ienākumu radīšana – ņemot vērā privātā uzņēmēja spēju efektīvi 
saimniekot, tam ir iespēja gūt ienākumus no trešajām pusēm 

Grafiks Nr.7” Ieguldījumam atbilstošās vērtības struktūra” 

 

  

Grafikas attēlā Nr.7 redzams, ka PPP modelim ļoti būtiska sadaļa ir riska iestāšanās 
iespējamība, izteikta naudas, izteiksmē un projekta ieguldījumam atbilstošā vērtība 
veidojas gadījumā, ja PPP izmaksas ir mazākas par izmaksām publiskajā iepirkumā.  

Kā redzams no grafiskā materiāla, ļoti lielu īpatsvaru aprēķinā ieņem tāpat ar projekta 
naudas plūsma, kas tiek diskontēta. Publiskā sektora ikgadējās naudas plūsmas aprēķins 
ir ļoti būtisks, lai precīzi varētu redzēt vai PPP modelī pieejamības maksājums ir 
izdevīgāks par iespēju šo pašu projektu realizēt publiskajam sektoram ar tradicionālo 
metodi. Gadījumā, ja publiskā iepirkuma veikšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi nav 
paredzēti pasūtītāja budžetā, tad, neatkarīgi no aizdevēja statusa, aizņēmuma procenta 
maksājums un termiņš ir izmaksu sastāvdaļa. Svarīgi, lai tieši projekta naudas plūsmā 
tiktu atrasts pats labākais projekta finansēšanas modelis.  
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11.5. Projektu alternatīvu izvērtējums un IAV 

11.5.1. Alternatīva Nr.1  

Partnerības iepirkuma DBFO metode 

 

 Šajā gadījumā DBFO modelis sevī ietver jaunu ēku būvniecību, atbilstošu finanšu resursu 
piesaistīšanu, lai nodrošinātu būvniecību, kā arī turpmāku tā apsaimniekošanu uz noteiktu 
laiku. Projekts ietver būvniecību tāpat arī projekta apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī 
izglītības pakalpojumus, plānota arī papildus saimnieciskā darbības projektā nodrošinot 
vismaz 450 personām mēnesī peldēšanas iespējas un saņemot  maksu par šo pakalpojumu. 
Projekta realizācijas laiks FEP tiek noteikts pamatojoties uz aizņemto finanšu resursu 
atmaksas laiku, kur ņemot vērā banku piesardzību un likviditātes jautājumus banku 
finansējums izejot no šīsdienas ekonomiskās situācijas varētu būt ne garāks par 20 gadiem. 
Tai pat laikā vēršam uzmanību, ka noslēdzot atsevišķu līgumu, arī pēc projekta realizācijas 
laika, privātais partneris var iegūt tiesības turpināt Sākumskolas ēkas  apsaimniekošanu.   
Pastāv dažādi PPP projektu attīstības modeļi, tomēr ārvalstu pieredze rāda, ka atsevišķu 
nozaru projektu realizācijā ir jau nostabilizējusies prakse, kādus modeļus labāk izmantot.  
Praksē arvien biežāk finansējuma organizēšanu kā kopējā pakalpojuma sastāvdaļu piedāvā 
privātais partneris – darbu veicējs, līdz ar to publiskais partneris par veiktajiem darbiem 
norēķinās ilgākā laika posmā nevis ar banku, bet privāto partneri. DBFO modelī tiek 
aprēķināts publiskā sektora, jeb Ķekavas novada pieejamības maksājums, un tiek ievērota 
būtiska nianse, ka maksājumi nav atkarīgi no skolēnu skaita un to plūsmas.    Ķekavas 
pašvaldība šajā FEP uztic privātajam partnerim būvniecību un kas būtu svarīgi uzturēt 
līgumā noteiktā kvalitātē, līdz tiek izpildītas saistības. DBFO projekta ietvaros lielākā daļa 
ar projekta realizāciju un uzturēšanu saistīto risku tiek uzticēti privātajam partnerim. Tieši 
šis aspekts nosaka  Ķekavas pašvaldības definētā pakalpojuma standarta ievērošanu visa 
PPP līguma garumā, un tas ir sasaistīts ar  pieejamības maksājuma apmēru.  Projekta FEP 
ietvaros analīze ir veikta 20 gadu laika posmam, ieskaitot investīciju apguves periodu 

 

Ieguldījuma atbilstošās vērtības novērtējums  

Ieguldījumam atbilstošā vērtība ir visa projekta dzīves cikla izmaksu un risku (arī kvalitātes 
kritēriju) optimālā kombinācija, lai apmierinātu patērētāju vajadzības. PPP iepirkuma 
DBFO modelim un tradicionālā publiskā sektora (Ķekavas) iepirkuma modeļu finanšu 
naudas plūsmas nav vienādas, jo atšķiras aizņēmumu procentu likmes, PVN norēķini, 
projektu realizācijas laiks u.c. faktori, tāpēc naudas plūsmu salīdzināšana palīdz izprast 
katra projekta attīstības modeļa izmaksas. Naudas izteiksmē pārvērstā risku vērtība 
palielina finanšu naudas plūsmas vērtību, tā parādot modeļu kopējās iespējamās izmaksas. 
Starpība starp šīm izmaksām ir teorētiskais ieguvums jeb ieguldījumam atbilstošā vērtība. 
Veicot IAV analīzi tiek secināts, ka tradicionālā publiskā sektora iepirkuma gadījumā 
kopējā diskontētā  projekta finanšu naudas plūsmas vērtība ir LVL 13 131 590 , bet PPP 
variantā LVL 12 488 278.   
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Ķekavas tradicionālais iepirkums Partnerības ieprikums DBFO modelis 

NPV 13 131 590.6                                       12 488 278.7                                            
Risku izmaksas 2 660 489.378                                     1 981 792.042                                          
IAV -                                                       1 322 009.2                                               

 

11.5.2. Alternatīva Nr.2   
 

PPP iepirkums, kas apvieno partnerības iepirkuma modeli DBFO un Koncesijas 

modeli      

 

Šajā gadījumā, DBFO un Koncesijas apvienotais modelis sevī ietver jaunu ēku būvniecību, 
atbilstošu finanšu resursu piesaisti, lai nodrošinātu būvniecību kā arī turpmāku tā 
apsaimniekošanu un izglītības un interešu izglītības pakalpojumu sniegšanu uz noteiktu 
līguma laiku. Projekts plānota arī papildus saimnieciskā darbība, nodrošinot vismaz 450 
personām maksas pakalpojumu. FEP, kas analizē projekta alternatīvu Nr.2. apvienoto 
partnerības iepirkuma modeli DBFO un Koncesijas modeli tiek noteikts, ka DBFO sadaļā 
tiek nodrošināti tādi pakalpojumi kā ēku būvniecību  to apsaimniekošana kā arī interešu 
izglītības, kas ir peldēt prasmes apguves pakalpojums Ķekavas skolēniem. Tai pat laikā 
visas izmaksas, kas ir saistītas ar šo peldbaseina investīcijām un to uzturēšanu un 
pakalpojuma sniegšanu komercklientiem 450 personām tiek veidots uz koncesijas modeļa 
pamata, precīzi pasakot, ka privātam partnerim tiek piedāvāts šajā projektā uzņemties 
lielāku risku un nodrošināt ar maksas pakalpojumu saistīto pakalpojumu.  Līdzīgi kā 
partnerības iepirkuma modelī DBFO, jeb projekta 1 alternatīvā aizņemto finanšu resursu 
atmaksas laiks tiek pieņemts ne garāks par 20 gadiem.  Privātais partneris šajā projekta 
alternatīvā organizēs savu pakalpojumu nosacīti divās daļās. Pirmā daļa zem DBFO būs 
Ķekavas pieejamības maksājums (par 700 skolēniem) un otra sadaļa veidosies kā 
koncesijas līgums (450  klienti, jeb komercklienti), kur ieņēmumi privātajam partnerim 
veidosies no trešās puses maksājumiem. 
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Ieguldījuma atbilstošās vērtības novērtējums  

 Ieguldījumam atbilstošā vērtība ir visa projekta dzīves cikla izmaksu un risku (arī 
kvalitātes kritēriju) optimālā kombinācija, lai apmierinātu patērētāju vajadzības. PPP 
iepirkuma DBFO modelim un tradicionālā publiskā sektora (Ķekavas pašvaldības) 
iepirkuma modeļu finanšu naudas plūsmas nav vienādas, jo atšķiras aizņēmumu procentu 
likmes, PVN norēķini, projektu realizācijas laiks u.c. faktori, tāpēc naudas plūsmu 
salīdzināšana palīdz izprast katra projekta attīstības modeļa izmaksas. Naudas izteiksmē 
pārvērstā risku vērtība palielina finanšu naudas plūsmas vērtību, tā parādot modeļu kopējās 
iespējamās izmaksas. Starpība starp šīm izmaksām ir teorētiskais ieguvums jeb 
ieguldījumam atbilstošā vērtība. Veicot IAV analīzi tiek secināts, ka tradicionālā publiskā 
sektora iepirkuma gadījumā kopējā diskontētā  projekta finanšu naudas plūsmas vērtība ir 
LVL 13 744 024, bet PPP, jeb Partnerības iepirkuma variantā EUR 12 956 069. Jāatzīmē, 
ka šajā projekta 2 alternatīvā Koncesijas līguma NPV ir  ietverts IAV vērtējumā     

   

IAV analīzes būtība ir NPV un risku vērtību aprēķins abiem šiem modeļiem un rezultātā 
tiek iegūta sekojoša situācija  
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Ķekava tradicionālais iepirkums Partnerības un Koncesijas apvienotais iepirkums   

NPV 13 744 024.6                                                            12 956 069.0                                                                       
Risku izmaksas 2 720 178.3                                                              2 711 549.1                                                                         
IAV -                                                                           796 584.7                                                                            

  

11.5.3. Alternatīva Nr.3    
 

Partnerības iepirkums nolūkā izveidot kapitālsabiedrību 

  

Kopuzņēmuma modelis: kopuzņēmums ir viens no PPP institucionālajiem veidiem. 
Faktiski runa ir par „jaukta privāta un publiska kapitāla” kapitālsabiedrībām, kas ir 
dibinātas un darbojas saskaņā ar privāttiesību noteikumiem. Saskaņā ar Valsts pārvaldes 
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iekārtas likuma 88.panta otro daļu tās dibina publiska persona. Publiskais sektors kopā ar 
citām juridiskajām personām atklātā, godīgā un caurspīdīgā procedūrā izveido jaunu 
kapitālsabiedrību ar konkrētu mērķi – uzbūvēt un apsaimniekot Ķekavas sākumskolu kā arī 
izglītības funkciju veikšanu uzticot atsevišķai publiskā sektora jaunizveidotai iestādei. 
Kapitālsabiedrību iespējams izveidot tikai pēc iepirkuma procedūras, kurā ir atrasts 
privātais partneris.  Dibināšanas līgumam tiek pievienots pielikums, kurā tiek aprakstītas 
pakalpojumu prasības (tai skaitā izstrādātais būvprojekts), pakalpojumu kontroles un 
monitoringa kartība, pamatkapitāla palielināšanas kārtība un citi jautājumi. Pati labākā PPP 
projekta alternatīva būtu iespēja deleģēt visus iespējamos riskus privātajam partnerim tai 
pat laikā samazinot publiskās sektora pieejamības maksājumu. 

Publiskais sektors maksā par telpu īri, vai nu regulāri palielinot pamatkapitālu (netiešais 
maksāšanas veids), vai ari saskaņā ar noslēgto telpu īres un pakalpojuma sniegšanas līgumu 

 

     

Institucionālais PPP modelis 
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 Ņemot vērā uzstādījumu izmaksu samazinājums būtu lietderīgi izvērtēt Struktūrfondu (SF) un PPP 

apvienošanu sociālā sektora projektos.  Izejot no esošās situācijas kapitālu piesaistes jomā, tieši 
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EIB eksperti ir piedāvājuši shēmu, kā līdzfinansēt PPP un SF apvienotus projektus (skatīt attēlu Nr. 

6).  

Attēls Nr. 6 “EIB projekta shēma līdzfinansējuma nodrošināšanai PPP un SF apvienotos 

projektos” 

 

 

Šis EIB izstrādātais modelis ir reāli ieviests dzīvē un veiksmīgi darbojas transporta sektorā, 
kur SF projekts tiek sadalīts nosacīti divos apakšprojektos.  

Tāpat kā otra alternatīvā varētu būt arī EIB izstrādātais un dzīvē realizētais modelis.  
Nacionālajā budžetā strauji pieaugot izmaksu postenim, būtu svarīgi izvērtēt sektorus, 
kuros būtu iespējams realizēt SF projektus pēc šāda modeļa (skatīt  attēlu Nr. 7).  

Attēls Nr. 7 “SF ieviešana izmantojot kapitālieguldījumu subsīdiju modeli” 
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11.5.4. Alternatīva Nr.4    
 

DBFO un koncesijas līgums, kur privātajam partnerim ir tiesības veikt saimniecisko 

darbību izmantojot Ķekavas sākumskolas un peldbaseina ar veselības kompleksa 

resursus, saglabājot Ķekavas pašvaldībai  izglītības pakalpojumu un uzņemoties ar 

šo pakalpojumu t.sk. tehniskās saistītās izmaksas.   

      

          Šajā gadījumā, alternatīva Nr.4 ietver DBFO un Koncesijas apvienoto modeli, kas 
ietver jaunu ēku būvniecību/ renovāciju, atbilstošu finanšu resursu piesaistīšanu, lai 
nodrošinātu būvniecību, kā arī turpmāku tā apsaimniekošanu. Alternatīva Nr.4 paredz ka 
izglītības un interešu izglītības un visas tehniskās personālizmaksas saistībā ar  
pakalpojumu sniegšanu uz projekta laiku netiek atdota privātam, bet gan tiek saglabāta 
publiskā sektora pārziņa, jeb Ķekavas pašvaldība uzņemas ar izglītības un peldētprasmes 
pakalpojumu sniegšanu saistītas izmaksas un riskus. Projektā tiek saglabāta plānotā 
papildus saimnieciskā darbība, nodrošinot 450 personām maksas pakalpojumu. FEP, kas 
analizē apvienoto partnerības iepirkuma modeli DBFO un Koncesijas modeli, kur visas ar 
pakalpojumu sniegšanu saglabā publiskais partneris, tiek atzīts par publiskam sektoram 
vis riskantāko, jo tiek samazināts privātā partnera motivācija optimizēt un efektīvāk 
strādāt, Pirmajā gadījumā iespēja optimizēt PVN nodokļa maksājumu uz 
personālizmaksām tehniskajam un  administratīvajam personālam  (Ķekavas pašvaldības 
gadījumā netiek apliktas ar PVN (22%)) nav pietiekamas, lai izvēlētos šo alternatīvu, jo 
neizpildās viens no būtiskākajiem PPP uzstādījumiem risku pārdale privātajam partnerim .
  

Ņemot vērā veikto analīzi tiek secināts ka efektīvākā ir alternatīva Nr.1.   

 

11.6. Alternatīvas Nr.1 detalizēts apraksts ieskaitot risku novērtējumu 
 

 Partnerības iepirkuma DBFO modelis 

 

Šajā gadījumā, DBFO modelis sevī ietver jaunu ēku būvniecību, atbilstošu finanšu resursu 
piesaisti, lai nodrošinātu būvniecību kā arī turpmāku tā apsaimniekošanu un izglītības un 
interešu izglītības pakalpojumu sniegšanu uz noteiktu līguma laiku. Projekts plānota arī 
papildus saimnieciskā darbība, nodrošinot vismaz 450 personām maksas pakalpojumu par 
peldbaseina apmeklējumu. FEP, kas analizē projekta alternatīvu Nr.1. partnerības 
iepirkuma modeli DBFO tiek noteikts, ka DBFO sadaļā tiek nodrošināti tādi pakalpojumi 
kā ēku būvniecību renovācija  to apsaimniekošana kā arī  izglītības pakalpojumus 
nodrošināšana 700 skolēniem. Tai pat laikā visas izmaksas, kas ir saistītas ar peldbaseina 
un veselības kompleksa investīcijām un to uzturēšanu un pakalpojuma sniegšanu tiek 
veidots uz tāda modeļa pamata, kur precīzi pasaka standartu, bet baseina darbību (t.sk 
trenerus) un ieņēmumus nosaka un saņem Ķekavas pašvaldība. Privātam partnerim tiek 
piedāvāts šajā projektā uzņemties risku  nodrošinot būvniecību un pieejamību augstā 
kvalitātē.  

Partnerības iepirkuma modelī DBFO, jeb projekta 1 alternatīvā  aizņemto finanšu resursu 
atmaksas laiks tiek pieņemts ne garāks par 20 gadiem.  Privātais partneris šajā projekta 
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alternatīvā organizēs savu pakalpojumu nosacīti divās daļās. Nosacīti projekts ir sadalīts 
divās daļās, kur pirmā daļa zem DBFO būs Ķekavas pašvaldības  pieejamības maksājums 
(par 700 skolēniem un otra sadaļa veidosies kā noma par peldbaseina un veselības 
kompleksa būvniecību un uzturēšanu, kur projekta ieņēmumi aptuveni 41 493 LVL/gadā 
būs trešās puses maksājumi un būs Ķekavas pašvaldības ieņēmumi.    

Projekta FEP ietvaros analīze ir veikta 20 gadu laika posmam, ieskaitot investīciju 
apguves periodu. Šajā FEP tiek  visi aprēķini veikti LVL un tiek pieņemts, ka: 

• Ķekavas sākumskolas būvniecība  tiek uzsākta 2012. gadā; 

• Tāpat 2013.gadā projektā plānots  nodot ekspluatācijā Ķekavas sākumskolu kas 
ietver peldbaseinu ar veselības kompleksu,  kas  dod iespēju sniegt interešu 
izglītībā un papildus vismaz 450 cilvēkiem/mēnesī, kas ir plānoti kā maksas 
pakalpojums par baseina apmeklējumu; 

• FEP izstrādājot partnerības iepirkuma modeli DBFO ir piemēroti sekojoši 
pieņēmumi : 

� tiek pieņemts, ka  DBFP modelī privātais partneris spēj nodrošināt 
racionalizācija  ietaupījumus uz būvniecības posmu 2% apmērā no 
investīciju apjoma  

� pieņemts, ka DBFO privātais partneris spēj nodrošināt racionalizācijas 
ietaupījumi apsaimniekošanas posmā 2% apmērā 

� pieņemts, ka privātajam partnerim peļņas procents uz paša kapitālu DBFO 
modelī, kas paredz pakalpojumu 700 Ķekavas definētiem skolēniem ir 
6%; 

� pelņas procents uz apsaimniekošanu DBFO modelī sastāda 2% no naudas 
plūsmas šai sadaļai 

�  Aizņēmumu procentu likmes - Salīdzinot investīciju projektu īstenošanas 
variantus ar PPP un tradicionālo metodi, viena no atšķirībām, kura 
ietekmē projektu finansiālos rādītājus, ir dažādās aizdevuma likmes, par 
kādām var saņemt aizdevumu publiskais un privātais partneris. Privātajam 
partnerim ir iespēja ņemt kredītu komercbankā 90% apjomā no kopējām 
izmaksām ar kopējo atmaksas termiņu uz 20 gadiem un procentu likmi 7,0 
%, ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem. Privātais partneris 
iegulda paša līdzekļus 10% apjomā, kas arī tiek atmaksāti 18 gados. 
Bankas procentu maksājumi tiek aprēķināti jau pirmajā projekta gadā.  

� Ķekavas sākumskolas pilnā kompleksā ekspluatācija tiek uzsākta 2013. 
gada beigās, projektā tiek pieņemts, ka maksas pakalpojumi tiek saņemti 
par 30% mazāk salīdzinājumā ar 2014.gadu;  

� 2023.gadā tiks veikta iekārtu un tehnoloģisko līniju renovācija un 
nomaiņa, kur šo pasākumu veikšanai tiek plānots izmantot Amortizācijas 
fondu, kas tiek speciāli izveidots ar mērķi uzkrāt finanšu līdzekļus. 
Amortizācijas fonds aprēķināts izejot no uzstādījuma 100% iekārtu 
nomaiņa (FEP Amortizācijas fonda izmaksas sastāda 24 378 LVL gadā, 
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kas savukārt veido ieņēmumu   % par amortizācijas fondu uzkrājumu, kas 
ir privātā partnera ieņēmumi).  

 

11.6.1. Finansēšanas nosacījumi  
 

Tabula Nr.28 „Tradicionālā iepirkuma finanšu resursu piesaistes izmaksas LVL „ 

 

 2012.gads 2013.gads  Kopā 

Publiskajam 
sektoram 

nepieciešamais 
finansējums   

5 457 982  4 063 484 9 521 466  

Ķekavas 
pašvaldības  pašu 

kapitāls 

54 580 40 635 95 215   

Aizņēmums no 
Valsts Kases  

5 403 403 4 022 849 9 426 252 

Procentu likme    5,2% 5,2%  

Aizdevuma 
atmaksas termiņš 

18 18  

 

Tabula Nr. 29 „Projekta realizācijas PPP iepirkums, partnerības iepirkuma modelis 
DBFO „ 

 2012.gads 2013.gads  Kopā 

Privātajam 
sektoram 

nepieciešamais 
finansējums   

4 391 040 3 086 549 7 477 589 

Privātā sektora  
pašu kapitāls 

439 104  308 655 747 759   

Aizņēmums no 
Komercbankas   

3 951 936  2 77 894 6 729 830 

Procentu likme    6,5% 6,5%  

Aizdevuma 
atmaksas termiņš 

18 18  

 

Abos iepirkuma variantos aizdevuma atmaksai tiek piemērotas divu gadu „kredīta 
brīvdienas” tai pat laikā pirmajā gadā atmaksājami ir tikai kredīta procenti, bet ne 
pamatsumma. Tiek pieņemts, ka ēku un būvju celtniecībai nepieciešamā summa tiek 
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saņemta katrai kārtai uzreiz (attiecīgi 2012. un 2013. gadā), bet iekārtām nepieciešamā 
summa tiek saņemta pēc celtniecības pabeigšanas, tātad 2013. gadā. 

 

11.6.2. PPP variants – Privātā partnera peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 
Privātā partnera ieņēmumu avots nosacīti ir sadalīts kā  pieejamības maksājums no 
publiskā sektora. Tā kā šajā sadaļā tiek pieņemts, ka izdevumi un funkcijas, kas saistīti ar 
izglītības un interešu izglītības pakalpojuma sniegšanu, tiek paturēta publiskā sektora 
kompetencē tāpēc, šie posteņi privātā partnera aprēķinos nav iekļauti.  

PPP pieejamības maksājums jeb ieņēmumi no DBFO tiek aprēķināti, summējot visus 
privātā partnera apsaimniekošanas izdevumus, algas, kā arī komercbankas aizdevumu un 
procentus attiecīgajā periodā, un pievienojot peļņas maržu 2% apmērā. 

Apsaimniekošanas izdevumos ietvertie komunālie izdevumi atbilst komunālajiem 
izdevumiem publiskajam sektoram tradicionālajā variantā. Privātā partnera izdevumi par 
apsaimniekošanas komponenti, kas ietver apsardzi, telpu uzkopšanu, teritorijas uzturēšanu, 
atkritumu tiek samazināti par 2%, salīdzinot ar attiecīgajiem izdevumu posteņiem publiskā 
sektora tradicionālajā variantā, ņemot vērā privātā partnera potenciālu izdevumu 
racionalizēšanā un industrijas specifiskās zināšanas.  

Algu izdevumi sastāv administratīvā personāla, cita personāla un virtuves personāla algām, 
kuru vidējais līmenis atbilst publiskā sektora attiecīgo algu līmenim. Tomēr, lai arī tiek 
ņemts vērā privātā partnera vadības zināšanas un iespējas apvienot darba uzdevumus, tiek 
pieņemts, ka privātajam partnerim  nepastāv iespējas šīs  izmaksas samazināt un tāpēc 
izejot no nodokļu optimizācijas tās labāk paturēt publiskajā pusē.    

Privātā partnera grāmatvedības peļņa ir atspoguļota tikai analītiskos nolūkos, un tā neatstāj 
tiešu iespaidu uz pašvaldību šī pētījuma secinājumiem, tādēļ, aprēķinot privātā partnera 
UIN, netika ņemts vērā pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām, bet peļņai pirms 
nodokļiem, atskaitot nekustāmā īpašuma nodokli, tikai piemērota UIN likme 15%.  

Grafiks Nr.8 ” Privātā partnera tīrās peļņas marža gadā” 
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Kā tas ir redzams grafikā Nr.8, lai piesaistītu privāto partneru interesi, pie 
aprēķinos izmantotajiem pieņēmumiem privātā partnera grāmatvedības peļņa pēc 
nodokļiem ir vidēji augsta. 
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Grafiks Nr.9 “PPP variants – Privātā partnera naudas plūsmas aprēķins DBFO modelim”  
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Kā tas ir redzams grafikā Nr.9, pie izmantotajiem pieņēmumiem privātajam 
partnerim tiek nodrošināta pietiekami augsta operatīvā naudas plūsma jau sākot ar 
projekta pirmo gadu, kad tiek atgūts PVN priekšnodoklis, tāpat var no projekta naudas 
plūsmas redzēt, ka ar plānoto pieejamības maksājumu (par sākumskolu un pledbasienu) ir 
pietiekami, lai varētu norēķināties gan par investīcijām, gan finansējuma atmaksu. 
Nodokļu nomaksa ir svarīga, lai privātajam  būtu pietiekama naudas plūsma. Tāpat 
svarīgs atbalsts ir plānotais Amortizācijas fonds, kas dod iespēju nodrošināt 
nepieciešamos reinvestīcijas pasākumus iekārtās un tehnoloģiskajās līnijās. Kopējā 
summa, kas varētu tikt uzkrāta uz projekta  11 gadā ir vienāda ar 268 000 LVL no tā tiek 
veikta reinvestīcija projekta 12 gadā un šīs reinvestīcijas ļauj pilnībā nodrošināt šo 
pakalpojumu augstā kvalitātē .  

11.6.3.Galvenie finanšu rādītāji un kopsavilkums. 
Tabula Nr. 30 un Nr.40”Naudas plūsmas aprēķins” 

 

 
NPV LVL 

Diskonta likme 5.0%
Ķekava - tradicionālais iepirkums 13 131 591                     
PPP-DBFO modelis (12 488 279)                    
Starpība 25 619 869                     

Starpība, % 195%

NPV LVL 

Diskonta likme 7.5%
Ķekava - tradicionālais iepirkums 10 452 279                     
PPP-DBFO modelis (9 934 659)                      
Starpība 20 386 938                     

Starpība, % 195.05%

Naudas plūsmas aprēķins pie diskonta likmes 7.53%

Naudas plūsmas aprēķins pie diskonta likmes 5%
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11.7. Alternatīvas Nr.1 projekta realizācijas riski 
 

 Šajā nodaļā tiek identificēti galvenie ar projekta realizāciju saistītie riski, noteikta 
piemērotākā risku pārdale starp projekta publisko un privāto partneri katra no projekta 
izvērtētajām alternatīvām, bet sīks skaidrojums tiek sniegts par projekta alternatīvu Nr.4, 
kas pēc ekspertu domām būtu atzīstama par labāko projekta risinājumu  

Metodika nosaka, ka analizējot PPP projektus ir jāizvērtē vismaz sekojošie četri risku 
veidi un to radītās potenciālās izmaksas: 

1) būvniecības risks; 

2) pieejamības risks; 

3) pieprasījuma risks; 

4) likumdošanas risks. 

Tradicionāli, būvniecības risks un tā pārdale rada lielāko daļu no PPP projektu 
ieguvumiem25, tomēr uz šo projektu tas nav attiecināms, jo būvniecības process jau ir 
pabeigts, publiskajam partnerim uzņemoties visus ar to saistītos riskus. 

Papildus jau minētajiem, koncesijas līguma projektā tiek paredzēta šādu risku pārdale: 

5) inflācijas risks; 

6) pamatlīdzekļu atlikušās vērtības risks; 

7) tarifa pietiekamības (izmaksu segšanas) risks; 

8) nepārvaramas varas rezultātā radušos zaudējumu risks; 

9) tehnoloģiju attīstības risks; 

10) politiskais risks; 

11) pakalpojuma kvalitātes noteikšanas risks; 

12) valūtas risks. 

                                                           
25 Value for Money Drivers in the Private Finance Initiative; Arthur Andersen and Enterprise LSE, 2000. gads 
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Tabula Nr. 41”Risku matrica” 

Risku matrica 

Risku veidi Risku apraksts Risku sekas 

Pieejamības risks Risks, ka apsaimniekotājs nenodrošina 
Sākumskolas un peldbaseina darbību, tā 
sniegto pakalpojumu kvalitāti un apjomu 
plānotajā līmenī. 

Samazinās ienākumi par 
pakalpojuma nodrošināšanu un, 
iespējams, ir jāsedz Publiskajam 
partnerim radītie zaudējumi par 
neiespējamību lietot pakalpojumu 

Pieprasījuma 
risks 

Risks, ka pieprasījums pēc peldbaseina  
pakalpojumiem būs mazāks nekā plānots 

Samazinās privātā partnera 
ienākumi, kas  var apdraudēt 
maksājumu privātajam partnerim 
bankai u.t.t  

Likumdošanas 
risks 

Risks, ka normatīvo aktu prasību 
izmaiņu rezultātā projekts var 
sadārdzināties tā ekspluatācijas laikā 

Nepieciešams papildu laiks un 
finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu 
projekta atbilstību normatīvo aktu 
prasībām 

Inflācijas risks Risks, kas ir saistīts ar patēriņa cenu 
izmaiņām tautsaimniecībā un 
Sākumskolas un peldbaseina  
uzturēšanas izmaksu pieaugumu, kā arī 
pieejamības maksājuma pieaugumu, ja 
maksājuma maksa tiek indeksēta 
atkarībā no patēriņa cenu indeksa 
izmaiņām 

Privātam partnerim rodas 
zaudējumi un tai pat laikā var tikt 
apdraudēti arī  publiskā sektora 
maksājumi privātajam partnerim 

Pamatlīdzekļu 
atlikušās vērtības 
risks 

Risks, kas saistīts ar Sākumskolas 
pamatlīdzekļu vērtību līguma termiņam 
izbeidzoties, ņemot vērā, ka 
pamatlīdzekļi ir tādi, kas publiskajam 
sektoram nepieciešami pakalpojuma 
sniegšanas turpināšanai 

Nepieciešami papildus publiskā 
partnera ieguldījumi 
pamatlīdzekļos 

 

 

Pakalpojuma 
pieejamības 
pietiekamības 
(izmaksu 
segšanas) risks 

Risks, ka sākumskolas un baseina 
uzturēšanas izmaksas atšķiras no 
paredzētajām, sadārdzinot pakalpojuma 
nodrošināšanas izmaksas un tā rezultātā 
pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas 
netiek vai nevar tikt segtas no 
pašvaldības budžeta pilnībā  

Privātajam partnerim rodas 
zaudējumi un var tikt apdraudēta 
pakalpojuma sniegšana  

Nepārvaramas 
varas rezultātā 
radušos 
zaudējumu risks 

Risks, ka dabas stihijas vai citas 
nepārvaramas varas rīcības rezultātā 
Sākumskolai tiek radīti bojājumi, kuri ir 
novēršami nekavējoties 

Nepieciešams papildu laiks un 
finanšu līdzekļi, lai novērstu 
radītos bojājumus 

Tehnoloģiju 
attīstības risks 

Risks, ka tehnoloģiju attīstības dēļ 
nepieciešamas veikt papildus 
investīcijas Sākumskolā, lai būtu 

Nepieciešams papildu laiks un 
finanšu līdzekļi, lai veiktu 
nepieciešamās investīcijas 
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iespējams nodrošināt līguma prasībām 
atbilstošu pakalpojumu 

Politiskais risks Risks, ka valdības nostājas izmaiņu 
rezultātā līguma izpilde tiek būtiski 
sadārdzināta vai līgumu nav iespējams 
izpildīt vispār 

Līguma izbeigšanas gadījumā 
publiskajam partnerim īsā laika 
posmā ir jāsedz visas līgumā 
noteiktās finanšu saistības pret 
koncesionāru 

Pakalpojuma 
kvalitātes 
noteikšanas risks 

Risks, ka līgumā noteiktās pakalpojuma 
sniegšanas prasības un līgumā definētās  
vajadzības daļēji vai pilnībā neatbilst 
sabiedrības vajadzībām 

Nepieciešams papildu laiks, lai 
puses vienotos par 
nepieciešamajām izmaiņām 
līgumā. Iespējams, ka pusēm būs 
nepieciešami arī papildus finanšu 
līdzekļi 

Valūtas risks Risks, kas saistās ar līguma izpildes 
izmaksu sadārdzināšanos uz valūtu 
kursu izmaiņu rēķina 

Rodas zaudējumi abām pusēm  

 

11.7.1. Risku pārdale 
 

PPP gadījumā ir iespējama šo risku pārdale, nododot katru konkrēto risku tam projekta partnerim, 
kurš ir spējīgs to efektīvāk pārvaldīt, samazinot risku radītos zaudējumus un, līdz ar to arī projekta 
kopējās izmaksas. 

Tabulā ir attēlots piedāvātais risku sadalījums starp projekta partneriem partnerības iepirkuma 
līgumu 42.  tabula. Partnerības iepirkuma un  Koncesijas līgumu, LM saglabājot sociālā aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumu  Projekta risku sadalījums 
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Tabula Nr.42 „Risku sadalījums” 

Risks Ķekavas novads Privātais partneris 
Abas puses

Būvniecības risks X

Finansējuma piesaistes risks X

Pieejamības risks X
Pieprasījuma risks X
Likumdošanas risks X
Inflācijas risks X
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības risks X
Pakalpojuma pieejamības pietiekamības 
(izmaksu segšanas) risks X
Nepārvaramas varas rezultātā radušos 
zaudējumu risks 

X

Tehnoloģiju attīstības risks X
Politiskais risks X

Pakalpojuma kvalitātes noteikšanas risks X
Valūtas risks X  

 

Tie riski, kurus neviens no projekta partneriem atsevišķi nav spējīgs efektīvi kontrolēt un samazināt, 
tiek sadalīti starp abām pusēm. 

 

Partnerības iepirkuma DBFO, Ķekavas pašvaldībai saglabājot izglītības un administrācijas 

pakalpojumu Risku izmaksas  

Metodikā un metodiskajos norādījumos risku novērtēšanai PPP projektos ir piedāvātas aritmētiski 
atšķirīgas pieejas risku izmaksu noteikšanai. Abas pieejas ir līdzīgas pēc būtības un tām vajadzētu 
novest pie līdzīgiem secinājumiem par risku izmaksām. 

Metodika piedāvā aprēķināt risku izmaksas pēc šādas formulas: 

SIeRI ×= , kur 

RI – riska izmaksas naudas izteiksmē; 

Ie – risku iestāšanās iespējamība procentos; 

S – riska iestāšanas seku apjoms naudas izteiksmē; 

Metodiskie norādījumi risku novērtēšanai PPP projektos, papildus riska iestāšanas iespējamībai 
(varbūtībai) izdala tādu faktorus kā riska bāze un riska ietekme. 

Riska bāze ir ar projektu saistītās finanses (gan izmaksu, gan ieņēmumu formā), kas tiek ietekmētas 
riskam  iestājoties. Ja riska iestāšanās ir saistīta ar projekta izmaksām, tad riska ietekmē izmaksas 
palielināsies, bet, ja ar ienākumiem, tad riska ietekmē tie samazināsies. 

Riska ietekmes rādītājs raksturo konkrētā riska ietekmes pakāpi uz projektu. Ja riska ietekme ir 
zema, tad šī riska iestāšanās būtiski neietekmēs projekta īstenošanu, savukārt, ja  riska ietekme tiek 
vērtēta kā augsta, tad šī riska iestāšanās var apdraudēt projekta īstenošanu. 
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Risku iestāšanās iespējamības un risku ietekmes faktoru izdalīšana dod iespēju novērtēt katra 
partnera spēju samazināt katru šo faktoru atsevišķi. Riska iespējamības un ietekmes pakāpe tiek 
noteikta ar eksperta metodi. Konkrētā riska bāze ir vienāda abos projekta īstenošanas variantos. 

Saskaņā ar šo metodiku risku izmaksas tiek noteiktas pēc formulas: 

BIeIIeRI ××= , kur 

RI – riska izmaksas naudas izteiksmē; 

Ie – riska ietekme procentos; 

IeI – riska iestāšanas iespējamība procentos; 

B – risku bāze naudas izteiksmē 

Riska ietekmes procenta un riska iestāšanās iespējamības procenta reizinājumu dēvē par riska svērto 
vērtību (turpmāk - RSV): 

IeIIeRSV ×=  

Šajā pētījumā risku izmaksu noteikšanai tiek izmantota metodiskajos norādījumos risku novērtēšanai 
PPP projektos ieteiktā metode. Jāatzīmē, ka, lai gan visiem riskiem var novērtēt to iestāšanās 
iespējamības un ietekmes pakāpes, ne visiem riskiem ir iespējams pamatoti novērtēt riska bāzi 
naudas izteiksmē. 

Tālākajā risku izmaksu aprēķinā ir iekļauti tikai tie riski, kuru izmaksas var tikt noteiktas un, kuru 
iestāšanās iespējamība konkrētajā projektā mūsu vērtējumā ir lielāka par nulli. No tālākā aprēķina 
tiek izslēgti šādi riski: 

• likumdošanas – nav precīzi nosakāma riska bāze; 

• pamatlīdzekļu atlikušās vērtības – sākumskola pēc līguma beigām tiek atdots Ķekavas 
pašvaldībai un netiek likvidēts; 

• nepārvaramas varas rezultātā radušos zaudējumu – nav precīzi nosakāma izmaksu bāze; 

• tehnoloģiju attīstības – nav precīzi nosakāma izmaksu bāze; 

• pakalpojumu kvalitātes noteikšanas – nav precīzi nosakāma izmaksu bāze; 

• politiskais – nav precīzi nosakāma izmaksu bāze; 

• valūtas - riska iestāšanās iespējamība dotajā projektā ir vienāda ar nulli, jo visi sākumskolas 
darbības ieņēmumi un iz 

• devumi būs vienā valūtā. 
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Partnerības iepirkuma DBFO Risku iespējamības noteikšana 

Tiek izdalītas trīs riska iestāšanās iespējamības pakāpes: 

• zema - riska iestāšanās iespējamība ir robežās 1% - 10%; 

• vidēja - riska iestāšanās iespējamība ir robežās 11% - 20%; 

• augsta - riska iestāšanās iespējamība ir lielāka par 20%. 

43. tabulā ir doti risku iestāšanās iespējamības izvērtējuma rezultāti abiem apsaimniekošanas 
variantiem. 

Tabula Nr. 43 “Risku iestāšanās iespējamība” 

Pakāpe % Pakāpe %

Būvniecības risks zema 5% zema 2%

Finansējuma piesaistes risks augsta 70% augsta 30%
Pieejamības risks zema 10% zema 5%

Pieprasījuma risks zema 5% zema 2%
Inflācijas risks vidēja 15% vidēja 15%
Valūtas risks augsta 20% augsta 20%

Pakalpojuma pieejamības pietiekamības (izmaksu segšanas) risks vidēja 15% vidēja 11%

Riski

Ķekavas novads 

Risku iestāšanās iespējamība

Privātais partneris DBFO

 

 

Avots: Eksperta vērtējums 

Risku ietekmes noteikšana 

Tiek izdalītas trīs riska ietekmes pakāpes: 

• zema - riska ietekme ir robežās 1% - 10%; 

• vidēja - riska ietekme ir robežās 11% - 30%; 

• augsta - riska ietekme ir lielāka par 30%. 

 

 

 

 



 

86 
 

44. tabulā ir doti risku ietekmes izvērtējuma rezultāti abiem apsaimniekošanas variantiem. 

Tabula Nr.44 “Risku ietekme” 

Pakāpe % Pakāpe %

Būvniecības risks zema 5% zema 5%
Finansējuma piesaistes risks augsta 70% augsta 35%
Pieejamības risks vidēja 20% zema 5%
Pieprasījuma risks augsta 30% vidēja 15%
Inflācijas risks zema 5% zema 5%
Valūtas risks augsta 30% augsta 30%
Pakalpojuma pieejamības pietiekamības (izmaksu segšanasvidēja 15% zema 10%

 Risku ietekme

Riski

Ķekavas novads Privātais partneris DBFO

 

 

Avots: Eksperta vērtējums 

PPP  modelis izmantojot Partnerības iepirkuma līgumu varētu dot iespēju samazināt pieejamības, 
pakalpojuma pieejamības risku ietekmi: 

• pieejamības riska iestāšanās gadījumā privātais partneris būs ieinteresēts pēc iespējas ātrāk 
novērst trūkumus un atgriezt pakalpojumu pieejamību nepieciešamajā līmenī, tādā veidā 
samazinot pieejamības riska negatīvo ietekmi uz ieņēmumiem; 

• pieprasījuma riska iestāšanās gadījumā tā ietekme būs augsta pie jebkura apsaimniekošanas 
modeļa; tomēr uzskatam, ka privātam uzņēmējam – būs lielāka motivācija, kā arī labākas 
iemaņas biznesa vadības, marketinga un pārdošanas jomās, lai palielinātu pieprasījumu pēc 
saviem pakalpojumiem un samazinātu pieprasījuma riska ietekmi, kas īpaši svarīga runājot 
par koncesijas līgumu un no trešās puses ieņēmumiem  

Tabula Nr. 45 “Risku svērtās vērtības noteikšana” 

         Risku svērtās vērtības noteikšana

Ķekava Privātais partneris 

Būvniecības risks 0.25% 0.10%
Finansējuma piesaistes risks 49.0% 10.50%
Pieejamības risks 2.0% 0.25%
Pieprasījuma risks 1.5% 0.30%
Inflācijas risks 0.8% 0.75%
Valūtas risks 6.0% 6.00%
Pakalpojuma pieejamības pietiekamības (izmaksu segšanas) risks 2.25% 1.10%

Risks

RSV
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Tātad, PPP  modeļa izvēle varētu dot iespēju samazināt pieejamības, pieprasījuma un pakalpojuma 
pieejamības maksājuma risku iespējamības un ietekmes pakāpes. 

Risku izmaksu noteikšana 

Kā jau minēts, risku izmaksas tiek noteiktas pēc formulas: 

BRSVRI ×=  

RSV tika aprēķinātas iepriekšējās apakšnodaļās. Savukārt, risku bāzes vērtības ir konkrētā riska iestāšanās gada 
ieņēmumu vai ekspluatācijas izmaksu vērtība naudas izteiksmē.46. un 47. tabulā ir attēlotas kopējās projekta 
finanšu izmaksas un risku izmaksas gan tradicionālam iepirkumam, gan arī Partnerības iepirkumam un  Koncesijas 
līgumam, LM saglabājot sociālā aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu, kas pierāda šī iepirkuma metodes 
lietderību salīdzinājumā ar visām pētījumā apskatītājām alternatīvām.    Tabula attēlo tradicionālā iepirkuma 
risku sadalījumu (redzamības nolūkā ir noslēptas dažu gadu risku izmaksas)”    

Tabula Nr.46 „Ķekavas novada izdevumi tradicionālajam iepirkumam” 

 
Ķekavas novada izdevumi tradicionālam iepirkumam  

Riska pārdale -        1                      2                    3                    4                  5                  6                  7                  8                  9                  10                11                    12                    

Būvniecības risks -        11 184             8 327             -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                     551                  
Finansējuma piesaistes risks 2 674 411        1 991 107      -                   -                 
Pieejamības risks (5 620)              (12 599)          (20 232)          (23 373)        (23 743)        (23 551)        (23 668)        (24 068)        (23 908)        (24 032)        (24 439)            (24 563)            
Pieprasījuma risks (4 215)              (9 449)            (15 174)          (17 530)        (17 807)        (17 663)        (17 751)        (18 051)        (17 931)        (18 024)        (18 329)            (18 423)            
Inflācijas risks (2 107)              (4 725)            (7 587)            (8 765)          (8 904)          (8 832)          (8 875)          (9 025)          (8 965)          (9 012)          (9 165)              (9 211)              
Valūtas risks (16 859)            (37 798)          (60 695)          (70 119)        (71 228)        (70 653)        (71 003)        (72 204)        (71 723)        (72 095)        (73 318)            (73 690)            
Pakalpojuma pieejamibas maksājuma risks (6 322)              (14 174)          (22 761)          (26 295)        (26 711)        (26 495)        (26 626)        (27 076)        (26 896)        (27 035)        (27 494)            (27 634)            
Kopā risku vērtība  -        2 650 474        1 920 689      (126 448)        (146 082)      (148 392)      (147 194)      (147 922)      (150 425)      (149 424)      (150 197)      (152 745)          (152 970)          
diskonta likme 1.000   1                      1                    1                    1                  1                  1                  1                  1                  0.64             0.61             0.58                 0.56                 
Diskontētās riska izmaiņas -        2 524 261        1 742 122      (109 231)        (120 182)      (116 269)      (109 838)      (105 126)      (101 813)      (96 320)        (92 208)        (89 307)            (85 179)            

Riska izmaiņu NPV (5%)= 2 660 489                                                 

 
         

47. tabula savukārt attēlo projekta kopējās dzīves cikla izmaksas Partnerības iepirkuma un  
Koncesijas līgumam, kur LM tiek saglabāta sociālā aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu funkcija 

Tabula Nr.47 „PPP finansēšana” 

Ilgums

Riska pārdale -     1                    2                   3                   4                    5                   6                   7                   8                   9                   10                 11                 
Būvniecības risks -     5 357             3 993            -                -                 -                -                -                -                -                -                -                
Finansējuma piesaistes risks 562 492         419 218        -                -                 -                -                -                -                -                -                -                
Pieejamības risks -                 2 094            2 554            2 571             2 625            2 609            2 633            2 694            2 685            2 712            2 776            
Pieprasījuma risks -                 2 512            3 064            3 085             3 150            3 131            3 160            3 233            3 222            3 255            3 331            
Inflācijas risks -                 6 281            7 661            7 712             7 874            7 827            7 900            8 082            8 055            8 137            8 327            
Valūtas risks -                 50 246          61 286          61 697           62 993          62 618          63 204          64 656          64 442          65 095          66 618          

Pakalpojuma pieejamibas maksājuma risks -                 9 204            11 220          11 287           11 517          11 440          11 539          11 797          11 750          11 862          12 133          
Kopā risku izmaksas -     567 849         493 547        85 784          86 352           88 158          87 624          88 437          90 462          90 154          91 061          93 185          
Diskontētās riska izmaiņas 1.0     1.0                 0.9                0.9                0.8                 0.8                0.7                0.7                0.7                0.6                0.6                0.6                

Riska izmaiņu NPV = -     540 809         447 662        74 104          71 042           69 074          65 387          62 851          61 228          58 114          55 904          54 484          
RISKU IZMAKSU NPV=

PPP finansēšana (DBFO modelis (Projektē - Būvē - Finansē - Izmanto) modelis  

1 981 792                    

20 gai 
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11.7.2.Ieguldījuma atbilstošās vērtības novērtējums  
 

  Ieguldījumam atbilstošā vērtība ir visa projekta dzīves cikla izmaksu un risku (arī kvalitātes 
kritēriju) optimālā kombinācija, lai apmierinātu patērētāju vajadzības. Veicot IAV analīzi tika secināts, 
ka tradicionālā publiskā sektora iepirkuma gadījumā kopējā diskontētā  projekta naudas plūsmas 
vērtība ir LVL 13 131 590 , bet izvērtējot partnerības iepirkuma  līgumu, Ķekavai saglabājot izglītības 
un ar to saistītās izmaksas tiek iegūtas izmaksas, kas pierāda kā šo projektu būtu pamats realizēt ar 
PPP modeli tieši pēc projekta alternatīvas Nr.1. To pierāda tas, ka diskontējot projekta naudas plūsmu 
tiek iegūts pozitīvs NPV salīdzinājumā ar tradicionālo iepirkuma naudas plūsmas NPV. Šajā 
konkrētajā gadījumā projekta alternatīvai Nr.1  NPV LVL 12 488 278.  

 

IAV analīzes būtība ir NPV un risku vērtību aprēķins abiem šiem modeļiem un rezultātā  tiek iegūta 

sekojoša situācija  

Ķekavas tradicionālais iepirkums Partnerības ieprikums DBFO modelis 

NPV 13 131 590.6                                       12 488 278.7                                            
Risku izmaksas 2 660 489.378                                     1 981 792.042                                          
IAV -                                                       1 322 009.2                                               
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