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SĒDES  PROTOKOLA  PIELIKUMS   
 

2018.gada 18.oktobris                                                                            protokols Nr.23. 

LĒMUMS Nr. 34. 

Par papildvienošanās slēgšanu ar SIA “Balsts-R” par projekta  

„Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 

būvdarbiem un finansēšanu 

 

  

Izskatot jautājumu par projekta „Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve” Ķekavas 

pagastā, Ķekavas novadā, būvdarbu realizāciju, konstatēts: 

1. Ķekavas novada pašvaldības un objekta “Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve” 

būvdarbu veicēji SIA “Balsts-R” pārstāvji 2018.gada 1.augustā ir noformējuši Aktu Nr.1 par 

nepieciešamajām izmaiņām projektā „Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve” un tā darbu 

apjomos, turpmāk tekstā – Akts Nr.1.  

2. Aktā Nr.1 konstatēts, ka: 

2.1. 2018.gada jūnijā, uzsākot esošajā ēkā apmetuma demontāžu, atklājās, ka iekšsienas ir 

apšūtas ar padomju laika ķieģeļiem, savukārt logu ailes logu un durvju ailes ir veidotas arī 

no šāda veida materiāla. Sakarā ar izmaiņām ir jāveic demontēto logu un durvju ailu, kā arī 

apmūrējuma atjaunošana ar vēsturisko mūra akmeni. 

2.2. Esošās betona grīdas, garāžas pamati un skursteņa demontāža nav atspoguļota pilnvērtīgi 

plānotajos demontāžas apjomos. Ir jāveic korekcijas demontāžas tāmē. 

2.3. Ierīkojot drenāžas sistēmu apkārt esošajai ēkai, tiek konstatēts dzelzsbetona rezervuārs. 

Jāveic šī rezervuāra nojaukšana. 

2.4. Veicot zemes darbus asīs 1-1 līdz 8-8 un asīs A-A līdz F-F tiek konstatēts, ka esošā grunts 

ir vēsturiski veidota, kā uzbērums no būvgružiem un cita veida piemaisījumiem. Savukārt 

izsmeļot šo nederīgo grunti, asīs 8-8 atklājas pazemes avoti.  

2.5. Lai nodrošinātu pamatu nestspēju, tiek nolemts mainīt augstuma 0,00=9,23 atzīmi uz 

0,00=10,03 un izbūvēt dzelzsbetona lentveida pamatu vietā izbūvēt dzelzsbetona plātni asīs 

1-1 līdz 8-8, A-A līdz F-F asīm. Mainīt esošo grunti to blietējot, iestrādājot ģeotekstilu, 

uzbērt un noblietēt šķembas, ieklāt plēvi visā paredzētajā plātnes laukumā, saskaņā ar 

autoruzraudzības rasējumiem. 

2.6. Pirms minēto darbu veikšanas, veikt izbūvētās rievsienas nestspējas palielināšanu, 

nodrošinot tās atbalstus ar papildus urbumiem, metāla siju ievibrēšanu un metāla atsaitēm.  

2.7. Veicot zemes darbus pie stāvlaukuma izbūves, tiek atsegts projekta Ģenerālplānā nefiksēts 

ekspluatācijā neesošs pazemes objekts. 

2.8. Atraktā būve ir jāiztīra, jāaizber un jānoblietē, panākot grunts nestspēju, un, atbilstoši 

labiekārtošanas darbu prasībām, ieklājot bruģakmens segumus. 

2.9. Izmainot augstuma atzīmi 0,00=10,03, izmainās mūra augstuma atzīme. Tiek nolemts veikt 

esošo durvju un logu ailu pārsedžu demontāžu, jaunu pārsedžu montāžu, dzelzsbetona 

joslu betonēt uz keramzīta bloku mūra, atvieglojot konstrukciju, un tad uz šīs 
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keramzītbetona joslas montēt masīvkoku 200x200mm, enkurojot ik pa 2 metriem, saskaņā 

ar autoruzraudzības rasējumiem. 

3. Aktam Nr.1 pievienotas tāmes par izslēdzamajiem un ieslēdzamajiem darbiem, kas 

nepieciešami projekta “Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve” sekmīgai realizācijai. 

4. Par Aktā Nr.1 konstatētajiem darbiem objektā “Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve” 

aprēķinātā Tāme ir EUR 80460.33 bez PVN, par kuru ir jāslēdz papildvienošanās. 

 

Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 11.oktobra sēdes 

atzinumu, 

 

Atklāti balsojot 

ar 17 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Geduševa, Jerums, Kalniņš, Keisters, 

Klūdziņš, Līcis, Medne, Pozņaks, Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko),  

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Ķekavas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Atļaut Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram parakstīt papildvienošanos ar SIA 

“Balsts-R” par nepieciešamo papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta “Ķekavas novada 

Jaunu ideju centra pārbūve” realizācijai EUR 80460.33 apmērā, papildus maksājot pievienotās 

vērtības nodokli normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

2. Finansējumu šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā paredzētajiem būvdarbiem paredzēt Ķekavas 

novada pašvaldības 2019.gada budžetā. 

 

 

Sēdes vadītāja:      (PARAKSTS*)           V.Baire 

 
*ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR  DROŠU  

ELEKTRONISKO  PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU. 

 

 


